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Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru ac yn cynnal 
astudiaethau gwerth am arian llywodraeth leol. 

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2024

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
sy’n endidau cyfreithiol ar wahân gyda’u swyddogaethau cyfreithiol eu hunain. Nid yw Archwilio 
Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol y swyddogaethau 
archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa Archwilio Cymru yw darparu 
staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol, ac i fonitro a 
chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

Diweddarwyd Arddangosyn 6 ar 29/04/2025 i gywiro gwall mewn perthynas â’r data ar gyfer 
‘Mynegeion prisiau deunyddiau adeiladu, DU’.
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Ffeithiau allweddol

20,000 –  nifer y cartrefi 
cymdeithasol carbon isel newydd 
i’w rhentu a dargedir rhwng mis 
Ebrill 2021 a mis Mawrth 2026.

Rhwng 8,859 a 9,197  –  nifer y cartrefi 
sy’n cyfrif tuag at y targed a gyflawnwyd 
erbyn mis Mawrth 2024, yn seiliedig ar 
amcangyfrifon Llywodraeth Cymru.

19,913 –  nifer y cartrefi sy’n cyfrif 
tuag at y targed a gyflawnwyd neu 
sydd yn yr arfaeth gyda photensial 
i’w cyflawni erbyn mis Mawrth 2026.

£1.27 billion – gwariant Llywodraeth Cymru 
rhwng 2021-22 a 2023-24 ar gynlluniau 
sy’n cyfrannu at y targed (heb gynnwys peth 
cymorth ar ffurf benthyciadau):

•	 £1.10 biliwn ohono’n cwmpasu’r cynlluniau 
craidd sy’n rhoi cyllid uniongyrchol i 
adeiladu neu gaffael cartrefi fforddiadwy.

•	 £166.5 miliwn ohono’n cwmpasu 
cynlluniau sy’n rhoi cymorth 
anuniongyrchol i gyrraedd y targed.

£730 million – y gyllideb gyfalaf 
dybiannol ar gyfer cynlluniau sy’n 
rhoi cyllid uniongyrchol i adeiladu 
neu gaffael cartrefi fforddiadwy 
trwy 2024-25 a 2025-26 (gyda 
£380 miliwn wedi’i gytuno ar 
gyfer 2024-25 a £350 miliwn 
tybiannol ar gyfer 2025-26).

£580 miliwn i 
£740 miliwn  –  ein 
hamcangyfrif ni o’r 
swm y gallai fod 
ei angen ar ben 
rhagdybiaethau 
cyllidebol presennol i 
gyflawni’r holl gartrefi 
sydd yn yr arfaeth1.

15,860 i 16,670  – ein hamcangyfrif 
ni o nifer y cartrefi y gellid eu cyflawni 
erbyn mis Mawrth 2026 heb y cyllid 
ychwanegol2.

1	 Mae’r amcangyfrif yn defnyddio cyfraddau grant cyfartalog yn hytrach na chostau 
gwirioneddol cyflawni cynlluniau.

2	 Mae’r amcangyfrif yn defnyddio ffigyrau gwirioneddol ar gyfer 2021-22 a 2022-23, 
amcangyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24, ac amcangyfrifon wedi’u modelu ar 
gyfer 2024-25 a 2025-26.

Nodiadau:
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Negeseuon allweddol

Cyd-destun

1	 Mae mynediad at dai fforddiadwy o ansawdd da’n un o gonglfeini iechyd 
a llesiant ac yn flaenoriaeth bolisi hirsefydlog. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi gosod targed i adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel 
newydd1 erbyn mis Mawrth 2026. Mae’r targed yn adeiladu ar ymrwymiad 
blaenorol i gyflawni 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn nhymor blaenorol y 
Senedd. Aeth Llywodraeth Cymru y tu hwnt i’r targed hwnnw, ond mae 
diffiniad gwahanol yn gwneud y targed cyfredol yn fwy o her.

2	 Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid sy’n cyfrannu at gyflawni cartrefi 
sy’n cyfrif tuag at y targed trwy amryw ddulliau, yn bennaf y Grant Tai 
Cymdeithasol ac yn fwy diweddar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros 
Dro. Landlordiaid cymdeithasol sy’n cyflawni’r rhan fwyaf o gartrefi sy’n 
cyfrif tuag at y targed. Awdurdodau lleol neu Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (LCC)2 yw landlordiaid cymdeithasol.

3	 	Mae’r adroddiad hwn yn ystyried gwariant a pherfformiad yn erbyn y 
targed o 20,000 o gartrefi cymdeithasol a’r trefniadau llywodraethu a rheoli 
tanategol. Mae Atodiad 1 yn darparu rhagor o wybodaeth am ein gwaith.

Casgliad ar y cyfan

4	 Mae’r broses o gyflawni cartrefi fforddiadwy wedi bod yn araf ac yn 
ddrutach nag a ddisgwyliwyd yn wreiddiol, yn rhannol oherwydd pwysau 
sydd y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru. Er mwyn i Lywodraeth 
Cymru gyrraedd y targed o 20,000 o gartrefi cymdeithasol erbyn mis 
Mawrth 2026 bydd angen iddi wario cryn dipyn yn fwy nag a fwriadwyd 
yn wreiddiol. Bydd angen iddi gyflawni’r holl gynlluniau sydd yn yr arfaeth 
hefyd, yr ystyrir bod rhai ohonynt yn dwyn risgiau, a nifer fach yn rhagor.

5	 Ceir agweddau cadarnhaol i’r trefniadau llywodraethu a rheoli tanategol, 
gan gynnwys dull cydweithredol a’r prosesau craidd ar gyfer rheoli cyllid 
grant. Ceir meysydd i’w gwella hefyd o ran dull mwy hirdymor o ymdrin â’r 
angen, cynllunio a chyllido, a gwneud mwy i sicrhau bod buddsoddi mewn 
tai fforddiadwy’n cyfrannu at amcanion polisi ehangach.

1	 Rydym yn cyfeirio’n benodol at darged ‘cartrefi cymdeithasol’ Llywodraeth Cymru lle y 
bo’n berthnasol. Yn fwy cyffredinol, rydym yn cyfeirio at gyflawni ‘tai fforddiadwy’. Mae’r 
holl gartrefi cymdeithasol ychwanegol sy’n cyfrif tuag at y targed yn perthyn i’r dosbarth tai 
fforddiadwy. Fodd bynnag, nid yw’r targed cartrefi cymdeithasol yn cynnwys rhai cartrefi 
fforddiadwy. Mae  yn darparu eglurhad pellach.

2	 A adwaenir hefyd fel cymdeithasau tai.
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Materion allweddol

Gwariant a pherfformiad yn erbyn y targed o 20,000 o gartrefi cymdeithasol

6	 Mae uchelgais Llywodraeth Cymru i gynyddu’r cyflenwad o dai 
fforddiadwy’n glir. Mae’r Rhaglen Lywodraethu’n nodi y bydd Llywodraeth 
Cymru’n adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel newydd i’w 
rhentu. Yn ymarferol, mae Llywodraeth Cymru wedi egluro ei bod yn cyfrif 
rhai cartrefi nad ydynt yn rhai a adeiledir o’r newydd ac nad ydynt yn rhai 
carbon isel. 

7	 Erbyn diwedd 2023-24, dair blynedd i mewn i raglen bum mlynedd, mae 
Llywodraeth Cymru’n amcangyfrif ei bod wedi sicrhau llai na hanner 
(rhwng 8,859 a 9,197) yr 20,000 o gartrefi cymdeithasol3. Mae wedi 
ceisio gwrthbwyso cynnydd araf o ran adeiladu cartrefi newydd â mwy o 
ffocws ar gaffael eiddo presennol. Serch hynny, mae’r 19,913 o gartrefi a 
gyflawnwyd neu sydd yn yr arfaeth i’w cyflawni erbyn mis Mawrth 2026 
ychydig bach yn is na’r targed. Ceir tebygolrwydd uchel na fydd rhai o’r 
cynlluniau yn yr arfaeth sy’n dwyn mwy o risg yn cael eu cyflawni mewn 
pryd neu o gwbl, beth bynnag fo’r sefyllfa o ran cyllid.

8	 Mae costau cynyddol wedi golygu bod gwariant ar dai fforddiadwy wedi 
bod yn uwch nag a ddisgwylid yn wreiddiol. Yn 2021, roedd Llywodraeth 
Cymru’n amcangyfrif y byddai’n gwario oddeutu £1.6 biliwn ar gynlluniau 
cyfalaf craidd i gyrraedd y targed.

9	 O ran y sefyllfa ar ddiwedd mis Mawrth 2024, roedd Llywodraeth 
Cymru wedi gwario £1.10 biliwn ar gynlluniau – yn bennaf y Grant Tai 
Cymdeithasol a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro – sy’n rhoi cyllid 
uniongyrchol i adeiladu cartrefi sy’n cyfrannu at y targed. Gwariodd £166.5 
miliwn hefyd ar gynlluniau sy’n rhoi cymorth anuniongyrchol i gyrraedd 
y targed. Nid yw’r cyfanswm hwn o £1.27 biliwn yn cynnwys peth cyllid 
ychwanegol ar ffurf benthyciadau i landlordiaid cymdeithasol trwy ddulliau 
eraill.

10	 Ar gyfer 2024-25, mae gan Lywodraeth Cymru gyllideb o £330 miliwn 
ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol a £50 miliwn ar hyn o bryd ar gyfer y 
Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro. Er nad oes cyllideb wedi cael ei 
phennu eto ar gyfer 2025-26, mae swyddogion yn seilio’u cynlluniau ar 
gyllideb dybiannol o £300 miliwn ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol a £50 
miliwn ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro.

3	 Ffigwr yn seiliedig ar ystadegau swyddogol ar gyfer 2021-22 a 2022-23, ac amcangyfrifon ar 
gyfer 2023-24.



tud 7 Tai fforddiadwy

11	 Mae modelu faint fydd yn ei gostio i Lywodraeth Cymru gyflawni’r cartrefi 
sy’n dal yn yr arfaeth yn gymhleth. Rydym ni’n amcangyfrif y gallai fod ar 
Lywodraeth Cymru angen cymaint â rhwng £580 miliwn a £740 miliwn o 
gyllid cyfalaf yn ychwanegol at dybiaethau cyllidebol presennol i gyflawni’r 
holl brosiectau sydd ganddi yn yr arfaeth hyd at fis Mawrth 2026. Heb 
gyllid ychwanegol, rydym ni’n amcangyfrif y bydd Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid yn cyflawni rhwng 15,860 ac 16,670 o gartrefi sy’n cyfrif tuag 
at y targed o 20,000.

12	 Mae opsiynau i wneud i gyllid ymestyn ymhellach yn cynnwys symud y 
cydbwysedd ymhellach tuag at gaffaeliadau, dibynnu’n fwy ar dai rhent 
canolradd yn hytrach na thai rhent cymdeithasol a gostwng safonau 
adeiladu. Fodd bynnag, efallai na fydd yr opsiynau hyn yn cynnig gwell 
gwerth am arian at ei gilydd a/neu dros y tymor hwy.

Trefniadau llywodraethu a rheoli

13	 Mae Llywodraeth Cymru’n deall yr angen dybryd am dai fforddiadwy, 
gyda niferoedd uchel o bobl mewn llety dros dro. Fodd bynnag, nid oes 
ganddi asesiad tymor hwy ac mae amcangyfrifon cenedlaethol o bosibl 
yn tanddatgan yr angen a’r galw. Hefyd, nid yw’r patrwm o ran cyflawni tai 
fforddiadwy’n cyd-fynd â’r amcangyfrifon o’r angen.

14	 Ers 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi gwella’i dealltwriaeth am yr angen 
lleol am dai fforddiadwy trwy ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 
gynhyrchu a diweddaru prosbectws tai. Mae hefyd yn cryfhau’r fframwaith 
ar gyfer asesu’r angen lleol am dai trwy broses ddiweddaredig ar gyfer 
Asesu’r Farchnad Dai Leol. Fodd bynnag, bu oedi cyn rhoi hyn ar waith 
sydd wedi golygu bod awdurdodau cynllunio lleol fel rheol wedi bod yn 
diweddaru eu Cynlluniau Datblygu Lleol heb asesiad diweddaredig.

15	 Mae trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli’r Grant Tai 
Cymdeithasol yn gadarn ar y cyfan ac wedi cael eu cryfhau gyda’r nod o 
sicrhau mwy o werth am arian. Mae newidiadau’n cynnwys dull newydd o 
asesu’r cyllid grant y mae ei angen ar gyfer cynlluniau unigol.

16	 Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio’n dda gyda phartneriaid fel rheol, 
gan ei helpu i ymateb i rai risgiau a materion sy’n dod i’r amlwg. Mae’r 
rhain yn cynnwys pwysau costau chwyddiannol ac effaith rheoliadau ar 
lygredd afonydd a draenio trefol. Fodd bynnag, mae’n dal yn wir bod diffyg 
dull cyfunol a chydlynus o fynd i’r afael â chyfyngiadau o ran capasiti 
mewn gwasanaethau cynllunio lleol.
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17	 Mae Llywodraeth Cymru wedi cryfhau ei data monitro. Yn 2023, 
datblygodd borth data sy’n galluogi landlordiaid cymdeithasol i ddarparu 
gwybodaeth gyfoes am statws cynlluniau; gan roi trosolwg well mewn 
amser real o’r cynnydd ar y cyfan. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth 
Cymru wedi gwneud digon i sicrhau bod buddsoddi mewn tai fforddiadwy’n 
cyfrannu at amcanion polisi ehangach o’r dechrau un.

Mae chwyddiant prisiau wedi taro’r rhaglen tai 
fforddiadwy’n galed. Yn awr mae Llywodraeth Cymru’n 
wynebu dewisiadau anodd ynglŷn â’i blaenoriaethau 
cyllido a’i dull os yw’n dal i fod yn ymrwymedig i 
gyrraedd neu fynd yn agos at ei tharged o 20,000 o 
gartrefi cymdeithasol erbyn mis Mawrth 2026.

Bydd ymateb Llywodraeth Cymru i hyn yn brawf 
pellach ar y modd y mae’n cymhwyso’r ffyrdd o weithio 
a ddisgwylir dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015. Mae hyn yn cynnwys sut y 
mae’n taro cydbwysedd rhwng anghenion byrdymor 
a hirdymor, yn adeiladu ar ei dull cydweithredol, ac 
yn ceisio cynyddu i’r eithaf y deilliannau cadarnhaol a 
gyflawnir gan y gwariant cyhoeddus sylweddol yn y 
maes yma.

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru
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Argymhellion

Cyrraedd y targed cyfredol
A1	 Dylai Llywodraeth Cymru wneud gwaith manwl i gynllunio 

ar gyfer senarios er mwyn darparu arwydd eglur a 
chynnar o’r cyllid ar gyfer y cynlluniau tai fforddiadwy 
allweddol yn 2025-26. Dylai cynllunio ar gyfer senarios 
gynnwys:
•	 y deilliannau tebygol, o ran y cartrefi a gyflawnir;
•	 costau a manteision newid y cydbwysedd rhwng tai a 

adeiledir o’r newydd a chaffaeliadau, yn enwedig trwy’r 
Grant Tai Cymdeithasol; ac

•	 asesiad o’r cyllid sy’n ofynnol yn 2025-26 i ganlyn arni 
â chynlluniau a fydd yn cyflawni y tu allan i’r cyfnod 
targed, er mwyn osgoi ymyl dibyn.

A2	 I ategu tryloywder a gwaith i graffu ar gynnydd yn 
erbyn yr ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu, dylai 
Llywodraeth Cymru adrodd yn gyhoeddus ar faint 
o’r cartrefi a gyfrifwyd tuag at y targed sy’n gartrefi a 
adeiledir o’r newydd ac yn gartrefi carbon isel.

Argymhellion
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Argymhellion

Datblygu dull hirdymor o gyflawni tai fforddiadwy
A3	 Dylai Llywodraeth Cymru asesu a nodi’r opsiynau ar 

gyfer parhau i ddiwallu’r angen am dai fforddiadwy dros 
y tymor hwy. Dylai hyn gynnwys ystyried rhinweddau 
parhau i fod â tharged nad yw’n gyson â’r diffiniad o dai 
fforddiadwy ar gyfer ystadegau gwladol.

A4	 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu’r dull o asesu’r angen 
am dai, gan gynnwys:
•	 asesu pam fod amcangyfrifon cenedlaethol i’w gweld 

fel pe baent wedi tanamcangyfrif maint yr angen 
presennol yn sylweddol a sut y gellir cywiro hynny;

•	 datblygu ei dealltwriaeth am y galw sylfaenol, yn 
ogystal â’r angen, fel rhan o’i dulliau asesu;

•	 adnabod a gweithredu ar wersi o gyflwyno’r dull 
diweddaredig o gynnal Asesiadau o’r Farchnad Dai 
Leol; a

•	 sut i gysoni ei chyllid ar gyfer tai fforddiadwy â’r angen 
a adnabuwyd.
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Argymhellion

A5	 Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu achos busnes llawn 
ar gyfer buddsoddi’n barhaus mewn tai fforddiadwy. Dylai 
hyn gynnwys elfennau allweddol o arfer da mewn arfarnu 
rhaglenni, megis:
•	 arfarnu’r opsiynau, gan gynnwys rhinweddau cymharol 

cartrefi a adeiledir o’r newydd a chaffaeliadau, gan 
gynnwys y costau hirdymor a’r arbedion byrdymor sy’n 
deillio o leihau’r defnydd o lety dros dro;

•	 dadansoddiad o sensitifrwydd, i gynnwys yr effeithiau 
ar gostau a chyflawni pe bai newidiadau mewn 
manylebau dylunio neu bwysau pellach o ran costau 
chwyddiannol;

•	 cynllunio ar gyfer gwireddu manteision, gan gynnwys 
cysoni’r amcanion buddsoddi â’r nodau llesiant, gan 
adnabod dulliau o wreiddio manteision mewn taliadau 
grant a chontractau, a system o fonitro ac adrodd ar yr 
ystod lawn o fanteision sy’n deillio o’r buddsoddiad; ac

•	 asesiad effaith integredig llawn, gan gynnwys asesiad 
o’r effaith ar gydraddoldeb.

A6	 Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu dull hirdymor o 
gyllido tai fforddiadwy, gan ddysgu gwersi o’r rhaglen ar 
gyfer adeiladau ysgolion ac addysg bellach, gyda golwg 
ar esmwytháu brigau a chafnau yn y broses gyflawni.

A7	 Yn unol â’i hymrwymiadau mewn ymateb i argymhellion 
blaenorol yr Archwilydd Cyffredinol a’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus, dylai Llywodraeth Cymru weithio 
gyda phartneriaid mewn llywodraeth leol i ddatblygu 
datrysiadau cynaliadwy i’r cyfyngiadau o ran capasiti a 
chyflawni yng ngwasanaethau cynllunio llywodraeth leol, 
gan gynnwys opsiynau ar gyfer datblygu’r proffesiwn 
cynllunio a mwy o weithio rhanbarthol.



Gwariant a 
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1.1	 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn bwrw golwg ar y cynnydd tuag at y targed 
o 20,000 o gartrefi cymdeithasol ers 2021 a’r rhagolygon ar gyfer y ddwy 
flynedd nesaf.

Yr hyn y gwnaethom chwilio amdano

Fe chwiliom ni am dystiolaeth bod digon o gynlluniau yn yr arfaeth a digon 
o adnoddau i Lywodraeth Cymru gyrraedd ei tharged cartrefi cymdeithasol 
erbyn mis Mawrth 2026.

Mae’r uchelgais i gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy’n glir, 
ond nid yw’r Rhaglen Lywodraethu’n disgrifio’r targed o 20,000 
yn fanwl gywir

1.2	 Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru’n cynnwys targed i 
‘adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel newydd i’w rhentu’ 
rhwng 2021 a 20264. Fodd bynnag, ym mis Mehefin 2021 fe wnaeth 
y Gweinidog Newid Hinsawdd ar y pryd hi’n glir y byddai Llywodraeth 
Cymru’n cyfrif rhai cartrefi nad ydynt yn cyd-fynd â’r diffiniad hwnnw.

1.3	 Mae Llywodraeth Cymru’n cyfrif rhai cartrefi nad ydynt yn rhai a 
adeiledir o’r newydd. Mae cartrefi a adeiledir o’r newydd yn cynnwys 
tai cymdeithasol a gyflawnir gan landlordiaid cymdeithasol5. Maent hefyd 
yn cynnwys cartrefi fforddiadwy ar ddatblygiadau preifat a sicrhawyd trwy 
‘gytundebau adran 106’ dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 19906. Fodd 
bynnag, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cyfrif unedau eiddo presennol 
a gaffaelir a lesoedd hirdymor ar eiddo mewn perchnogaeth breifat y 
mae awdurdodau lleol yn eu sicrhau trwy Gynllun Lesio Cymru (gweler 
paragraffau 1.12 i 1.14). Roedd caffaeliadau’n cyfrif tuag at y targed 
blaenorol o 20,000 o gartrefi.

4	 Ffigwr gros yw’r targed o 20,000. Bob blwyddyn collir rhai tai fforddiadwy i werthiannau a 
dymchweliadau. Felly, bydd y cynnydd net mewn tai fforddiadwy’n llai na nifer y cartrefi a 
gyflawnir trwy’r targed (gweler paragraff 2.6).

5	 Defnyddiwn y term ‘landlordiaid cymdeithasol’ i olygu awdurdodau lleol (y mae 11 ohonynt 
yn dal i feddu ar stoc dai) a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC, a adwaenir yn 
gyffredin fel cymdeithasau tai). Mae 31 o LCC gweithredol yng Nghymru ond nid yw pob un 
yn darparu tai fforddiadwy ychwanegol bob blwyddyn.

6	 Mewn rhai achosion, gall y datblygwr wneud taliad yn lle cyflawni tai newydd. Fe wnaeth 
swm y cyllid o’r fath a ddelir mewn cronfeydd wrth gefn gan awdurdodau lleol godi o £19.8 
miliwn ym mis Mawrth 2021 i £27.0 miliwn ym mis Mawrth 2023.
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1.4	 Mae Llywodraeth Cymru’n cyfrif rhai cartrefi nad ydynt yn rhai 
carbon isel. Rhaid i gartrefi a adeiledir o’r newydd sy’n cael eu cyllido 
gan Lywodraeth Cymru gyrraedd safonau carbon isel (Arddangosyn 1). 
Nid oes angen i gartrefi a adeiledir o’r newydd sy’n deillio o gytundebau 
adran 106 a chartrefi a ddarperir trwy gaffaeliadau a lesio gyrraedd yr un 
safonau. Dros amser, efallai y bydd angen i gartrefi adran 106 gyrraedd 
Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)7, ond nid yw hyn yn ofynnol i gyfrif tuag 
at y targed cartrefi cymdeithasol. Mae paragraff 1.15 yn nodi’r safonau 
mewn perthynas â chaffaeliadau.

Arddangosyn 1: safonau wedi’u cryfhau ar gyfer tai fforddiadwy a adeiledir 
o’r newydd

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddiweddaru Gofynion Ansawdd Datblygu 
Cymru (GADC) ar gyfer tai fforddiadwy yn 2021, am y tro cyntaf ers 2005.
Mae GADC yn cynnwys gofynion penodol ar gyfer yr holl gartrefi 
fforddiadwy newydd neu adferedig a gyllidir ag arian cyhoeddus nad 
oeddent yn safonau 2005:
•	 systemau gwresogi nad ydynt yn defnyddio tanwyddau ffosil;
•	 allyriadau carbon isel iawn; a
•	 band eang sy’n barod i drosglwyddo data ar gyfradd gigadid.
Dim ond y safonau ynglŷn ag isafswm gwagle yn GADC y mae’n rhaid i 
gartrefi nas cyllidir ag arian cyhoeddus – er enghraifft, cartrefi fforddiadwy 
ar ddatblygiadau preifat dan gytundebau 106 – eu cyrraedd. Mae’r 
safonau hyn ynglŷn â gwagle yr un fath fwy neu lai ag yn 2005, er bod 
angen i ystafelloedd gwely fod ychydig yn fwy yn awr.
Amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru yn 2021 fod y gofynion newydd yn 
ychwanegu oddeutu 13% at gost cartrefi cymdeithasol a adeiledir o’r 
newydd.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru

7	 Mae SATC yn pennu safonau gofynnol ar gyfer ansawdd tai cymdeithasol, gan gynnwys 
ar effeithlonrwydd ynni. Daeth SATC newydd yn weithredol yn 2023 gyda chanllawiau 
cysylltiedig wedi’u diweddaru ers hynny: Llywodraeth Cymru, Safon Ansawdd Tai Cymru 
2023, Ebrill 2024.

https://www.llyw.cymru/gofynion-ansawdd-datblygu-ar-gyfer-cymdeithasau-tai-ac-awdurdodau-lleol-2021
https://www.llyw.cymru/gofynion-ansawdd-datblygu-ar-gyfer-cymdeithasau-tai-ac-awdurdodau-lleol-2021
https://www.llyw.cymru/safon-ansawdd-tai-cymru-2023-0
https://www.llyw.cymru/safon-ansawdd-tai-cymru-2023-0
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1.5	 Mae ‘cartrefi cymdeithasol’ yn cynnwys cartrefi nad ydynt yn dai 
rhent cymdeithasol. Yn gyson â’r targed blaenorol o 20,000 o gartrefi, 
rhaid i gartrefi fod ar gael i’w rhentu ar gyfradd is na’r farchnad. Mae 
hynny’n cynnwys:
•	 tai rhent cymdeithasol, gyda rhenti’n cael eu rheoleiddio gan 

Lywodraeth Cymru;
•	 tai rhent canolradd, lle mae rhenti’n uwch na rhenti cymdeithasol ond 

yn dal islaw rhenti’r farchnad (a all gynnwys tai rhent cymdeithasol a 
phreifat); a

•	 rhanberchnogaeth, lle mae’r tenant yn prynu cyfran ac yn rhentu’r 
gyfran sy’n weddill gan landlord cymdeithasol.

1.6	 Mae’r targed cyfredol yn dal i fod yn fwy o her na tharged 2016-2021. 
Roedd y targed hwnnw’n un i gyflawni 20,000 o gartrefi fforddiadwy ond 
roedd y cyfrif ar ddiwedd y cyfnod o 23,061 yn cynnwys 187 o gartrefi 
rhannu ecwiti ac 8,875 o gartrefi Cymorth i Brynu8. Nid yw’r targed cyfredol 
yn cynnwys y categorïau hyn.

Mae Llywodraeth wedi ymateb i gynnydd araf gyda chartrefi 
a adeiledir o’r newydd trwy gynyddu caffaeliadau ond nid oes 
ganddi ddigon o gynlluniau yn yr arfaeth i gyrraedd y targed

Am amryw resymau, mae’r cynnydd o ran adeiladu cartrefu fforddiadwy newydd 
wedi bod yn araf

1.7	 Gyda tharged a oedd yn gryn her yn pwysleisio cartrefi a adeiledir o’r 
newydd, roedd angen i Lywodraeth Cymru adeiladu mwy o gartrefi 
fforddiadwy. Fodd bynnag, mae’r gyfradd adeiladu wedi gostwng ers  
2020-21, pan adeiladwyd 3,045 o gartrefi fforddiadwy newydd 
(Arddangosyn 2). Roedd y gostyngiad yn arbennig o fawr yn 2021-22 pan 
adeiladwyd 2,278 o gartrefi newydd. Bu rhywfaint o adferiad i 2,829 yn 
2022-23.

8	 Mae Cymorth i Brynu (Cymru) yn darparu benthyciad ecwiti a rennir i brynwyr cymwys 
cartrefi a adeiledir o’r newydd.
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Arddangosyn 2: cartrefi fforddiadwy a gyflawnwyd, 2019-20 i 2022-23

Ffynhonnell: Datganiadau ystadegol tai fforddiadwy blynyddol Llywodraeth Cymru

1.8	 Mae rhwystrau posibl i ganlyn arni â chartrefi a adeiledir o’r newydd yn 
cynnwys cyfyngiadau amgylcheddol mewn perthynas â draenio cynaliadwy 
a gofynion o ran rhyddhau ffosffadau, materion o ran y cyflenwad o dir, 
a chapasiti yn y system gynllunio. Mae Rhan 2 o’r adroddiad hwn yn 
ystyried y materion hyn mewn mwy o fanylder.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu i liniaru’r diffyg mewn tai a adeiledir 
o’r newydd trwy sefydlu cynlluniau i gyllido mwy o gaffaeliadau a lesoedd 
hirdymor

1.9	 Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio cynyddu caffaeliadau. Mae wedi cael 
gwared ar y cap ar faint o Grant Tai Cymdeithasol ellir ei ddefnyddio ar 
gyfer caffaeliadau. Mae hefyd wedi sefydlu’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety 
Dros Dro a Chynllun Lesio Cymru. Roedd yr adborth a gawsom ni’n dynodi 
bod awdurdodau lleol yn croesawu’r cyllid a hyblygrwydd ychwanegol 
a gynigir gan y cynlluniau. Hefyd, mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi 
amlygu adborth cadarnhaol gan LCC am y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety 
Dros Dro9.

9	 Cartrefi Cymunedol Cymru, Ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i’r 
cyflenwad o dai cymdeithasol, Ebrill 2024
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https://www.llyw.cymru/darpariaeth-tai-fforddiadwy
https://busnes.senedd.cymru/documents/s149756/SHS%2018%20Cartrefi%20Cymunedol%20Cymru%20Saesneg%20yn%20unig.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s149756/SHS%2018%20Cartrefi%20Cymunedol%20Cymru%20Saesneg%20yn%20unig.pdf
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Y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro

1.10	Fe lansiodd Llywodraeth Cymru’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro 
yn 2022 i ymateb i bwysau ar lety dros dro o ganlyniad i ddigartrefedd 
cynyddol. Canolbwyntiodd camau cychwynnol ar adnewyddu tai 
cymdeithasol heb eu meddiannu er mwyn eu defnyddio unwaith eto. Ers 
hynny mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu’r rhaglen i gynnwys caffael 
unedau eiddo preifat a datrysiadau arloesol fel tai modwlar i’w defnyddio 
dros dro ar safleoedd sy’n aros i gael eu datblygu’n barhaol (‘defnydd yn y 
cyfamser’).

1.11	 Ar draws 2022-23 a 2023-24, fe gymeradwyodd Llywodraeth Cymru 
grantiau’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro ar gyfer 1,724 o unedau 
eiddo. O’r rhain, mae 1,110 yn cyfrannu at y targed cartrefi cymdeithasol 
heb gynnwys 614 o gartrefi gwag wedi’u hadnewyddu a oedd eisoes yn 
rhan o’r stoc tai cymdeithasol.

Cynllun Lesio Cymru

1.12	Fe lansiodd Llywodraeth Cymru Gynllun Lesio Cymru yn 2022-23 yn 
dilyn cynllun peilot dwy flynedd mewn tri awdurdod lleol. Mae’r cynllun yn 
cynnig cymhellion i landlordiaid preifat lesio eiddo i awdurdod lleol, sy’n 
is-lesio i denantiaid sydd mewn angen o ran tai. Mae rhenti’n cael eu capio 
ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol10 ar gyfer yr ardal. Mae’r cyfraddau hynny 
bellach ymhell islaw cyfraddau’r farchnad ac yn galluogi unedau eiddo i 
gael eu cyfrif fel tai fforddiadwy. Mae landlordiaid yn cael budd o lesoedd 
hirdymor o 5 i 20 mlynedd, incwm rhent a warentir, a gwaith cynnal a 
chadw a reolir ac a gyllidir gan yr awdurdod lleol.

1.13	Bydd Cynllun Lesio Cymru’n rhedeg tan ddiwedd 2026-27 gyda tharged 
i sicrhau 1% o’r stoc tai rhent preifat yn yr ardaloedd y mae’n gweithredu 
ynddynt, sy’n cyfateb i 1,601 o unedau eiddo ar hyn o bryd11. Cyflawnodd 
y cynllun 70 o unedau eiddo yn 2022-23, 4 yn llai na’r targed o 74 a 124 o 
unedau eiddo yn 2023-24 yn erbyn targed o 155. Ar y cyfan, mae’r hyn a 
gyflawnwyd dros y ddwy flynedd yn 12% o gyfanswm y targed 5 mlynedd.

1.14	Mae swyddogion yn disgwyl cynnydd cyflym yn yr unedau eiddo a 
gyflawnir mewn blynyddoedd diweddarach wrth i’r rhaglen gynyddu o ran 
maint. Bydd yr 16 o awdurdodau lleol sy’n cyfranogi, o ran y sefyllfa ar 
ddiwedd mis Mawrth 2024, yn cyflawni 961 o gartrefi fforddiadwy erbyn 
mis Mawrth 2026 os byddant i gyd yn cyrraedd eu targedau carreg filltir ac 
yn dal i fyny ar ddiffygion cynharach.

10	Defnyddir Lwfans Tai Lleol i gyfrifo’r uchafswm y gall pobl sy’n rhentu gan landlord preifat ei 
hawlio mewn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol.

11	Byddai’r targed yn 2,179 o unedau eiddo pe bai’r holl awdurdodau lleol yn ymuno â’r cynllun; 
roedd 16 wedi ymuno erbyn diwedd 2023-24. Mae un awdurdod yn mynd i fod yn ymuno yn 
ystod 2024-25 ac mae dau’n rhedeg cynlluniau ar wahân ond tebyg.
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Mewn ymateb i bwysau ar lety dros dro, fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddiwygio 
safonau ansawdd ar gyfer caffaeliadau i’w gwneud yn bosibl prynu ystod 
ehangach o unedau eiddo

1.15	Ym mis Gorffennaf 2023, fe newidiodd Llywodraeth Cymru’r safonau 
ar gyfer caffaeliadau i alluogi ystod ehangach o unedau eiddo i gael eu 
prynu12. Rhaid i unedau eiddo ‘defnydd yn y cyfamser’ (gweler paragraff 
1.10) yn syml fod yn ffit i fod yn gartref. Ar gyfer pob caffaeliad arall, lle 
na ellir ateb GADC 2021 neu gyrraedd SATC ar y dechrau13, gellir prynu’r 
eiddo serch hynny os yw’n cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer eiddo rhent, 
sef ei fod yn ffit i fod yn gartref a hefyd (yn nhrefn blaenoriaeth):
•	 ei fod yn gallu ateb GADC neu gyrraedd SATC o fewn 10 mlynedd; neu
•	 nad yw’n gallu ateb GADC neu gyrraedd SATC o fewn 10 mlynedd, 

ac os felly gellir ei brynu serch hynny a’i ddefnyddio am isafswm o 
5 mlynedd ac uchafswm o 10 mlynedd pan fo’n rhaid ei werthu ar y 
farchnad agored.

1.16	Pwysleisiodd swyddogion Llywodraeth Cymru wrthym ni fod y newid yn 
ymateb i alwadau am bragmatiaeth a chysondeb yn wyneb niferoedd 
uchel o bobl mewn llety dros dro. Roedd yn ceisio taro cydbwysedd 
rhwng yr ysgogiad i sicrhau mwy o lety ar y naill law a safonau gofynnol i 
ddiogelu urddas a llesiant tenantiaid ar y llaw arall.

Mae Llywodraeth Cymru ychydig bach yn brin o fod â digon o gynlluniau yn 
yr arfaeth i gyrraedd y targed ac mae mynd yn agos yn dibynnu ar gyflawni’n 
gyflymach yn y ddwy flynedd olaf gan gynnwys cwblhau nifer sylweddol o 
gynlluniau sy’n dwyn mwy o risg

1.17	Rhwng 2021-22 a 2022-23, cyflawnodd landlordiaid cymdeithasol 
5,775 o unedau eiddo o fewn diffiniad y targed (Arddangosyn 3). Mae 
amcanestyniadau Llywodraeth Cymru’n awgrymu bod rhwng 3,084 a 
3,422 o gartrefi fforddiadwy sy’n cyfrif tuag at y targed wedi cael eu 
cyflawni yn 2023-24. Felly byddai cyfanswm y cartrefi a gyflawnwyd yn 
unol â’r targed rhwng 2021-22 a 2023-24 wedi bod rhwng 8,859 a 9,197 o 
gartrefi.

12	Bu ychydig bach mwy o lacio ym mis Medi 2023 i ganiatáu ystafelloedd gwely llai lle nad yw 
ailfodelu’n ymarferol, a lle na fyddai’r ystafell ond yn cael ei meddiannu gan blentyn dan 10 
oed.

13	Lle mae eiddo’n cael ei ddymchwel a’i ailadeiladu neu ei ailfodelu, dylai GADC fod yn 
berthnasol (Arddangosyn 1). Ar gyfer caffael anheddau presennol neu wneud mân waith 
ailfodelu, SATC yw’r safon.

https://www.llyw.cymru/ffitrwydd-tai-i-fod-yn-gartref-canllawiau-i-landlordiaid-html
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1.18	Mae gan Lywodraeth Cymru gynlluniau yn yr arfaeth y rhoddwyd sgôr risg 
iddynt, gan dynnu ar gynlluniau lleol (gweler paragraffau 2.11 a 2.12). 
O ran y sefyllfa ym mis Mehefin 2024, pe bai’r holl gynlluniau sydd yn yr 
arfaeth yn cael eu cyflawni erbyn diwedd 2025-26, gan gynnwys 2,871 o 
rai â sgôr risg ambr a 1,001 o rai â sgôr risg coch, byddai hyn yn cyflawni 
19,913 o gartrefi fforddiadwy. Mae gan Lywodraeth Cymru opsiynau 
cyfyngedig i gynyddu’r niferoedd a gyflawnir a rheoli’r tebygolrwydd uchel 
na fydd rhai cynlluniau â sgôr risg ambr neu goch yn cael eu cyflawni 
mewn pryd neu o gwbl, beth bynnag fo’r sefyllfa o ran cyllid (gweler 
paragraffau 1.42 i 1.46). Mae’r rhan fwyaf o gynlluniau i adeiladu tai 
newydd a allai’n realistig gael eu cyflawni erbyn mis Mawrth 2026 eisoes 
yn yr arfaeth.

Arddangosyn 3: niferoedd y tai fforddiadwy a gyflawnwyd, yn rhai 
gwirioneddol a rhagamcanol yn ôl sgôr risg1, rhwng 2021-22 a 2025-262 (yn 
ôl y sefyllfa ym mis Mehefin 2024)

Arddangosyn 3a: niferoedd y tai a gyflawnwyd yn flynyddol
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Arddangosyn 3b: niferoedd cronnus a gyflawnwyd

Nodiadau:

1 	 I awdurdodau lleol mae’r sgôr risg yn adlewyrchu risgiau i gyflawni erbyn mis Mawrth 
2026. I LLC, mae’n adlewyrchu’r risg i gyflawni yn y ffrâm amser a ragwelir. Mae’r ffigyrau 
a’r sgoriau’n cynrychioli’r data a oedd ar gael ym mis Mehefin 2024 ond yn tynnu i raddau 
helaeth ar ddata a ddarparwyd gan landlordiaid cymdeithasol yn hydref 2023.

2 	 Mae’r ffigyrau ar gyfer 2021-22 a 2022-23 yn cynrychioli’r alldro. Er mwyn cysondeb 
rydym wedi defnyddio ffigyrau Llywodraeth Cymru ar gyfer tai yn yr arfaeth fel sail i’r 
amcanestyniadau rhwng 2023-24 a 2025-26. Bwriedir adrodd ar y niferoedd gwirioneddol a 
gyflawnwyd ar gyfer 2023-24 yn hydref 2024. Ar gyfer datganiad ystadegol Tachwedd 2023, 
roedd landlordiaid cymdeithasol wedi amcangyfrif ar wahân y byddent yn cyflawni 3,135 o 
gartrefi fforddiadwy yn 2023-24 (gan gynnwys cynlluniau rhannu ecwiti na fyddent yn cyfrif 
tuag at y targed).

3 	 Mae ‘cyflawni unionlin’ yn golygu bod niferoedd cyfwerth o 4,000 o gartrefi y flwyddyn yn cael 
eu cyflawni. Nid oedd Llywodraeth Cymru’n disgwyl patrwm unffurf. Mae paragraffau 2.21 i 
2.25 yn ystyried heriau o ganlyniad i’r proffil cyflawni anwastad.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru
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Mae Llywodraeth Cymru wedi gwario £1.27 biliwn ar gynlluniau 
sy’n cyfrannu at y targed, gyda chostau’n uwch na’r disgwyl yn 
bennaf oherwydd pwysau allanol

Rhwng 2021-22 a 2023-24, fe wariodd Llywodraeth Cymru £1.27 biliwn ar 
gynlluniau sy’n cyfrannu at y targed

1.19	Rhwng 2021-22 a 2023-24, fe wariodd Llywodraeth Cymru oddeutu £1.10 
biliwn ar gynlluniau sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at adeiladu neu gaffael 
cartrefi sy’n cyfrif tuag at y targed. Darparodd £166.5 miliwn pellach ar 
gynlluniau sy’n rhoi cymorth anuniongyrchol i gyflawni. Nid yw’r ffigyrau 
hyn yn cynnwys benthyciadau i LCC a gyllidwyd â chyfalaf trafodion 
ariannol14.

1.20	Fe geisiom ni archwilio sut y mae’r gwariant hwnnw’n cymharu â’i 
chynlluniau cychwynnol a ddisgrifiwyd yn 2021. Fodd bynnag, mae 
dadansoddiad o’r fath yn cael ei gymhlethu gan y ffaith bod Llywodraeth 
Cymru wedi cyflwyno ffrydiau cyllido newydd nad oeddent yn cael eu 
rhagweld yn 2021.

1.21	Hefyd, er bod cynllun 2021 yn cynnwys manylion llawn cyllid craidd 
y Grant Tai Cymdeithasol, nid oedd yn cynnwys cyfrif llawn o gostau 
cynlluniau a fyddai’n cyfrannu’n anuniongyrchol at y targed. Felly, mae’r 
dadansoddiad a ganlyn yn bwrw golwg i ddechrau ar y cyllid craidd sy’n 
cyfrannu’n uniongyrchol at gyrraedd y targed ac yn archwilio’r ffrydiau 
cyllid sy’n cyfrannu’n anuniongyrchol ar wahân.

Cynlluniau sy’n darparu cyllid uniongyrchol i adeiladu neu gaffael cartrefi

1.22	Daw’r rhan fwyaf o gyllid craidd Llywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau 
tai fforddiadwy o gyllideb y Grant Tai Cymdeithasol a’r Rhaglen Gyfalaf 
ar gyfer Llety Dros Dro. Dim ond i landlordiaid cymdeithasol, ac nid 
datblygwyr preifat, y mae’r cynlluniau ar gael. Mae’r grantiau wedi’u 
bwriadu i lenwi’r ‘bwlch hyfywedd’ rhwng adnoddau landlord cymdeithasol 
ei hun a’r swm y mae ei angen er mwyn i brosiect symud yn ei flaen, yn 
seiliedig ar fodel hyfywedd safonol (gweler paragraff 2.18)15.

14	Dim ond ar gyfer buddsoddiadau benthyca ac ecwiti yn y sector preifat y gellir defnyddio 
cyfalaf trafodion ariannol a rhaid ad-dalu o leiaf 80% i Drysorlys EF.

15	Nid yw’r model hyfywedd yn berthnasol i gaffaeliadau sy’n arwain at ddefnyddio cartrefi 
cymdeithasol gwag unwaith eto. Yn yr achosion hynny cyfyngir y grant i 80% o’r gost.
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1.23	Yn 2021, roedd Llywodraeth Cymru’n amcangyfrif y byddai angen £1.6 
biliwn o gyllid cyfalaf y Grant Tai Cymdeithasol dros bum mlynedd i 
gyflawni 17,500 o’r targed o 20,000 o gartrefi. Roedd yn disgwyl i’r 
2,500 o gartrefi a oedd yn weddill gael eu cyflawni gan ddefnyddio arian 
landlordiaid cymdeithasol eu hunain neu gytundebau adran 106. Lluniwyd 
yr amcangyfrif hwn cyn creu’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro, 
sydd wedi dod yn ffynhonnell graidd ar gyfer darparu cyllid i gyrraedd y 
targed.

1.24	Gwariodd Llywodraeth Cymru £1.10 biliwn ar y Grant Tai Cymdeithasol 
a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro rhwng 2021-22 a 2023-24 
(Arddangosyn 4). Roedd hyn yn cymharu ag asesiad cychwynnol o 
£910 miliwn o Grant Tai Cymdeithasol yr oedd ei angen ar gyfer y cyfnod 
hwnnw.
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Arddangosyn 4: y gwariant neu’r gyllideb ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol 
a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro o’i gymharu â’r cyllidebau cyfalaf 
craidd yr amcangyfrifwyd yn wreiddiol y byddai eu hangen ar gyfer tai 
fforddiadwy, rhwng 2021-22 a 2025-261, 2, 3
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Nodiadau:

1 	 Gwariant gwirioneddol yw’r ffigyrau ar gyfer 2021-22, 2022-23 a 2023-24. Y gyllideb yw’r 
ffigyrau ar gyfer 2024-25. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi pennu cyllideb ar gyfer 2025-26 
eto.

2 	 Ar gyfer 2022-23, rydym wedi gwahanu’r Grant Tai Cymdeithasol a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 
Llety Dros Dro er bod Llywodraeth Cymru wedi dosbarthu’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety 
Dros Dro fel rhan o’r Grant Tai Cymdeithasol y flwyddyn honno. Ar gyfer 2023-24, roedd gan 
y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro ei chyllideb ei hun. Dim ond gwariant ar gartrefi 
sy’n cyfrif tuag at y targed y mae ffigyrau’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro’n ei 
gynnwys. Mae gwariant ar ddefnyddio cartrefi cymdeithasol presennol unwaith eto wedi cael 
ei dynnu allan.

3 	 Mae ffigyrau ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol yn cynnwys benthyciadau ad-daladwy i 
LCC a oedd yn werth £25 miliwn yn 2021-22 a £6 miliwn yn 2023-24 (nid oedd unrhyw 
fenthyciadau yn 2022-23).

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru
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1.25	Ar ben y cyllid cyfalaf cyffredinol trwy’r Grant Tai Cymdeithasol a’r Rhaglen 
Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro, mae Llywodraeth Cymru’n darparu 
benthyciadau ad-daladwy i LCC i roi cymorth i adeiladu cartrefi newydd, a 
gyllidir â chyfalaf trafodion ariannol. Er enghraifft, darparodd Llywodraeth 
Cymru £56 miliwn mewn benthyciadau o’r fath yn 2023-24.

1.26	Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu cyllid refeniw i roi cymorth i 
gyrraedd y targed. Mae’n darparu £13.1 miliwn y flwyddyn i landlordiaid 
cymdeithasol i gefnogi costau benthyca hirdymor. Mae peth o’r cyllid hwn 
yn talu am gartrefi a adeiladwyd dan dargedau blaenorol ac mae peth yn 
cefnogi cartrefi a gyflawnir fel rhan o’r targed cyfredol.

1.27	Gwariodd Llywodraeth Cymru hefyd £0.5 miliwn o gyllid refeniw yn 2022-
23 ac £1.10 miliwn yn 2023-24 ar Gynllun Lesio Cymru, sy’n cyfrannu’n 
uniongyrchol at y targed. Mae wedi cyllidebu £1.5 miliwn ar gyfer y cynllun 
yn 2024-25.

Cynlluniau sy’n rhoi cymorth anuniongyrchol i gyrraedd y targed

1.28	Mae ffynonellau cyllid eraill yn rhoi cymorth anuniongyrchol i gyrraedd y 
targed ar ben y cynlluniau craidd (Arddangosyn 5). Rhwng 2021-22 a 
2023-24, mae Llywodraeth Cymru wedi gwario £166.5 miliwn ar gynlluniau 
sy’n cyfrannu’n anuniongyrchol at y targed. Mae wedi cyllidebu £81 miliwn 
ar gyfer y cynlluniau hyn yn 2024-25.
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Arddangosyn 5: Cynlluniau Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cymorth 
anuniongyrchol i gyrraedd y targed cartrefi cymdeithasol, rhwng 2021-22 a 
2024-25

Cynllun Disgrifiad Gwariant: 
Rhwng 2021-22 a 2023-24

Cyllideb: 
2024-25

Cronfa Tai â 
Gofal

Mae’n cefnogi byw’n 
annibynnol ar gyfer pobl 
ag anghenion gofal a 
chymorth.
Mae’n cyllido cost gyfalaf 
cynlluniau newydd, fel 
arfer ochr yn ochr â’r 
Grant Tai Cymdeithasol. 
Mae cyllid yn llifo trwy 
fyrddau iechyd sy’n 
datblygu cynlluniau 
gyda phartneriaid ar 
y Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol.

£113.2 miliwn

wedi’i rannu fel a ganlyn
2021-22 = £38.9 miliwn1

2022-23 = £31.2 miliwn
2023-24 = £43.1 miliwn

£60.5 miliwn

Cronfa 
Datblygu Tir 
ac Adeiladau

Cyllid grant cyfalaf 
i ddatblygu tir y 
sector cyhoeddus i’w 
ddefnyddio ar gyfer tai, 
yn bennaf tai fforddiadwy.

£53.3 miliwn

wedi’i rannu fel a ganlyn
2021-22 = £26.6 miliwn
2022-23 = £22.2 miliwn

2023-24 = £4.5 miliwn

£20.5 miliwn

Cyfansymiau £166.5 miliwn £81 miliwn

Nodyn:

1 	 Sefydlwyd y Gronfa Tai gyda Gofal yn 2022-23. Y gyllideb gyfwerth o’r Gronfa Gofal 
Integredig a’i rhagflaenodd yw’r ffigwr ar gyfer 2021-22.

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru
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1.29	Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu benthyciadau i LCC i gaffael 
a pharatoi tir ar gyfer tai fforddiadwy cyn cymeradwyo’r Grant Tai 
Cymdeithasol. Fel arfer mae’r benthyciad yn cael ei ad-dalu a’i ailgylchu o 
fewn y flwyddyn. Er enghraifft, yn 2023-24 darparodd Llywodraeth Cymru 
£38.4 miliwn mewn benthyciadau o’r fath â chyfalaf trafodion ariannol.

1.30	Ar ben cynlluniau a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, mae cyllid gan 
landlordiaid cymdeithasol eu hunain a datblygwyr preifat yn cyfrannu at y 
targed. Hefyd, lle mae landlordiaid cymdeithasol yn gwerthu tai â gyllidwyd 
â’r Grant Tai Cymdeithasol, rhaid iddynt ailgylchu derbyniadau cyfalaf trwy 
eu buddsoddi mewn tai fforddiadwy ychwanegol. Gellir defnyddio’r cyllid 
hwn i ategu’r Grant Tai Cymdeithasol neu ar dai fforddiadwy nad ydynt yn 
gymwys ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol, megis unedau eiddo rhannu 
ecwiti newydd. Nid ydym wedi archwilio’r defnydd o’r ffynonellau cyllid hyn 
na’u maint.

Mae cyfuniad o ffactorau, sy’n bennaf y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, 
wedi cynyddu costau adeiladu tai newydd

Chwyddiant prisiau a sbardunwyd gan ddigwyddiadau byd-eang

1.31	Mae effeithiau economaidd pandemig COVID-19 a’r rhyfel yn Wcráin wedi 
cynyddu costau adeiladu. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu costau 
awgrymedig gwaith i gyflawni tai fforddiadwy a adeiledir o’r newydd, a 
ddefnyddir ganddi i bennu cyllid grant, yn sylweddol. Mae Arddangosyn 
6 yn dangos sut y mae’r codiadau hyn yn cymharu â mynegeion y DU o 
bwysau costau ar adeiladu.
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Arddangosyn 6: newidiadau mewn costau adeiladu a chostau awgrymedig ar 
gyfer tai cymdeithasol, rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Mehefin 20231, 2

Nodiadau: 

1	 Mae’r Arddangosyn hwn yn cymharu sut y mae pob mesur wedi cynyddu’n ganrannol ers 
mis Tachwedd 2020 (100). Mae’r dyddiadau diweddarach yn adlewyrchu pryd y newidiodd 
Llywodraeth Cymru ei chostau awgrymedig.

2 	 Meincnod ar gyfer cost adeiladu unedau eiddo anghenion cyffredinol o wahanol feintiau a 
mathau (gwaith yn unig) ar y cyfan yw costau awgrymedig. Cânt eu diweddaru o bryd i’w 
gilydd i adlewyrchu prisiau, rheoliadau a gofynion ansawdd dylunio cyfredol, a chynigion 
tendro. Maent yn seiliedig ar safle ‘rhesymol’ heb gostau annormal na gofynion cynllunio 
caeth 

Ffynhonnell: 

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Mynegeion Prisiau Allbwn Adeiladu, diweddariad Mai 2024; 
Llywodraeth y DU, Ystadegau deunyddiau a chydrannau adeiladu: Mai 2024, Mehefin 2024; a 
Llywodraeth Cymru, Costau / Argostau Derbyniol I’w Defnyddio Gyda Thai a Gyllidir â’r Grant 
Tai Cymdeithasol yng Nghymru, Mehefin 2023 a fersiynau blaenorol mis Mai 2022, mis Awst 
2021 a mis Tachwedd 2020

1.32	Fe wnaeth costau awgrymedig ar gyfer tai a byngalos gynyddu 42%, a 
fflatiau 60%, rhwng mis Tachwedd 2020 a mis Mehefin 2023. Dywedodd 
Llywodraeth Cymru wrthym fod y codiadau’n rhannol yn adlewyrchu 
effaith safonau adeiladu newydd ers 2021. Dywedodd wrthym hefyd fod y 
cynnydd sydyn yng nghostau awgrymedig fflatiau’n cywiro tanamcangyfrif 
hanesyddol o’r costau hyn.
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https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/interimconstructionoutputpriceindices
https://www.gov.uk/government/statistics/building-materials-and-components-statistics-may-2024
https://www.llyw.cymru/canllawiau-costau-derbyniol-ar-gyfer-grant-tai-cymdeithasol-canllawiau-i-landlordiaid-cymdeithasol
https://www.llyw.cymru/canllawiau-costau-derbyniol-ar-gyfer-grant-tai-cymdeithasol-canllawiau-i-landlordiaid-cymdeithasol
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1.33	Darparodd Llywodraeth Cymru gyllid Grant Tai Cymdeithasol ychwanegol 
trwy Fenter Cost Deunyddiau i dalu 40-45% o gostau ychwanegol 
annisgwyl contractau presennol. Fe wnaeth landlordiaid cymdeithasol 
gyllido tua’r un swm ac fe ysgwyddodd contractwyr weddill y gost. Fe 
gostiodd y Fenter Cost Deunyddiau £10.6 miliwn i Lywodraeth Cymru yn 
2021-22 ac £17.0 miliwn yn 2022-23.

1.34	Byddai Llywodraeth Cymru wedi gallu ei gwneud hi’n ofynnol i gontractwyr 
dalu’r costau uwch ar gontractau presennol. Fodd bynnag, roedd 
yn pryderu ynghylch risg fyrdymor y byddai contractwyr yn mynd yn 
fethdalwyr.

1.35	Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi gofyn i ymgeiswyr am grantiau 
ddefnyddio cymalau amrywiadau mewn prisiau i reoli codiadau mewn 
costau. Dylai’r cymalau hyn olygu nad oes angen i gontractwyr gynnwys 
premiymau risg mawr mewn cynigion gan y byddant yn cael eu diogelu 
rhag codiadau sylweddol mewn costau sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

Cyfraddau llog cynyddol

1.36	Mae cyfraddau llog wedi cynyddu cost ad-dalu dyled y mae landlordiaid 
cymdeithasol fel rheol yn ei defnyddio i ariannu eu cyfraniad at gynlluniau 
tai fforddiadwy. Mae codiadau yng nghyfraddau sylfaenol Banc Lloegr wedi 
bwydo drwodd i gyfraddau uwch gan fenthycwyr masnachol ar gyfer LLC a 
chan y Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus ar gyfer awdurdodau lleol.

1.37	Mae model cyllido Llywodraeth Cymru’n defnyddio cyfradd llog dybiedig 
sy’n seiliedig ar gyfraddau cyfartalog a gyflawnwyd gan LLC wrth gaffael 
dyled newydd. Mae’r gyfradd hon wedi codi’n sylweddol o 3.75% ym mis 
Ebrill 2022 i 5.50% ym mis Mehefin 2023 (Arddangosyn 7). Mae’r gyfradd 
benthyciadau ar gyfer awdurdodau lleol wedi codi o 2.50% i 3.87% dros yr 
un cyfnod.
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Arddangosyn 7: newidiadau yn y cyfraddau benthyca a wynebwyd gan 
landlordiaid cymdeithasol, rhwng mis Ebrill 2022 a mis Mehefin 2023

Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru o ddata Llywodraeth Cymru

Setliadau rhent

1.38	Fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru bolisi rhent cymdeithasol yn 2019. Fe 
wnaeth y polisi gapio’r cynnydd ar y cyfan mewn rhenti cymdeithasol ar 
gyfer pob landlord cymdeithasol ar lefel chwyddiant, fel y’i mesurir gan y 
Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI), gan ychwanegu 1% am bum mlynedd 
o 2020-21. Fodd bynnag, pe bai chwyddiant yn mynd yn uwch na 3%, y 
Gweinidog sy’n gyfrifol am dai fyddai’n penderfynu ar y cap.

1.39	Ar gyfer 2022-23, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gapio’r cynnydd mwyaf 
ar y cyfan ar lefel Chwyddiant Prisiau Defnyddwyr, sef 3.1%. Gan ystyried 
pwysau costau byw, fe wnaeth Llywodraeth Cymru gapio’r cynnydd 
uchaf ar y cyfan islaw chwyddiant ar 6.5% ar gyfer 2023-24 (10.1% oedd 
chwyddiant Mynegai Prisiau Defnyddwyr) ac ar y lefel chwyddiant o 6.7% 
ar gyfer 2024-2516. Mae’r codiadau is hyn yn effeithio ar y refeniw y mae 
landlordiaid cymdeithasol yn ei ddefnyddio i ddarparu cyllid cyfatebol ar 
gyfer cost datblygiadau newydd. Mae hynny yn ei dro’n lleihau hyfywedd 
pob cynllun, gan gynyddu lefel y grant sy’n ofynnol gan Lywodraeth 
Cymru.

16	Pennir rhenti cymdeithasol ar ddechrau’r flwyddyn ariannol yn seiliedig ar dueddiadau 
chwyddiant yn y flwyddyn flaenorol.
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Effeithiau ar y cyfan ar gostau unedau

1.40	Mae’r pwysau o ran costau a restrir uchod, ar y cyd â’r safonau adeiladu 
newydd (Arddangosyn 1), wedi achosi i’r grant sy’n ofynnol ar gyfer pob 
eiddo anghenion cyffredinol newydd godi. Cynyddodd 75% rhwng 2020-21 
a 2023-24, o oddeutu £93,000 i oddeutu £163,000. Fe gynyddodd y grant 
sy’n ofynnol ar gyfer tai â chymorth i grwpiau ag anghenion arbennig 41% 
rhwng 2020-21 a 2023-24, o oddeutu £140,500 i oddeutu £197,500.

1.41	Mae’r grant gan Lywodraeth Cymru sy’n ofynnol i brynu unedau eiddo 
presennol yn sylweddol is nag ar gyfer adeiladu tai newydd. Tua £120,000 
yr eiddo oedd cyfartaledd grantiau yn 2023-24, i fyny o £99,000 yn  
2022-23.

I fynd yn agos at gyrraedd y targed, bydd angen i Lywodraeth 
Cymru gynyddu gwariant yn sylweddol, tra’i bod yn bosibl na 
fydd opsiynau i wneud i’r cyllid sydd ar gael fynd ymhellach yn 
ddymunol

1.42	Pennodd Llywodraeth Cymru gyllideb o £330 miliwn ar gyfer y Grant 
Tai Cymdeithasol a £50 miliwn ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety 
Dros Dro yn 2024-2517. Nid yw wedi pennu cyllideb ar gyfer 2025-26 eto. 
Fodd bynnag, at ddibenion cynllunio mae swyddogion wedi tybio cyllideb 
dybiannol o £300 miliwn ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol a £50 miliwn ar 
gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro.

1.43	Mae modelu faint fydd yn ei gostio i Lywodraeth Cymru gyflawni’r cartrefi 
sy’n dal yn yr arfaeth ganddi’n gymhleth. Nid yw prosiectau a gyllidir mewn 
un flwyddyn yn cael eu cwblhau tan y nesaf fel arfer. Mae hynny’n golygu 
bod llawer o gartrefi a gyflawnwyd yn gynnar yn y cyfnod targed hwn 
wedi cael eu cyllido, o leiaf yn rhannol, cyn 2021-22. I’r gwrthwyneb, mae 
cynlluniau a gyllidir am y tro cyntaf yn 2025-26 yn annhebygol o gael eu 
cwblhau erbyn mis Mawrth 2026.

1.44	Gan adeiladu ar ddadansoddiad Llywodraeth Cymru, rydym ni’n 
amcangyfrif y gallai fod angen i Lywodraeth Cymru ddod o hyd i gymaint â 
rhwng £580 miliwn a £740 miliwn yn ychwanegol i gyflawni’r cartrefi sydd 
ganddi yn yr arfaeth hyd at fis Mawrth 202618. Mae  yn nodi’r sail lawn ar 
gyfer ein hamcangyfrifon.

17	Er mai £50 miliwn yw cyllideb y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro, mae Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn i landlordiaid cymdeithasol adnabod gwerth £100 miliwn o gaffaeliadau 
posibl fel cynllun wrth gefn pe bai cyllid ar gael.

18	Rydym ni’n tybio bod holl gyllid y Grant Tai Cymdeithasol yn 2024-25 a chyllid y Rhaglen 
Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro yn 2024-25 a 2025-26 yn cefnogi cynlluniau a gwblheir erbyn 
mis Mawrth 2026. Mae ein hachos sylfaenol yn tybio bod oddeutu 20% o’r cyllid tybiannol 
o £300 miliwn trwy’r Grant Tai Cymdeithasol yn 2025-26 yn cyfrannu at gynlluniau sy’n 
cwblhau o fewn y flwyddyn. Mae ein hachos pesimistaidd yn tybio nad oes unrhyw gyfran o’r 
cyllid hwnnw’n cyfrannu at y targed.
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1.45	Rydym ni’n amcangyfrif, heb gyllid ychwanegol, y byddai rhwng 15,860 
ac 16,670 o gartrefi o fewn diffiniad y targed erbyn mis Mawrth 2026. Mae 
hyn yn tybio bod y nifer a gyflawnir yn 2023-24 yn cyfateb i ben uchaf 
amcangyfrif Llywodraeth Cymru (gweler paragraff 1.17). Byddai’r ddau 
senario’n golygu bod Llywodraeth Cymru ymhell o gyrraedd y targed o 
20,000.

1.46	Ceir opsiynau i Lywodraeth Cymru wneud i gyllid ymestyn ymhellach 
(Arddangosyn 8). Fodd bynnag, efallai na fyddai’r rhain yn cynnig gwell 
gwerth am arian at ei gilydd a/neu dros y tymor hwy. Nid yw’r pwysau i 
sicrhau cartrefi’n syml yn ymwneud â chyrraedd y targed. Mae taer angen 
cartrefi fforddiadwy oherwydd niferoedd uchel iawn o bobl sydd mewn llety 
dros dro (gweler paragraff 2.4). Mae’r pwysau byrdymor hyn yn eistedd 
ochr yn ochr â’r angen i barhau i gyflawni cartrefi fforddiadwy carbon isel a 
adeiledir o’r newydd y tu hwnt i fis Mawrth 2026.

Arddangosyn 8: prif opsiynau i gyflawni mwy o unedau o dai am gost is

Cynyddu 
caffaeliadau 
a lesio

Rydym ni’n amcangyfrif y byddai’r cyllid ychwanegol sy’n ofynnol i 
gyrraedd y targed yn gostwng rhwng £110 miliwn a £140 miliwn pe 
cyflawnid 50% o’r ddarpariaeth anghenion cyffredinol trwy gaffael 
unedau eiddo presennol.

Mae caffaeliadau o’r fath yn haws i’w sicrhau. Fodd bynnag, gallai 
costau cynnal a chadw uwch ar gyfer unedau eiddo hŷn ac unrhyw 
fuddsoddiad i gyrraedd nodau lleihau carbon ddileu arbedion 
cychwynnol ar gostau cyfalaf.

Gallai Llywodraeth Cymru gaffael unedau eiddo newydd sydd eisoes 
wedi cael eu hadeiladu hefyd. Ond mae’r gost unedol gyfartalog i 
Lywodraeth Cymru’n uwch na chartrefi a adeiledir o’r newydd sy’n 
cael eu cyflawni gan landlordiaid cymdeithasol.

Nid yw caffael unedau eiddo presennol yn ychwanegu at y stoc dai 
ddefnyddiadwy yn yr un ffordd â chartrefi a adeiledir o’r newydd 
oni bai eu bod yn golygu bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio 
unwaith eto. Dywedodd swyddogion Llywodraeth Cymru wrthym fod 
oddeutu dwy ran o dair o’r 70 o gartrefi a ddarparwyd ym mlwyddyn 
gyntaf Cynllun Lesio Cymru wedi bod yn wag am fwy na chwe mis. 
Arweiniodd cam cyntaf y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro at 
feddiannu 374 o gartrefi cymdeithasol gwag unwaith eto, er nad yw’r 
rhain yn cyfrif tuag at y targed.
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Gostwng 
safonau 
ansawdd

Gellid lleihau costau cartrefi a adeiledir o’r newydd trwy lacio safonau 
amgylcheddol a safonau o ran gwagle. Er enghraifft, yn 2021 
amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru y byddai systemau gwresogi nad 
ydynt yn defnyddio tanwyddau ffosil yn golygu bod angen £5,775 yn 
ychwanegol mewn grant.

Gallai newidiadau o’r fath ddwyn arbedion byrdymor ond byddent yn 
gwrthdaro â’r ffocws polisi tymor hwy ar ansawdd a chyflawni cartrefi 
carbon isel.

Newid 
cydbwysedd 
deiliadaeth

Tai cymdeithasol yw’r ddeiliadaeth ddrutaf, gyda chyfradd grant yn 
nodweddiadol dros 60%. Mewn cyferbyniad, mae’r gyfradd grant 
ar gyfer rhanberchnogaeth wedi’i chapio ar 25%, tra bo tai rhent 
canolradd rhwng y ddau ffigwr.

Gallai newid cydbwysedd deiliadaeth alluogi Llywodraeth Cymru i 
sicrhau mwy unedau am ei chyllid. Fodd bynnag, byddai’n golygu bod 
tenantiaid yn talu mwy o’r costau trwy eu rhent.



Trefniadau 
llywodraethu a rheoli

02
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2.1	 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn bwrw golwg ar drefniadau Llywodraeth 
Cymru i roi cymorth i wireddu ei huchelgeisiau ar gyfer tai fforddiadwy.

Yr hyn y gwnaethom chwilio amdano

Fe chwiliom ni am dystiolaeth o ddealltwriaeth dda am yr angen a’r galw 
am dai fforddiadwy, systemau priodol i arfarnu prosiectau a gyllidwyd a 
goruchwylio’r broses gyflawni gan gynnwys sicrhau manteision ehangach, 
a threfniadau effeithiol ar gyfer gweithio mewn partneriaeth i ymdrin â’r 
rhwystrau i gynnydd.

Ar y cyfan, mae Llywodraeth Cymru’n deall yr angen dybryd am 
dai fforddiadwy ond mae’r angen hirdymor yn aneglur ac nid yw’r 
patrwm cyflawni’n cyd-fynd â’r asesiad o anghenion

Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod yr angen dybryd am dai fforddiadwy 
ond nid oes ganddi asesiad tymor hwy ac mae’n bosibl bod amcangyfrifon 
cenedlaethol yn tanddatgan yr angen a’r galw

2.2	 Mae asesiad diweddaraf Llywodraeth Cymru’n dweud, rhwng 2019-20 a 
2023-24, bod angen cyfartaledd o 3,510 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol 
y flwyddyn19. Roedd hyn yn seiliedig ar anghenion newydd a oedd yn codi, 
oherwydd twf y boblogaeth, a diwallu anghenion presennol pobl a oedd yn 
byw mewn llety dros dro neu a oedd ‘wedi’u celu’ mewn cartrefi gorlawn.

2.3	 Roedd yr asesiad hefyd yn dweud y byddai angen 73,000 o gartrefi 
ychwanegol fwy neu lai rhwng 2024 a 2039 ond nid oedd yn dweud faint 
ohonynt y byddai angen iddynt fod yn fforddiadwy. Mae Llywodraeth 
Cymru o’r farn ei bod hi’n afresymol gwahanu y tu hwnt i bum mlynedd o 
ystyried ansicrwydd yn economeg y farchnad dai

2.4	 Roedd yr amcangyfrifon yn tybio y byddai’r angen presennol heb ei 
ddiwallu wedi cael ei ddileu erbyn 2023-2420. Roeddent yn nodi bod 2,229 
o aelwydydd mewn llety dros dro ym mis Mehefin 2019. Fodd bynnag, 
erbyn mis Medi 2023, roedd y ffigwr hwnnw wedi mwy na dyblu i 5,700.

19	Llywodraeth Cymru, Amcangyfrifon o’r Angen Ychwanegol am Dai yng Nghymru (Sail 2019) 
Awst 2020. Mae’r diffiniad o dai fforddiadwy yn yr amcangyfrifon yn cynnwys pob math o dai 
fforddiadwy, nad yw rhai ohonynt yn cyfrif tuag at y targed o 20,000. Rydym wedi defnyddio’r 
ffigyrau o’r asesiadau cenedlaethol o anghenion yma. Nid yw cyfansymiau o’r ffigyrau 
cenedlaethol hyn yn gyson â’r rhai o’r ffigyrau rhanbarthol yr adroddwyd arnynt ar gyfer yr 
angen am dai fforddiadwy a thai’r farchnad. Roedd yr amcangyfrifon hefyd yn dangos y 
byddai angen cyfartaledd o 3,857 o dai’r farchnad bob blwyddyn.

20	Roedd yr amcangyfrifon yn cydnabod, erbyn diwedd y cyfnod o bum mlynedd, y gallai ôl-
groniad newydd fod wedi datblygu.

https://www.llyw.cymru/amcangyfrifon-or-angen-am-dai-sail-2019#:~:text=O%20dan%20yr,i%202023/24)
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2.5	 Rhwng 2019-20 a 2022-23, cyflawnwyd 12,590 o gartrefi fforddiadwy 
ychwanegol yn erbyn yr asesiad a ddynododd fod angen 14,048. Ni 
all cyfanswm y diffyg o 1,458 ond esbonio’n rhannol pam fod yr angen 
presennol nas diwallwyd wedi cynyddu gymaint. Dywedodd Llywodraeth 
Cymru wrthym fod digwyddiadau ers datblygu’r asesiadau wedi effeithio ar 
lefel yr angen, yn anad dim pandemig COVID-19, yr argyfwng costau byw, 
a’i phenderfyniad i groesawu dinasyddion o Wcráin a oedd yn ffoi rhag y 
rhyfel.

2.6	 Mae’r amcangyfrifon hefyd o bosibl yn tanddatgan faint o gartrefi 
fforddiadwy ychwanegol y mae eu hangen oherwydd nad ydynt yn rhoi 
cyfrif am dai fforddiadwy a gollir, er enghraifft trwy werthiannau neu 
ddymchweliadau. Nid yw Llywodraeth Cymru’n casglu data ar newidiadau 
net yn y stoc tai fforddiadwy. Mae’n adrodd ar faint y stoc tai cymdeithasol. 
Er bod y stoc honno’n tyfu, mae’n tyfu o lai na nifer y tai fforddiadwy a 
gyflawnir bob blwyddyn21.

2.7	 Hefyd, mae’r amcangyfrifon yn seiliedig ar angen yn hytrach na’r galw 
posibl. Mae’r diffiniad o angen presennol nas diwallwyd yn dynn ac nid 
yw’n cynnwys y rhai y mae arnynt angen mathau eraill o dai neu sydd 
mewn llety anaddas. Mae angen sy’n codi o’r newydd yn seiliedig ar 
amcanestyniadau poblogaeth a thueddiadau hanesyddol o ran aelwydydd 
yn ymffurfio.

Nid yw’r patrwm cyflawni tai fforddiadwy’n cyd-fynd â’r amcangyfrifon o’r 
angen

2.8	 Mae Llywodraeth Cymru’n dyrannu’r Grant Tai Cymdeithasol i awdurdodau 
lleol yn seiliedig ar fformiwla y cytunwyd arni yn 2011, gan ddefnyddio data 
ar amcanestyniadau aelwydydd, fforddiadwyedd, a gwariant hanesyddol. 
Mae’n dyrannu cyllid y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro i gyfateb i’r 
angen presennol, yn seiliedig ar nifer y bobl mewn llety dros dro.

2.9	 Pwysleisiodd swyddogion fod angen tai fforddiadwy ym mhobman. 
Serch hynny, roedd amcangyfrifon Llywodraeth Cymru’n dangos bod 
oddeutu 59% o’r angen rhwng 2019-20 a 2023-24 yn Ne Ddwyrain 
Cymru (Arddangosyn 9). Mae hynny’n uwch na chyfran y rhanbarth o’r 
boblogaeth, sef 49%.

21	Rydym ni’n amcangyfrif mai oddeutu 1,000 o gartrefi bob blwyddyn yw’r bwlch rhwng tai 
fforddiadwy a gyflawnwyd a thwf y stoc tai cymdeithasol. Fodd bynnag, gan nad yw’r holl 
stoc tai fforddiadwy’n perthyn i’r dosbarth tai cymdeithasol gallai’r ffigwr hwnnw fod yn 
gorddatgan y colledion i’r stoc tai cymdeithasol
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Arddangosyn 9: Amcangyfrifon Llywodraeth Cymru o’r angen blynyddol am 
dai fesul rhanbarth ar gyfer y cyfnod rhwng 2019-20 a 2023-24

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, Amcangyfrifon o’r Angen Ychwanegol am Dai yng Nghymru 
(sail 2019), Awst 2020

2.10	Mae cryn dipyn yn fwy o dai fforddiadwy wedi cael eu cyflawni yn Ne 
Cymru nag mewn ardaloedd eraill (Arddangosyn 10). Fodd bynnag, 
nid yw’r patrwm cyflawni’n cyd-fynd â lefelau cymharol yr angen yn yr 
amcangyfrifon. Rhwng 2019-20 a 2022-23, roedd De Ddwyrain Cymru’n 
rhoi cyfrif am 53% o’r cartrefi fforddiadwy a gyflawnwyd ond roedd gan 
y rhanbarth 59% o’r angen. Roedd gan yr holl ranbarthau eraill gyfran 
uwch o’r cartrefi newydd a gyflawnwyd nag y mae’r asesiad o’r angen yn 
ei awgrymu. Ond roedd diffyg ar y cyfan yn golygu na chyflawnwyd y nifer 
yr oedd ei angen yn nhri o’r pedwar rhanbarth. Yng nghanolbarth Cymru, 
roedd y 178 o gartrefi a gyflawnwyd ar gyfartaledd bob blwyddyn yn fwy na 
dwbl yr angen a amcangyfrifwyd o 75.
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tud 37 Tai fforddiadwy

Arddangosyn 10: nifer cyfartalog y cartrefi fforddiadwy a gyflawnwyd bob 
blwyddyn yn ôl ardal awdurdod lleol, rhwng 2019-20 a 2022-23

Ffynhonnell: StatsCymru, Darpariaeth tai fforddiadwy ychwanegol yn ôl lleoliad a blwyddyn, 
diweddariad mis Tachwedd 2023
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Mae Llywodraeth Cymru wedi gwella ei dealltwriaeth am yr angen 
lleol am dai fforddiadwy ac mae’n cryfhau’r fframwaith ar gyfer 
asesu’r angen lleol am dai ar y cyfan er y bu oedi cyn rhoi hynny ar 
waith

2.11	 Ers 2021, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol gyflwyno prosbectws tai yn seiliedig ar dystiolaeth yn eu 
Hasesiad o’r Farchnad Dai Leol. Mae’r prosbectws yn cynnwys disgrifiad 
byr o flaenoriaethau strategol ar gyfer tai, y stoc gyfredol, a’r angen 
disgwyliedig am wahanol fathau o dai fforddiadwy. Mae hefyd yn disgrifio 
sut y bydd yr awdurdod lleol yn blaenoriaethu ac yn monitro cynlluniau tai 
fforddiadwy yn ei gynllun datblygu rhaglen treigl tair blynedd, gan gynnwys 
cynlluniau LCC.

2.12	Mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i awdurdodau lleol ddiweddaru’r 
prosbectws bob blwyddyn os oes angen. Ar hyn o bryd mae awdurdodau 
lleol yn diweddaru’r cynlluniau datblygu rhaglen yn chwarterol trwy borth 
data Llywodraeth Cymru (gweler paragraff 2.45). Fe wnaethom ni adolygu 
sampl o bum prosbectws a chanfod eu bod yn rhoi sail dda i Lywodraeth 
Cymru ddeall anghenion lleol am dai fforddiadwy.

2.13	Mewn ymateb i’r Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, 
mae Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu 
dull cyson ar gyfer asesu’r angen lleol am dai ar y cyfan. Mae’r Asesiad 
o’r Farchnad Dai Leol diweddaredig yn cwmpasu tai’r farchnad a 
thai fforddiadwy ac yn adeiladu ar y dull ar gyfer yr amcangyfrifon 
cenedlaethol. Fodd bynnag, mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau lleol ddefnyddio tystiolaeth leol o’r angen a barn partneriaid 
a’r cyhoedd. Mae awdurdodau lleol wedi bod yn gefnogol i’r Asesiad o’r 
Farchnad Dai Leol diweddaredig mewn egwyddor ond wedi cael y broses 
a’r offer data’n rhwystredig ac yn feichus mewn rhai ffyrdd.

2.14	Mae oedi wedi arwain at gamgymhariad mewn amseroedd ar gyfer 
yr Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol diweddaredig a diweddariadau i 
Gynlluniau Datblygu Lleol (CDLl). Dylai’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 
oleuo’r CDLl. Yn ystod pandemig COVID-19 fe ohiriodd Llywodraeth 
Cymru gyhoeddi canllawiau ynghylch Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol o 
fis Hydref 2020 tan fis Mawrth 2022. Wedyn roedd awdurdodau lleol i fod 
i gwblhau Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol erbyn mis Mawrth 2024, ond 
dim ond ychydig a wnaeth hynny. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym 
ni fod yr holl awdurdodau lleol, ar ddechrau mis Mehefin 2024, wedi 
cyflwyno o leiaf fersiwn ddrafft o’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol. Serch 
hynny, mae’r rhan fwyaf o awdurdodau cynllunio lleol wedi bod yn datblygu 
Cynlluniau Datblygu Lleol diweddaredig cyn eu Hasesiadau o’r Farchnad 
Dai Leol diweddaredig22.

22	Y 22 o awdurdodau lleol a’r tri awdurdod parc cenedlaethol yw’r awdurdodau cynllunio. Mae 
dau awdurdod wedi mabwysiadu eu CDLl diweddaredig. Mae gan saith ddrafft terfynol sydd 
ar y cam cynllun adneuo. Mae deuddeg wedi mynd gryn dipyn o’r ffordd tuag at ddatblygu eu 
CDLl diweddaredig. Nid yw’r pedwar sy’n weddill i fod i ddiweddaru eu CDLl tan 2026 neu’n 
hwyrach.
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Mae trefniadau Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli’r Grant Tai 
Cymdeithasol yn gadarn fel rheol ac wedi cael eu cryfhau gan 
amcanu at sicrhau gwell gwerth am arian

2.15	Fe wnaethom ganolbwyntio ein hadolygiad o arfarnu a rheoli grantiau ar 
y Grant Tai Cymdeithasol fel y ffynhonnell gyllido fwyaf. Mae awdurdodau 
lleol yn dethol pa gynlluniau i’w cyflwyno gerbron o’u cynllun datblygu 
rhaglen (gweler paragraff 2.11), er bod y rhan fwyaf yn cael eu datblygu 
a’u cyflawni gan LCC. Mae proses arfarnu Llywodraeth Cymru’n 
canolbwyntio’n bennaf ar sicrhau y cydymffurfir â safonau ansawdd a 
dylunio a bod costau’n cael eu rheoli (Arddangosyn 11).
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Arddangosyn 11: proses arfarnu a monitro graidd ar gyfer cyllid y Grant Tai 
Cymdeithasol

Cam Proses
Cyn arfarnu Mae penseiri yn Nhîm Ansawdd a Safonau Tai Llywodraeth 

Cymru’n rhoi cyngor ynghylch y dyluniad cysyniadol ac yn 
cadarnhau’n ddiweddarach bod y dyluniad manwl yn ateb 
gofynion ansawdd. 

Y landlord cymdeithasol sy’n gwneud y penderfyniad yn y 
pen draw ynghylch lleoliad a dyluniad, yn amodol ar ofynion 
cynllunio lleol.

Arfarnu Mae Tîm Cyllid Tai Llywodraeth Cymru’n goruchwylio’r broses 
arfarnu ac yn cymeradwyo grantiau ar ôl cadarnhau:
•	 bod y cynllun yng nghynllun datblygu rhaglen yr awdurdod 

lleol ac yn cyd-fynd â’r anghenion a adnabuwyd yn y 
prosbectws tai;

•	 bod y cynllun yn ateb gofynion o ran ansawdd;
•	 bod cost y cynllun yn dderbyniol;
•	 bod y grant yn gyfyngedig i’r isafswm y mae ei angen i 

fwrw ymlaen;
•	 bod caffaeliadau tir neu eiddo’n cael eu prisio’n annibynnol 

ac yn cael eu prynu am werth y farchnad neu werth is na 
hynny; a

•	 bod prosiectau i adeiladu cartrefi newydd wedi sicrhau 
caniatâd cynllunio a chymeradwyaeth systemau draenio 
cynaliadwy.

Gwiriadau ar 
ôl arfarnu

Mae gwiriadau ar sampl o gynlluniau ar ôl eu cwblhau’n 
ystyried a gydymffurfiwyd ag amodau ac yn adnabod gwersi. 
Rhaid i landlordiaid cymdeithasol gadw cofnod llawn o’r 
cynnydd, gan gynnwys manylion contractau ac adroddiadau 
syrfewyr.

Ffynhonnell: Crynodeb Archwilio Cymru

2.16	Cawsom adborth cadarnhaol gan awdurdodau lleol am berthnasoedd 
â swyddogion Llywodraeth Cymru fel rhan o’r broses arfarnu. Yn fwy 
cyffredinol, rydym wedi dod i’r casgliad, o ran sicrhau tai fforddiadwy o 
fewn terfynau safonau/costau, bod y system yn gadarn ac yn cael ei rhoi 
ar waith yn gyson am y rhesymau isod. Fodd bynnag, nid yw’r dull wedi’i 
fwriadu i ystyried cyflawni manteision ehangach â’r buddsoddiad (gweler 
hefyd paragraffau 2.46 i 2.52).
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2.17	Ceir dulliau effeithiol o reoli costau. Mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi 
canllawiau ynghylch costau derbyniol ar gyfer tai anghenion cyffredinol 
o wahanol feintiau a mathau, y mae’n eu diweddaru’n rheolaidd ac yn 
eu defnyddio i benderfynu faint o gyllid i’w gymhwyso (gweler paragraff 
1.31). Ceir goddefiant pellach o hyd at 20% ychwanegol ar gyfer cynlluniau 
cymhleth. Ceir 7% pellach ar gyfer cynlluniau nad ydynt yn defnyddio 
tanwyddau ffosil a 10% ar gyfer y rhai sy’n defnyddio dulliau adeiladu 
modern. Mae’r grant uchaf posibl felly’n 137% o’r costau derbyniol.

2.18	Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno model cyllido newydd i 
gyfyngu ei chyfraniad at gynlluniau unigol i’r isafswm y mae ei 
angen. Mae’r model hyfywedd safonol, a gyflwynwyd mewn ymateb 
i’r Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, wedi cael 
derbyniad cadarnhaol gan randdeiliaid. Mae wedi’i fwriadu i gyfyngu cyllid 
Llywodraeth Cymru i’r isafswm sy’n ofynnol er mwyn bwrw ymlaen â 
chynllun. Mae’r model yn disodli’r gyfradd grant sefydlog o 58% o gostau 
cymwys a oedd yn bodoli tan fis Ebrill 2021 ar gyfer awdurdodau lleol a 
than fis Ebrill 2022 ar gyfer LCC.

2.19	Ceir rheolaethau i atal gwastraff a thwyll. Mae Llywodraeth Cymru’n 
ei gwneud yn ofynnol cael prisiadau annibynnol i ategu penderfyniadau 
i brynu tir ac adeiladau. Mae ganddi bridiant cyfreithiol ar unedau eiddo 
a gyllidwyd ag arian grant, gan sicrhau bod landlordiaid cymdeithasol yn 
ailgylchu enillion o werthu i fuddsoddi mewn tai fforddiadwy newydd. Mae 
cytundebau grant yn ei gwneud yn ofynnol caffael contractwyr adeiladu 
mewn modd cystadleuol ac mae prosesau caffael yn cael eu gwirio fel rhan 
o adolygiadau ar ôl cwblhau.

2.20	Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru proses arfarnu’r Grant Tai 
Cymdeithasol i’w gwneud yn fwy effeithlon ac yn haws i’w dilyn. 
Mae’r broses wedi cael ei rhannu’n gamau (Arddangosyn 11). Ceir 
ffocws cryfach ar gyngor ynghylch cydymffurfio yn y cam cyn arfarnu. 
Mae swyddogion wedi lleihau swm y ddogfennaeth ategol sy’n ofynnol yn 
y cam arfarnu. Ac er bod Llywodraeth Cymru’n tybio y bydd landlordiaid 
cymdeithasol yn cyflawni yn unol ag amodau’r grant, ceir cam adolygu ar ôl 
cwblhau sydd wedi’i ddiweddaru a hwnnw’n seiliedig ar sampl.
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Mae’r diffyg dull hirdymor o ymdrin â thai fforddiadwy’n rhwystro 
cynnydd ac yn cyfrannu at batrwm ansefydlog o wariant a 
chyflawni

2.21	Nid oes cynllun na strategaeth hirdymor ffurfiol ar gyfer cyflawni tai 
fforddiadwy. Y tu hwnt i’r cyfnod o bum mlynedd y mae’r targed yn 
ymwneud ag ef, mae’r unig ymrwymiad ffurfiol yn y cynllun datblygu ar y 
cyfan i Gymru23. Mae’r cynllun yn datgan, ‘Bydd Llywodraeth Cymru yn 
cynyddu nifer y cartrefi fforddiadwy a gyflenwir drwy sicrhau y caiff cyllid ar 
gyfer y cartrefi hyn ei ddyrannu a’i ddefnyddio’n effeithiol’. Fodd bynnag, 
nid oes ymrwymiad hirdymor ffurfiol i ddarparu cyllid y tu hwnt i’r targed 
cyfredol.

2.22	Mae’r dull sy’n seiliedig ar gyfnod targed o bum mlynedd yn creu risg o 
wreiddio patrwm cyflawni anghynaliadwy, lle mae’r niferoedd a gyflawnir yn 
is yn gynnar yn y cyfnod ac yna’n cael eu cynyddu’n ddiweddarach. Mae’r 
patrwm hwn yn cymhlethu prosesau cynllunio a rheoli ariannol ac yn creu’r 
risg o danwariant yn gynnar yn y cylch a diffyg yn ddiweddarach. Mae 
terfynau gwariant blynyddol yn golygu nad yw hi’n rhwydd esmwytháu’r 
patrymau hyn trwy dreiglo cyllid o un flwyddyn i’r llall.

2.23	Dywedodd rhai ymatebwyr i’n galwad am dystiolaeth a oedd yn gweithio 
mewn awdurdodau lleol eu bod wedi colli cyllid am nad oeddent yn 
gallu gwario’r cyllid a ddyrannwyd iddynt yn ystod y flwyddyn oherwydd 
oedi a oedd y tu hwnt i’w rheolaeth. Nid ydym wedi archwilio pam, dan 
amgylchiadau o’r fath, fod awdurdodau wedi methu â symud cyllid o 
fewn eu llifoedd prosiectau eu hunain. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
dod yn well am ragweld tanwariannau ac mae bellach yn ymgysylltu ag 
awdurdodau lleol yn gynharach yn y flwyddyn. Mae hefyd wedi gweithio 
gydag awdurdodau lleol i gryfhau llifoedd prosiectau lleol, gan gynnwys 
trwy’r cynlluniau datblygu rhaglen (gweler paragraff 2.11).

2.24	Serch hynny, canfuom fod yr anwadalrwydd o ran ailgyfeirio cyllid yn 
ystod y flwyddyn yn achosi rhwystredigaeth i landlordiaid cymdeithasol. 
Mae hefyd yn creu risg y bydd cyllid yn cael ei ailddyrannu i ardaloedd â 
phrosiectau sy’n barod i symud ymlaen at y cam adeiladu, yn hytrach nag 
yn seiliedig ar y boblogaeth neu’r angen. I ymdrin â’r pryderon hyn, yn 
2023-24 fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru fframwaith strategol newydd i 
awdurdodau lleol ildio rhan o’u dyraniad ariannol blynyddol yr oeddent yn 
annhebygol o’i gwario a chael yr arian yn ôl mewn blwyddyn ddiweddarach 
os ydynt yn gallu ei wario bryd hynny.

23	 Llywodraeth Cymru, Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040, Chwefror 2021

https://www.llyw.cymru/cymrur-dyfodol-y-cynllun-cenedlaethol-2040-0
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2.25	Ni ddylai hyd yn oed cylch blynyddol atal Llywodraeth Cymru rhag bod ag 
ymrwymiad cyllido hirdymor eang a llif prosiectau llawnach sy’n rhedeg 
ymhell y tu hwnt i’r cyfnod targed. Mae gan Lywodraeth Cymru ddull 
o’r fath o ymdrin â’i rhaglen adeiladau ysgolion ac addysg bellach sydd 
wedi symud yn ddiweddar i gyfnod cynllunio treigl dros naw mlynedd. 
Argymhellodd yr Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy 
ddull pum mlynedd ar gyfer cyllido fel rhan o ddiwygiadau cyllido 
ehangach. Er bod Llywodraeth Cymru wedi diwygio’r model cyllido (gweler 
paragraff 2.18) ac wedi pennu cyllideb tair blynedd ar gyfer y Grant Tai 
Cymdeithasol, ni chyflwynodd ddull pum mlynedd.

Mae Llywodraeth Cymru’n cydweithio’n dda gyda phartneriaid 
fel rheol, gan ei helpu i ymateb i rai risgiau a materion sy’n dod 
i’r amlwg, er ei bod yn dal yn wir nad oes dull cyfunol o ymdrin â 
chyfyngiadau o ran capasiti mewn gwasanaethau cynllunio lleol

2.26	Canfuom fod rhanddeiliaid yn siarad yn gadarnhaol fel rheol am ddull 
cydweithredol Llywodraeth Cymru. Mae wedi cynnwys Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a Cartrefi Cymunedol Cymru yn ei Bwrdd 
Rhaglen sy’n goruchwylio’r broses gyflawni. Mae hefyd wedi cydweithio 
mewn ymateb i’r Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, er 
enghraifft ar y model cyllido newydd a phroses Asesu’r Farchnad Dai Leol.

2.27	Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid i ddeall 
ac ymdrin â’r materion a nodir isod a’r pwysau diweddar o ran costau 
(gweler paragraffau 1.31 i 1.41). Fodd bynnag, mae’n dal yn wir bod 
diffyg dull cyfunol cydlynus o ymdrin â chyfyngiadau o ran capasiti mewn 
gwasanaethau cynllunio lleol.

Draenio cynaliadwy

2.28	Fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru safonau Systemau Draenio Trefol 
Cynaliadwy (SDCau) newydd a ddaeth i rym yn 201924. Materion mewn 
perthynas â SDCau oedd y pryderon a enwyd fwyaf yn ein galwad ni 
am dystiolaeth. Yn hydref 2023, fe wnaeth Llywodraeth Cymru adolygu 
cynlluniau a oedd yn yr arfaeth ac wedi cael sgôr risg ambr neu goch lle 
dywedodd landlordiaid cymdeithasol mai cynllunio oedd achos yr oedi. 
Canfu’r adolygiad fod gan hanner y cynlluniau broblemau a oedd yn 
gysylltiedig â SDCau.

24	Llywodraeth Cymru, Safonau statudol ar gyfer systemau draenio cynaliadwy – dylunio, 
adeiladu, gweithredu a chynnal systemau draenio dŵr wyneb (SDCau), Hydref 2018

https://www.llyw.cymru/safonau-cenedlaethol-ar-gyfer-systemau-draenio-cynaliadwy-suds
https://www.llyw.cymru/safonau-cenedlaethol-ar-gyfer-systemau-draenio-cynaliadwy-suds
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2.29	Roedd ymatebwyr i’n galwad ni am dystiolaeth yn tueddu i bwysleisio’r 
diffyg capasiti arbenigol mewn awdurdodau lleol fel ffynhonnell allweddol 
a oedd yn achosi pryder ac oedi. Adnabu adolygiad Llywodraeth Cymru 
fod cyngor gwael i ymgeiswyr yn broblem. Canfu hefyd fod rhai achosion 
o oedi i’w priodoli i ymgeiswyr. Roedd y rhain yn cynnwys oedi cyn ymateb 
i ymholiadau swyddogion cynllunio ac ymgeiswyr yn peidio â gwneud 
defnydd da o’r broses cyn ymgeisio.

2.30	Fe wnaeth adolygiad o’r rheoliadau25 ym mis Gorffennaf 2023 ar ôl eu rhoi 
ar waith argymhellion i wella’r broses asesu. Fe ymrwymodd y Gweinidog 
Newid Hinsawdd ar y pryd i nifer o gamau gweithredu, tra bo ystyriaeth 
lawn i’r adroddiad yn yr arfaeth26. Mae’r camau gweithredu hynny, sydd 
bellach wedi cael eu cynnwys yn y cynllun gwaith ar gyfer y Gymuned 
Ymarfer SDCau27, yn cynnwys:
•	 cynnal rhagor o hyfforddiant ar gyfer Cyrff Cymeradwyo SDCau;
•	 ymchwilio i oblygiadau cynnwys priffyrdd newydd a phresennol dan y 

rheoliadau i ymdrin â dŵr ffo oddi ar ffyrdd;
•	 datblygu mecanwaith gwell ar gyfer casglu data ac adrodd arno;
•	 cyfuno’r holl ddogfennau canllaw ar gyfer SDCau yn un ddogfen a 

gwella eglurder a chysondeb; a
•	 sefydlu grŵp cynghori ar SDCau.

Ffosffadau mewn afonydd

2.31	Maethynnau sy’n mynd i mewn i afonydd yn bennaf o ddŵr gwastraff 
ac amaethyddiaeth yw ffosffadau. Yn gynnar yn 2021, fe gyflwynodd 
Cyfoeth Naturiol Cymru gyngor i awdurdodau cynllunio lleol i fabwysiadu 
polisi o ‘niwtraliaeth maethynnau’ mewn afonydd sydd mewn Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig (ACA). O ganlyniad, fe wnaeth rhai awdurdodau, 
yn anad dim y rhai o amgylch dalgylchoedd afonydd Gwy a Dyfrdwy, atal 
datblygiadau tai newydd yn sydyn.

2.32	Mae Llywodraeth Cymru wedi dod â rhanddeiliaid ynghyd mewn 
‘uwchgynadleddau llygredd afonydd’ i ddatblygu datrysiadau heb beryglu 
ansawdd afonydd ymhellach. Yn dilyn yr uwchgynhadledd gyntaf ym mis 
Gorffennaf 2022, datblygodd Llywodraeth Cymru gynllun gweithredu sy’n 
cynnwys mesurau tymor byr a hwy28. Cynhaliwyd pedair uwchgynhadledd 
bellach rhwng mis Mawrth 2023 a mis Gorffennaf 2024.

25	Arup (ar gyfer Llywodraeth Cymru), Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) Adolygiad Ôl-
weithredu Atodlen 3, Gorffennaf 2023

26	Llywodraeth Cymru, Datganiad Ysgrifenedig: Sicrhau manteision gwell ar gyfer natur, yr 
amgylchedd a chymunedau drwy Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) – cyhoeddi 
adolygiad Llywodraeth Cymru ynghyd â’r camau nesaf, Gorffennaf 2023

27	Mae’r Gymuned Ymarfer yn cwrdd yn chwarterol ac yn dwyn ynghyd arbenigwyr o fewn y 
sector.

28	Llywodraeth Cymru, Lleihau Pwysau ar Ddalgylchoedd Afonydd Ardal Cadwraeth Arbennig 
(ACA) i Helpu i Gyflenwi Tai Fforddiadwy: cynllun gweithredu, Mawrth 2023

https://www.llyw.cymru/systemau-draenio-cynaliadwy-suds-adolygiad-ol-weithredu-atodlen-3
https://www.llyw.cymru/systemau-draenio-cynaliadwy-suds-adolygiad-ol-weithredu-atodlen-3
https://www.llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-sicrhau-manteision-gwell-ar-gyfer-natur-yr-amgylchedd-chymunedau-drwy
https://www.llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-sicrhau-manteision-gwell-ar-gyfer-natur-yr-amgylchedd-chymunedau-drwy
https://www.llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-sicrhau-manteision-gwell-ar-gyfer-natur-yr-amgylchedd-chymunedau-drwy
https://www.llyw.cymru/cynllun-gweithredu-uwchgynhadledd-llygredd-afonydd
https://www.llyw.cymru/cynllun-gweithredu-uwchgynhadledd-llygredd-afonydd
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2.33	Mae camau gweithredu wedi cynnwys: sefydlu Byrddau Rheoli 
Maethynnau i gynhyrchu Cynlluniau Rheoli Maethynnau ym mhob afon 
mewn ACA sy’n methu; datblygu cyfrifydd maethynnau Cymru gyfan; a 
chreu ‘dewislen’ o fesurau lliniaru posibl megis gwrthbwyso maethynnau, a 
datrysiadau sy’n seiliedig ar natur.

2.34	Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym fod landlordiaid cymdeithasol, i 
ddechrau, wedi adnabod 68 o safleoedd â chyfanswm o 2,010 o gartrefi 
(yn rhai’r farchnad a rhai fforddiadwy) fel rhai a oedd wedi’u hatal am y tro 
oherwydd ffosffadau. O ran y sefyllfa ym mis Mehefin 2024, dim ond pum 
safle yr adroddwyd fod oedi gyda hwy oherwydd ffosffadau29. Canfuom fod 
rhanddeiliaid yn gadarnhaol fel rheol ynglŷn â gweithredu ar y cyd, ond 
mynegodd rhai rwystredigaeth ynglŷn â bwlch o fwy na blwyddyn rhwng 
cyhoeddi’r canllawiau a gwaith ar gynllun yn dechrau mynd rhagddo.

2.35	Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi ar hyn o bryd yn asesu’r effaith y gallai 
llygredd nitradau ei chael ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig morol a bydd 
yn ystyried beth allai’r canfyddiadau ei olygu ar gyfer cynllunio datblygu. 
Pe bai angen camau gweithredu pellach, mae Llywodraeth Cymru a 
Cyfoeth Naturiol Cymru yn bwriadu cymhwyso gwersi o waith ansawdd 
dŵr yn nalgylchoedd afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig.

Cynllunio

2.36	Adnabu nifer o ymatebwyr i’n galwad ni am dystiolaeth bryderon ynghylch 
y broses gynllunio, yn enwedig effaith oedi gyda cheisiadau. Amlygodd 
ymatebwyr brinderau o fewn y gweithlu ar y cyfan, gyda phryderon 
penodol ynghylch diffyg swyddogion cynllunio profiadol. Dywedodd rhai 
fod y sefyllfa’n cael ei gwaethygu gan gymhlethdod yr offer data cynllunio 
a’r ystod o ganllawiau a safonau cynllunio. Fodd bynnag, fe wnaeth 
ymatebwyr ganmol swyddogion cynllunio o fewn awdurdodau lleol, 
gan gydnabod y cyfyngiadau o ran capasiti a chyflawni y maent yn eu 
hwynebu.

2.37	Fe wnaethom amlygu materion o ran capasiti gwasanaethau cynllunio 
mewn adroddiadau cenedlaethol ar reoli perygl llifogydd yn 202230 ac 
ar awdurdodau cynllunio lleol yn 201931. Fe wnaeth ein hadroddiad 
yn 2019 argymhellion i awdurdodau lleol ar gyfer cryfhau capasiti, 
gan gynnwys trwy fwy o weithio rhanbarthol. Ym mis Mehefin 2020, 
argymhellodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd fod Llywodraeth 
Cymru’n defnyddio’i phwerau i sicrhau bod awdurdodau cynllunio lleol yn 
cydweithio ac yn cyfuno i wella cydnerthedd a chynyddu capasiti32.

29	Mae rhai o’r cynlluniau a ataliwyd yn flaenorol yn peidio â mynd yn eu blaenau am resymau 
nad ydynt yn uniongyrchol gysylltiedig â ffosffadau.

30	Archwilydd Cyffredinol Cymru, Darlun o Reoli Perygl Llifogydd, Rhagfyr 2022
31	Archwilydd Cyffredinol Cymru, Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru, 

Mehefin 2019
32	Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, Effeithiolrwydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru, 

Mehefin 2020

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/darlun-o-reoli-perygl-llifogydd
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/effeithiolrwydd-awdurdodau-cynllunio-lleol-yng-nghymru
https://busnes.senedd.cymru/documents/s102542/Adroddiad%20Pwyllgor%20-%20Effeithlonrwydd%20Awdurdodau%20Cynllunio%20Lleol%20yng%20Nghymru%20Mehefin%202020%20PDF%201152.pdf
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2.38	Gan ymateb i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, pwysleisiodd Llywodraeth 
Cymru y byddai Cydbwyllgorau Corfforedig yn darparu mecanwaith 
ar gyfer cydweithio rhanbarthol, gan gynnwys mewn meysydd megis 
cynllunio defnydd tir strategol. Dynododd hefyd y byddai fframwaith 
llywodraethu’n cael ei gyflwyno i ddarparu ar gyfer mwy o gydweithio 
rhwng awdurdodau cynllunio lleol i wella cydnerthedd a chapasiti. Nid 
ydym wedi bwrw golwg yn benodol ar weithredu’r argymhellion hyn fel 
rhan o’r adolygiad hwn, er ein bod wedi adrodd yn flaenorol ar ddatblygu 
Cydbwyllgorau Corfforedig ar y cyfan33.

2.39	Mae’n amlwg o’r adborth a gawsom bod problemau’n parhau. Mae’n dal 
yn wir nad oes dull cyfunol cydlynus o ymdrin â’r materion o ran capasiti 
yn y system gynllunio. Adnabu ymatebwyr i’n galwad am dystiolaeth 
ddatrysiadau posibl, yr oedd rhai ohonynt yn adlewyrchu themâu o’r 
argymhellion cynharach. Roedd y rhain yn cynnwys rhagor o gydweithio 
rhanbarthol, cynyddu’r llwybrau i mewn i’r proffesiwn cynllunio megis y 
rhaglen brentisiaeth swyddog cynllunio a ddatblygwyd yn Lloegr, a gwaith 
ar gadw staff a allai adael i ymuno ag ymgyngoriaethau neu adael y 
proffesiwn yn gyfan gwbl.

2.40	Cafodd materion mewn perthynas â’r system gynllunio – gan gynnwys 
hyd, cost a chymhlethdod y broses – sylw hefyd mewn adroddiad 
diweddar gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd ar adeiladu tai 
yn y farchnad ehangach. Roedd yr adroddiad yn nodi opsiynau arfaethedig 
ar gyfer diwygio’r system gynllunio i Lywodraeth Cymru eu hystyried34.

Cyflenwad o dir

2.41	Mae Cynlluniau Datblygu Lleol presennol yn awgrymu bod digon o dir 
ar gael, er bod llawer o’r cynlluniau hyn yn cael eu diweddaru (gweler 
paragraff 2.14) a all gyfleu darlun gwahanol. Fodd bynnag, cawsom 
adborth a oedd yn awgrymu bod llawer o’r tir hwnnw’n anaddas, nad yw yn 
yr ardaloedd ag angen mawr, ac nad yw tirfeddianwyr yn rhyddhau’r tir i’w 
ddatblygu.

33	Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cydbwyllgorau Corfforedig – sylwebaeth ar eu cynnydd, 
Tachwedd 2023

34	Yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, Summary of CMA market study final report 
into housebuilding, Wales summary, Chwefror 2024

https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/cydbwyllgorau-corfforedig-sylwebaeth-ar-eu-cynnydd
https://www.gov.uk/government/publications/housebuilding-market-study-final-report
https://www.gov.uk/government/publications/housebuilding-market-study-final-report
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2.42	Amcangyfrifodd astudiaeth ym mis Mawrth 2020 fod digon o dir ar 
safleoedd preswyl segur35 yng Nghymru i adeiladu 32,680 o gartrefi’r 
farchnad a chartrefi fforddiadwy36.Mynegodd rhai ymatebwyr i’n galwad 
am dystiolaeth rwystredigaeth ynglŷn â gorfod cymryd safleoedd bychain, 
is-optimaidd a wrthodwyd gan adeiladwyr tai mawr. Ceir pryder hefyd bod 
cystadleuaeth rhwng LCC yn achosi cynnydd ym mhrisiau tir, gan felly 
gynyddu swm y grant gan Lywodraeth Cymru y mae ei angen.

2.43	Mae Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus ac yn rhoi 
cymorth ariannol i ddatblygu tir y sector cyhoeddus i’w ddefnyddio fel tai 
fforddiadwy (Arddangosyn 5). Mae hefyd yn bwriadu defnyddio peth 
o’i phortffolio tir ei hun fel safleoedd ‘enghreifftiol’. Mae’r rhain yn golygu 
datblygiadau tai y mae 50% ohonynt yn rhai fforddiadwy a 50% ohonynt 
yn rhai marchnad, gyda chontractwyr yn adeiladu cartrefi i safonau 
‘enghreifftiol’. Mae’r safonau’n cynnwys cartrefi sy’n rhai carbon sero ac yn 
defnyddio dulliau adeiladu modern, yn enwedig gweithgynhyrchu oddi ar y 
safle. Mae’r rhaglen yn ei chamau cynnar ac nid oes unrhyw ddatblygiadau 
wedi’u cyflawni eto.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwella ei defnydd o ddata mewn 
amser real i roi cymorth i gynllunio a monitro cynnydd

2.44	Yn hanesyddol, bu Llywodraeth Cymru’n dibynnu’n helaeth ar y datganiad 
ystadegol blynyddol ôl-weithredol i fonitro cynnydd yn erbyn y targed. Er 
mai hon yw’r ffynhonnell fwyaf cywir a chynhwysfawr, mae’n saith mis oed 
o leiaf pan gaiff ei chyhoeddi. Bu Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio 
gwybodaeth o gynlluniau datblygu rhaglen awdurdodau lleol, eu data ar 
wariant, a chyfarfodydd gydag awdurdodau lleol. Fodd bynnag, nid oedd 
y ffynonellau hynny’n rhoi darlun eglur mewn amser real o gynnydd ar y 
cyfan.

2.45	Mae Llywodraeth Cymru wedi gwella’i data monitro’n ddiweddar. Ym mis 
Mehefin 2023, fe sefydlodd borth sy’n galluogi landlordiaid cymdeithasol 
i ddarparu data ar gartrefi a gyllidir â’r Grant Tai Cymdeithasol wrth 
iddynt symud ymlaen. Mae Llywodraeth Cymru’n cyfuno’r data hwn ag 
amcanestyniadau ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro, 
Cynllun Lesio Cymru, ac unedau eiddo a gyflawnir trwy gytundebau Adran 
106 i ffurfio’r llif prosiectau (gweler Arddangosyn 3). Cyflwynir y data i 
Fwrdd Rhaglen Llywodraeth Cymru. Mae’r datganiad ystadegol yn dal i 
gael ei ddefnyddio fel y dull ffurfiol o adrodd ar gynnydd ar y cyfan o ran 
darparu tai fforddiadwy a’r cynnydd yn erbyn y targed.

35	Diffinnir safle preswyl segur fel safle a ddyrannwyd o fewn CDLl lle nad oedd datblygu wedi 
dechrau o fewn y taflwybr disgwyliedig a roddwyd yn y CDLl, lle nad oedd wedi dechrau o 
fewn y ffrâm amser a ddynodwyd yn y Gydastudiaeth berthnasol o Argaeledd Tir ar gyfer Tai, 
neu lle nad yw wedi dechrau eto a bod dim taflwybr disgwyliedig yn y CDLl na ffrâm amser 
mewn Cydastudiaeth berthnasol o Argaeledd Tir ar gyfer Tai.

36	Arcadis (ar gyfer Llywodraeth Cymru), Ymchwil i safleoedd segur yng Nghymru: adroddiad 
terfynol, Mawrth 2020

https://www.llyw.cymru/ymchwil-i-safleoedd-segur-yng-nghymru
https://www.llyw.cymru/ymchwil-i-safleoedd-segur-yng-nghymru
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Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud digon i sicrhau bod 
buddsoddi mewn tai fforddiadwy’n cyfrannu at amcanion polisi 
ehangach

2.46	Gall buddsoddi mewn tai fforddiadwy gael effeithiau cadarnhaol y tu 
hwnt i ddarparu cartref y gall pobl ei fforddio. Fodd bynnag, ni wnaeth 
Llywodraeth Cymru ddisgrifio’r manteision ehangach ar ddechrau’r 
cyfnod targed. Ym mis Hydref 2022, cynhyrchodd Llywodraeth Cymru 
‘fap manteision’ sy’n nodi manteision lefel uchel dan bum categori 
(Arddangosyn 12).

Arddangosyn 12: manteision ehangach posibl datblygu tai fforddiadwy y mae 
Llywodraeth Cymru wedi eu hadnabod

Map manteision Llywodraeth Cymru
Yr Economi •	 Effaith gadarnhaol ar swyddi, prentisiaethau a chyfleoedd 

hyfforddi.
•	 Effaith gadarnhaol ar yr economi sylfaenol.
•	 Cryfhau sefydlogrwydd ariannol LCC ac awdurdodau lleol, 

sy’n helpu’r sector LCC i dyfu.
Iechyd •	 Deilliannau iechyd gwell i’r rhai mewn tai cymdeithasol 

trwy ddarparu cartrefi fforddiadwy, diogel o ansawdd gwell 
sy’n diwallu anghenion yn awr ac yn y dyfodol.

Cymunedau •	 Cynorthwyo LCC i weithredu fel sefydliadau angori mewn 
cymunedau.

Newid hinsawdd •	 Cyflawni tuag at nod cenedlaethol carbon sero net.
Dileu 
anghydraddoldebau

•	 Mae’n ymateb i’r angen, y genhadaeth a’r blaenoriaethau 
trosfwaol cenedlaethol ar gyfer tai mewn perthynas â 
digartrefedd a sicrhau bod cartrefi’n diwallu anghenion yr 
holl unigolion gan gynnwys pobl hŷn, pobl anabl, a phobl 
Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol.

Ffynhonnell: Map manteision Llywodraeth Cymru (heb ei gyhoeddi)

2.47	Yn ystod ein gwaith maes, darparodd Llywodraeth Cymru gynllun 
gwireddu manteision a oedd wedi’i gwblhau’n rhannol ar ein cyfer, 
a hwnnw hefyd yn dwyn y dyddiad Hydref 2022. Mae’r cynllun yn 
adlewyrchu’r manteision a nodir yn y map. Fodd bynnag, nid yw’n cynnwys 
rhyw lawer o fanylion am sut y byddant yn cael eu sicrhau a’u mesur.
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2.48	Ar gyfer y rhan fwyaf o gategorïau, y dybiaeth sylfaenol yw y bydd 
manteision yn llifo’n naturiol o ddarparu 20,000 o gartrefi cymdeithasol 
carbon isel newydd i’w rhentu. Cyrraedd y targed yw’r mesur o lwyddiant 
felly. Ar gyfer swyddi a phrentisiaethau, mae’r cynllun yn cydnabod nad yw 
data o’r fath yn bodoli ond nid yw’n nodi unrhyw gamau i archwilio sut y 
gellid eu monitro.

2.49	Yn ddiweddarach darparodd Llywodraeth Cymru fersiynau o’r cynllun ar 
ein cyfer a ddiweddarwyd ym mis Hydref 2023 ac ym mis Mehefin 2024. Y 
gwahaniaethau allweddol yw cynnwys mesur o nifer y cofrestriadau mewn 
addysg alwedigaethol a chyfeiriadau at fonitro manteision i’r gymuned.

2.50	Er bod rhywfaint o orgyffwrdd, nid yw’r map a’r cynllun manteision 
yn cyd-fynd yn uniongyrchol â’r nodau llesiant dan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ym mis Medi 2023, cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ran o’i hasesiad effaith integredig a oedd yn nodi 
ar lefel uchel iawn sut y mae cyrraedd y targed yn cyd-fynd â’r nodau 
llesiant37. Eto, mae’n nodi mai cyrraedd y targed yw sut y bydd yn mesur y 
manteision.

2.51	Mae’r asesiad effaith integredig llawn sydd heb ei gyhoeddi’n cynnwys 
asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. Adnabu effeithiau cadarnhaol y byddai 
cyrraedd y targed yn eu cael ar grwpiau penodol: pobl hŷn, pobl iau, pobl 
ag anableddau ac aelwydydd incwm isel. Ni chyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru’r asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb. Dywedodd wrthym nad oedd 
hi’n ofynnol iddi wneud hynny. Fodd bynnag, rhaid i gyrff cyhoeddus yng 
Nghymru gyhoeddi asesiadau sy’n adnabod effeithiau sylweddol. Nid yw’r 
ddeddfwriaeth yn nodi mai dim ond pan fo effeithiau’n negyddol y mae hyn 
yn ofynnol.

2.52	Yn ymarferol, ceir rhai trefniadau i integreiddio’r broses o gyrraedd 
y targed tai fforddiadwy ag amcanion ehangach. Er enghraifft, mae 
swyddogion sy’n gweithio ar y targed yn rhan o drefniadau i fynd i’r 
afael â digartrefedd. Ac er nad yw meini prawf proses arfarnu’r Grant 
Tai Cymdeithasol yn ymdrin â hwy (gweler Arddangosyn 11), mae 
amodau’r grant yn cynnwys gofyniad i sicrhau manteision i’r gymuned. 
Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud gwaith monitro i weld a yw hyn 
yn digwydd yn ymarferol, er bod y diweddariad ym mis Mehefin 2024 i’r 
cynllun gwireddu manteision yn awgrymu y bydd hyn yn cael ei wirio yn 
y dyfodol. Ar y cyfan, ceir cyfle sylweddol i gryfhau’r dull o integreiddio’r 
broses o gyrraedd y targed ag amcanion ehangach.

37 Llywodraeth Cymru, Adeiladu 20,000 o gartrefi carbon isel newydd: asesiad integredig o’u 
heffaith, Medi 2023

https://www.llyw.cymru/adeiladu-20000-o-gartrefi-carbon-isel-newydd-asesiad-integredig-ou-heffaith-html
https://www.llyw.cymru/adeiladu-20000-o-gartrefi-carbon-isel-newydd-asesiad-integredig-ou-heffaith-html
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1	 Ynglŷn â’n gwaith
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1	 Ynglŷn â’n gwaith
Cwestiwn, cwmpas a meini prawf yr archwiliad

Fe wnaeth ein harchwiliad ystyried a yw Llywodraeth Cymru’n gwneud defnydd 
da o’i hadnoddau i gyrraedd ei tharged cartrefi cymdeithasol a chyflawni 
manteision cysylltiedig. Mae’r adroddiad hwn yn ystyried cynnydd tuag at y 
targed cyfredol, rhagolygon ar gyfer ei gyrraedd, a gwariant cysylltiedig. Mae 
hefyd yn ystyried sut y mae camau gweithredu ar dai fforddiadwy’n cael eu 
rheoli a’u llywodraethu. Fe wnaethom gyffwrdd â rhai o’r materion a archwiliwyd 
yn yr archwiliad hwn yn ein hadroddiad diweddar ar adfywio tir llwyd38.

Yn ystod ein gwaith, fe lansiodd Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai’r Senedd 
ymchwiliad i’r cyflenwad o dai cymdeithasol. Mae’n cwmpasu nifer o’r meysydd 
yn ein hadroddiad ni. Rydym wedi dilyn yr ymchwiliad yn fanwl ac mae 
tystiolaeth a ddarparwyd i’r Pwyllgor yn adlewyrchu ein canfyddiadau ni ein 
hunain mewn nifer o ffyrdd. 

Wrth ddatblygu ein meini prawf archwilio, roeddem yn ymwybodol o’r egwyddor 
datblygu cynaliadwy a’r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Fe wnaethom ystyried y dangosyddion 
cadarnhaol yr ydym wedi’u datblygu i ategu dyletswyddau archwilio’r Archwilydd 
Cyffredinol dan y Ddeddf. Fe wnaethom hefyd dynnu ar arfer da o ran 
rheoli rhaglenni a rheoli risg o ffynonellau gan gynnwys y Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol a’r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth 
(CIPFA).

Roedd ein harchwiliad cul-ei-gwmpas yn canolbwyntio ar brif gynlluniau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer cyflawni tai fforddiadwy fel a ddiffinnir gan ei 
tharged, ond hefyd ar unrhyw gynlluniau eraill sy’n cyfrannu’n anuniongyrchol at 
y targed hwnnw. Ni wnaethom fwrw golwg ar y canlynol:
•	 cyflawni cynlluniau datblygu neu ddarparu gwasanaethau unigol gan LCC 

neu awdurdodau lleol;
•	 rheoli’r stoc dai bresennol gan LCC a sut y dyrennir tai cymdeithasol i 

ddeiliaid;
•	 polisïau neu gynlluniau i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn ail gartrefi mewn 

rhannau o Gymru; nac ychwaith
•	 rhoi cymorth integredig i’r rhai sy’n ddigartref neu’n wynebu risg o 

ddigartrefedd, trwy’r Grant Cymorth Tai.

38	Archwilydd Cyffredinol Cymru, Datblygu cynaliadwy? – gwneud y defnydd gorau o dir llwyd 
ac adeiladau gwag, Ionawr 2024

https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/welsh
https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/welsh
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/datblygu-cynaliadwy-gwneud-y-defnydd-gorau-o-dir-llwyd-ac-adeiladau-gwag
https://www.audit.wales/cy/cyhoeddiad/datblygu-cynaliadwy-gwneud-y-defnydd-gorau-o-dir-llwyd-ac-adeiladau-gwag
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Wrth bennu cwmpas ein gwaith, fe wnaethom ystyried adroddiad yr Adolygiad 
Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yn 201939 ac ymateb Llywodraeth 
Cymru. Roedd y 62 o argymhellion yn yr adroddiad yn cwmpasu meysydd 
gan gynnwys fforddiadwyedd a rheoli rhenti, ymgysylltu â thenantiaid, tir a 
chynllunio, cyflenwi a chyflawni, a threfniadau cyllido. Er nad oeddem yn 
benodol yn ceisio asesu’r modd y rhoddwyd yr argymhellion ar waith, a bod 
nifer y tu hwnt i gwmpas ein hadolygiad, rydym yn cyffwrdd ag amryw gamau 
gweithredu sudd wedi deillio ohonynt. Derbyniodd Llywodraeth Cymru bob un 
ond un o’r argymhellion.

Dulliau archwilio

Adolygu dogfennau

Fe wnaethom adolygu dogfennaeth a ddarparwyd ar ein cyfer ac a gyhoeddwyd 
gan Lywodraeth Cymru. Roedd y rhain yn cynnwys cofnodion byrddau rhaglen 
a chynghori, a fforymau rhanddeiliaid, cofrestrau risgiau, strategaethau a 
chynlluniau, canllawiau a phapurau polisi. Fe wnaethom hefyd fwrw golwg 
ar ddogfennau a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru gan awdurdodau lleol gan 
gynnwys sampl o bum prosbectws yn nodi’r angen lleol am dai fforddiadwy 
(gweler paragraff 2.11).

Galwad am dystiolaeth

A hithau ar agor rhwng 3 Gorffennaf a 28 Gorffennaf 2023, cawsom 41 o 
ymatebion i’r alwad gan LCC, awdurdodau lleol, elusennau, cyrff cynrychiolaidd 
ac unigolion. Fe wnaethom rannu’r alwad am dystiolaeth trwy negeseuon 
e-bost wedi’u targedu at sefydliadau, trwy weithgarwch i’w hyrwyddo gan gyrff 
cynrychiolaidd, ac ar y cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Roedd yr alwad am dystiolaeth yn gwahodd ymatebwyr i fyfyrio ynghylch yr hyn 
a oedd yn gweithio’n dda o ran rhaglen tai fforddiadwy Llywodraeth Cymru, yr 
hyn a allai fod wedi gweithio’n well, ac unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud. 
Roedd yn ysgogi ymatebwyr i ystyried amryw themâu sy’n cael sylw yn ein 
dadansoddiad ym mhrif gorff yr adroddiad hwn.

Cyfweliadau lled-strwythuredig

Fe wnaethom gyfweld â swyddogion o nifer o adrannau yn Llywodraeth Cymru, 
Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Cartrefi 
Cymunedol Cymru. Fe wnaethom hefyd gynnal cyfweliadau dilynol gyda rhai 
ymatebwyr i’r alwad am dystiolaeth o awdurdodau lleol a LCC, i glywed mwy am 
y dystiolaeth a gyflwynwyd ganddynt.

39	Y Panel Annibynnol ar y Cyflenwad o Dai Fforddiadwy, Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad o 
Dai Fforddiadwy, Adroddiad Terfynol, May 2019

https://www.llyw.cymru/adolygiad-annibynnol-or-cyflenwad-o-dai-fforddiadwy-adroddiad
https://www.llyw.cymru/adolygiad-annibynnol-or-cyflenwad-o-dai-fforddiadwy-adroddiad
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Arsylwadau

Fe fynychom ni’r ail, y drydedd a’r bedwaredd Uwchgynhadledd Llygredd 
Afonydd, a sefydlwyd i ddatblygu ymateb cyfunol i heriau o ran terfynau 
ffosffadau, ym mis Mawrth a mis Tachwedd 2023 a mis Mawrth 2024.

Dadansoddi data

Fe wnaethom adolygu data ariannol anarchwiliedig ar wariant a ddarparwyd gan 
Lywodraeth Cymru.

Fe wnaethom ddadansoddi’r data tai a ddarparwyd ar ein cyfer gan Lywodraeth 
Cymru, yn anad dim y data a ddefnyddiwyd i ddatblygu ei llif prosiectau.

Fe wnaethom hefyd dynnu ar ffynonellau data agored megis StatsCymru a’r 
Swyddfa Ystadegau Gwladol. Yn arbennig, rydym wedi tynnu ar ddadansoddiad 
ystadegol Llywodraeth Cymru o’r angen am dai fforddiadwy a’r broses o’u 
cyflawni.

Ceir gwahaniaeth rhwng y diffiniad o ‘dai fforddiadwy’ mewn ystadegau gwladol 
a’r hyn sy’n cyfrif tuag at darged Llywodraeth Cymru. At ddibenion ystadegol, 
mae Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r diffiniad o ‘dai fforddiadwy’ a nodir mewn 
cyngor technegol40. Ceir rhai anheddau, yn anad dim anheddau rhannu ecwiti, 
a gaiff eu cynnwys yn yr ystadegau tai fforddiadwy ond nad ydynt yn cyfrif tuag 
at y targed. Mae datganiadau ystadegol tai fforddiadwy blynyddol Llywodraeth 
Cymru’n adrodd ar gynnydd tuag at y targed ar wahân i’r dadansoddiad 
ehangach o dai fforddiadwy.

Wrth adrodd ar adeiladu cartrefi fforddiadwy newydd, fe ddefnyddiom ni ddata 
o ddatganiadau ystadegol blynyddol Llywodraeth Cymru ar ddarparu tai 
fforddiadwy. Ceir data adeiladu tai ychwanegol ar StatsCymru sy’n dangos faint 
o gartrefi a adeiladwyd gan landlordiaid cymdeithasol. Mae’r set ddata hon yn 
dangos gostyngiad mawr yn nifer y cartrefi a adeiladwyd ar gyfer deiliadaeth 
landlordiaid preifat a chymdeithasol ers y 1970au. Er bod y duedd gyffredinol 
honno’n ddilys, mae Llywodraeth Cymru’n cynghori y gallai’r ystadegau 
hyn fod yn tanddatgan nifer yr unedau eiddo a adeiladwyd gan landlordiaid 
cymdeithasol ac yn gorddatgan nifer y tai preifat.

40	Llywodraeth Cymru, Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2: cynllunio a thai fforddiadwy, Mehefin 
2006

https://www.llyw.cymru/darpariaeth-tai-fforddiadwy
https://www.llyw.cymru/darpariaeth-tai-fforddiadwy
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/New-House-Building
https://www.llyw.cymru/nodyn-cyngor-technegol-tan-2-cynllunio-thai-fforddiadwy


tud 54 Tai fforddiadwy

Cost cyrraedd y targed a senarios cyflawni yn y dyfodol

Fe wnaethom amcangyfrif cost bosibl, ar ben tybiaethau cyllidebol presennol, 
cyflawni’r 10,716 o gartrefi sydd yn yr arfaeth ar gyfer 2024-25 a 2025-26. Mae 
ein hamcangyfrif yn adeiladu ar ddata a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae amcanestyniadau ar gyfer cyflawni cartrefi a gyllidir â’r Grant Tai 
Cymdeithasol a’r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro yn seiliedig ar 
gyllidebau cyfredol ac amcangyfrif o’r grant cyfartalog sy’n ofynnol am bob 
cartref a gaiff ei sicrhau. Yn unol â’r data a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru 
fe greom ni ddau senario: senario achos sylfaenol (Arddangosyn A1) a 
senario pesimistaidd (Arddangosyn A2). Y prif wahaniaethau yw tybiaethau 
ynglŷn â chwyddiant, prisiau tai, nifer y tai a gyflawnir heb gyllid grant, a pha 
un a yw cyllid y Grant Tai Cymdeithasol yn 2025-26 yn sicrhau cartrefi o fewn y 
flwyddyn. 
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Arddangosyn A1: amcangyfrifon achos sylfaenol o’r gofynion cyllido ar ben 
cyllidebau presennol i gyflawni’r prosiectau tai fforddiadwy sy’n dal yn yr 
arfaeth

Achos sail Cyfrifiad Sylw

Nifer y cartrefi sy’n dal yn yr 
arfaeth

10,716 Nifer y cartrefi sydd yn yr arfaeth i’w 
cyflawni yn 2024-25 a 2025-26.

Namyn cartrefi a gyllidwyd yn 
2023-24 a 2024-25 â’r Grant 
Tai Cymdeithasol i’w cyflawni 
erbyn mis Mawrth 2026

3,928 Amcangyfrif o’r cartrefi a gyllidwyd 
â’r Grant Tai Cymdeithasol yn 2023-
24 (gan ddefnyddio alldro a grant 
cyfartalog gwirioneddol) a 2024-25 
(yn seiliedig ar y gyllideb gyfredol 
a grant cyfartalog o £177,861 y 
cartref).

Namyn caffaeliadau trwy’r 
Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety 
Dros Dro

838 Yn seiliedig ar gyllideb o £50 
miliwn ar gyfer 2024-25 a chyllideb 
dybiannol o £50 miliwn ar gyfer 
2025-26.
Hefyd gan ddefnyddio tybiaeth y 
Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol y 
bydd gostyngiad bach yng nghost 
cartrefi ar y farchnad breifat.

Namyn nifer yr unedau eiddo 
nad ydynt yn cael cyllid grant 
cyfalaf

1,590 Yn seiliedig ar asesiad gan 
Lywodraeth Cymru sydd islaw 
tueddiadau hanesyddol ond yn uwch 
na’r nifer yn yr arfaeth ar hyn o bryd.

Namyn nifer yr unedau eiddo o 
Gynllun Lesio Cymru

770 Yn seiliedig ar dargedau’r cynllun.

Nifer y cartrefi sy’n weddill 
i’w cyflawni / cyllido

3,590 

Cost cyflawni’r cartrefi sy’n 
weddill yn seiliedig ar gyfradd 
grant gyfartalog (wedi’i 
thalgrynnu)

£640 miliwn Cyfradd grant gyfartalog o £177,861 
ar gyfer 2024-25 yn seiliedig ar 
dueddiadau hanesyddol a lwfans ar 
gyfer chwyddiant o 2.2% yn seiliedig 
ar amcanestyniadau achos sylfaenol 
y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol.

Cost cyflawni’r cartrefi 
sy’n weddill yn seiliedig ar 
gyfradd grant gyfartalog 
ond gan lwfio am beth cyllid 
yn 2025-26 sy’n cyflawni 
yn ystod y flwyddyn (wedi’i 
thalgrynnu)

£580 miliwn Tybiaeth bod 20% (£60 miliwn) o’r 
gyllideb Grant Tai Cymdeithasol 
dybiedig o £300 miliwn yn 
cyflawni cartrefi yn ystod y 
flwyddyn.



tud 56 Tai fforddiadwy

Arddangosyn A2: amcangyfrifon achos pesimistaidd o’r gofynion cyllido ar ben 
cyllidebau presennol i gyflawni’r prosiectau tai fforddiadwy sy’n dal yn yr arfaeth

Achos pesimistaidd Cyfrifiad Sylw
Nifer y cartrefi sy’n dal yn yr 
arfaeth

10,716 Nifer y cartrefi sydd yn yr arfaeth i’w 
cyflawni yn 2024-25 a 2025-26.

Namyn cartrefi a gyllidwyd yn 
2023-24 a 2024-25 â’r Grant 
Tai Cymdeithasol i’w cyflawni 
erbyn mis Mawrth 2026

3,888 Amcangyfrif o’r cartrefi a gyllidwyd 
â’r Grant Tai Cymdeithasol yn 2023-
24 (gan ddefnyddio alldro a grant 
cyfartalog gwirioneddol) a 2024-25 
(yn seiliedig ar y gyllideb gyfredol 
a grant cyfartalog o £181,863 y 
cartref).

Namyn caffaeliadau trwy’r 
Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety 
Dros Dro

816 Yn seiliedig ar gyllideb o £50 
miliwn ar gyfer 2024-25 a chyllideb 
dybiannol o £50 miliwn ar gyfer 
2025-26.
A chan ddefnyddio asesiadau o’r 
farchnad sy’n tybio cynnydd bach 
ym mhrisiau tai.

Namyn nifer yr unedau eiddo 
nad ydynt yn cael cyllid grant 
cyfalaf

1,190 Yn seiliedig ar asesiad gan 
Lywodraeth Cymru o’r nifer 
gwirioneddol yn yr arfaeth ar hyn o 
bryd.

Namyn nifer yr unedau eiddo o 
Gynllun Lesio Cymru

770 Yn seiliedig ar dargedau’r cynllun.

Nifer yr unedau eiddo sy’n 
weddill i’w cyflawni / cyllido

4,052 

Cost cyflawni’r cartrefi 
sy’n weddill yn seiliedig ar 
gyfradd grant gyfartalog

£740 miliwn Pennir cyfradd grant gyfartalog 
o £181,863 ar gyfer 2024-25 
yn seiliedig ar dueddiadau 
hanesyddol a lwfans ar gyfer 
chwyddiant o 4.5% yn seiliedig ar 
amcanestyniadau achos gwaethaf 
y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol.

Nodyn: Yn y senario pesimistaidd hwn nid oes lwfans o gwbl i unrhyw gyllid yn 2025-26 arwain at 
gyflawni yn ystod y flwyddyn.



Archwilio Cymru

1 Cwr y Ddinas 

Stryd Tyndall

Caerdydd CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffôn Testun: 029 2032 0660

E-bost: gwybodaeth@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru

Rydym yn croesawu gohebiaeth a 
galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg.

We welcome correspondence and 
telephone calls in Welsh and English.
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