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Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn annibynnol o’r Senedd ac o lywodraeth. Mae’n archwilio ac 
yn ardystio cyfrifon Llywodraeth Cymru a’r cyrff cyhoeddus sy’n gysylltiedig â hi ac a noddir 
ganddi, gan gynnwys cyrff y GIG. Mae ganddo’r pŵer i gyflwyno adroddiadau i’r Senedd ar 
ddarbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y defnydd a wna’r sefydliadau hynny o’u 
hadnoddau wrth gyflawni eu swyddogaethau, a sut y gallent wella’r defnydd hwnnw.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol hefyd yn archwilio cyrff llywodraeth leol yng Nghymru, mae’n 
cynnal astudiaethau gwerth am arian mewn llywodraeth leol ac yn arolygu cydymffurfiaeth 
gydag anghenion Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn ymgymryd â’i waith gan ddefnyddio staff ac adnoddau eraill a 
ddarperir gan Swyddfa Archwilio Cymru, sydd yn fwrdd statudol wedi’i sefydlu ar gyfer y nod 
hwnnw ac i fonitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

© Archwilydd Cyffredinol Cymru 2020

Archwilio Cymru yw brand ymbarél Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru, 
y mae pob un ohonynt yn endidau cyfreithiol ar wahân sydd â’u swyddogaethau cyfreithiol eu 
hunain. Nid yw Archwilio Cymru ei hun yn endid cyfreithiol. Er bod gan yr Archwilydd Cyffredinol 
y swyddogaethau archwilio ac adrodd a ddisgrifir uchod, prif swyddogaethau Swyddfa 
Archwilio Cymru yw darparu staff ac adnoddau eraill ar gyfer arfer swyddogaethau’r Archwilydd 
Cyffredinol, a monitro a chynghori’r Archwilydd Cyffredinol.

Cewch ailddefnyddio’r cyhoeddiad hwn (heb gynnwys y logos) yn rhad ac am ddim mewn 
unrhyw fformat neu gyfrwng. Os byddwch yn ei ailddefnyddio, rhaid i chi ei ailddefnyddio’n gywir 
ac nid mewn cyd-destun camarweiniol. Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint Archwilydd 
Cyffredinol Cymru a rhaid rhoi teitl y cyhoeddiad hwn. Lle nodwyd deunydd hawlfraint unrhyw 
drydydd parti bydd angen i chi gael caniatâd gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ei 
ailddefnyddio.

Am fwy o wybodaeth, neu os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith 
wahanol, cysylltwch â ni drwy ffonio 029 2032 0500 neu drwy e-bostio post@archwilio.cymru. 
Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn 
Gymraeg neu’n Saesneg, a byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

This document is also available in English.

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o 
dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 a Deddf Archwilio 
Cyhoeddus (Cymru) 2004.
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Prif negeseuon

1  Bwriad System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) yw 
galluogi staff iechyd a gofal cymdeithasol i ddarparu gwasanaethau mwy 
effeithlon ac effeithiol gan ddefnyddio un system a chofnod electronig a 
rennir. Mae WCCIS yn cael ei ddatblygu i’w ddefnyddio ar draws ystod 
eang o wasanaethau i oedolion a phlant, gan symud o sefyllfa o systemau 
lluosog ar wahanol gamau datblygu neu gofnodion papur. Bwriad 
Llywodraeth Cymru erioed oedd i bob un o’r 22 awdurdod lleol a’r saith 
bwrdd iechyd weithredu WCCIS drwy gontract a lofnodwyd ym mis Mawrth 
2015. 

2 Mae’r rhaglen waith i weithredu a chyflwyno WCCIS a gwireddu ei 
manteision yn gymhleth ac yn uchelgeisiol. Mae’n ei gwneud yn ofynnol 
i sefydliadau amrywiol gydweithio ar lefel genedlaethol, ranbarthol a 
lleol, gan weithio o fewn fframweithiau atebolrwydd gwahanol. Gyda’i 
gilydd mae angen iddynt gytuno ar flaenoriaethau a rheoli risgiau a 
rhyngddibyniaethau fel rhan o ddatblygu polisi ehangach ar draws y 
system iechyd a gofal cymdeithasol. Yr ydym wedi archwilio’r sefyllfa 
ddiweddaraf. Mae Atodiad 1 yn disgrifio ein hymagwedd a’n dulliau 
archwilio.

Mae gweithredu a chyflwyno WCCIS yn cymryd llawer mwy 
o amser ac yn profi’n fwy costus na’r disgwyl. Er gwaethaf 
ymdrechion i gyflymu’r broses, mae’r rhagolygon ar gyfer 
defnydd llawn a gwireddu manteision yn parhau i fod yn ansicr. 
Mae dal angen datrys yn llawn rhai materion pwysig sy’n 
ymwneud â gweithrediad y system, safonau data ac adrodd ar 
fanteision. 

3  Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd system TG ar ei phen ei 
hun yn cyflawni’r newidiadau i iechyd a gofal cymdeithasol y mae am 
eu gweld. Fodd bynnag, WCCIS yw’r galluogwr digidol allweddol. Drwy 
gontract WCCIS, gall awdurdodau lleol a byrddau iechyd gytuno ar 
‘orchmynion defnyddio’ gyda’r cyflenwr heb fod angen eu proses gaffael 
eu hunain. Bu angen i’r fframwaith contractio esblygu ers 2015 i annog y 
cyflenwr i’w ddarparu a chyrff i fanteisio arno.
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4  Gwnaed amcangyfrif cychwynnol y gallai pob awdurdod lleol a bwrdd 
iechyd fod yn defnyddio’r system erbyn diwedd 2018, er nad oedd 
ymrwymiad i’r amserlenni. Rhagwelwyd y byddai’r cynlluniau manwl yn cael 
eu cwblhau mewn trafodaethau â’r cyflenwr a’r sefydliadau sy’n cyfranogi.

5 Ar 31 Awst 2020, roedd 19 o sefydliadau’n defnyddio WCCIS neu wedi 
llofnodi gorchmynion defnyddio, gyda phedwar mewn trafodaethau 
gweithredol a chwech eto i ymrwymo. O’r 19 sefydliad, roedd 13 awdurdod 
lleol a dau fwrdd iechyd wedi mynd yn fyw. Fodd bynnag, gall ‘byw’ olygu 
pethau gwahanol. Ar hyn o bryd, mae gwahaniaethau yn y ffordd y mae 
sefydliadau’n dewis defnyddio WCCIS yn cyfyngu ar gyfleoedd ar gyfer 
gweithio integredig ac yn codi materion eraill ynghylch gwerth am arian.

6 Mae agweddau allweddol ar y gweithrediad disgwyliedig wedi’u gohirio’n 
sylweddol. Mae hyn yn cynnwys rhai gwelliannau i’r gofynion cytundebol 
gwreiddiol. Yr amcangyfrif cyfredol yw y bydd gweddill y diweddariadau’n 
cael eu cyflwyno fesul cam hyd at ddiwedd 2021. Mae meysydd lle mae 
angen gwaith o hyd yn cynnwys gofynion y Gymraeg, ei ddefnydd gyda 
chyfarpar symudol a rhyngwynebau â systemau eraill GIG Cymru. Mae 
angen i Dîm y Rhaglen Genedlaethol hefyd fynd i’r afael â phryderon am 
berfformiad y system.

7  Mae gweithredu a chyflwyno’r system yn fwy costus na’r disgwyl a 
chyda buddsoddiad ychwanegol yn angenrheidiol i gefnogi trawsnewid 
gwasanaethau cysylltiedig. Hyd yma, mae ychydig dros £30 miliwn wedi’i 
wario neu wedi’i ymrwymo hyd at fis Mawrth 2022 gan Lywodraeth Cymru 
a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS). Mae costau cyfalaf pellach 
yn bosibl, er y gallai’r rhain gael eu hysgwyddo gan sefydliadau sy’n ei 
ddefnyddio.

8 Nid ydym wedi gallu dod o hyd i amcangyfrif cyffredinol dibynadwy o 
gostau gweithredu lleol a dalwyd o gyllidebau sefydliadau eu hunain, er ei 
bod yn amlwg bod y rhain yn mynd i filiynau o bunnoedd. Unwaith y mae 
sefydliadau wedi mynd yn fyw, maent hefyd yn talu taliadau gwasanaeth 
parhaus, er bod WCCIS yn y rhan fwyaf o achosion wedi disodli systemau 
rhagflaenol a’u costau cysylltiedig. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi 
pwysleisio mai’r sefydliadau lleol sy’n atebol am gostau, risg a manteision 
lleol manwl.
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9 Drwy drefniadau rheoli’r rhaglen genedlaethol, cymerwyd camau ar 
wahanol adegau i adolygu a cheisio cyflymu’r broses gyflawni. Fodd 
bynnag, mae rhai materion allweddol wedi cymryd amser hir i’w datrys neu 
heb gael eu datrys yn llawn eto. Bwriad newidiadau diweddar i strwythurau 
llywodraethu rhaglenni yw cefnogi dull cenedlaethol mwy cydgysylltiedig, 
gan gynnwys cyflymu safonau data cenedlaethol sy’n allweddol i wireddu 
rhai o fanteision WCCIS. Mae’r gwaith ar safonau data wedi cyrraedd 
gwahanol gamau ar draws gwahanol feysydd gwasanaeth. Deallwn 
fod defnyddio WCCIS i gefnogi ymateb COVID-19 wedi tynnu sylw at 
bwysigrwydd y gwaith hwn ac wedi dangos bod hyn yn bosibl os rhoddir 
digon o ffocws iddo.

10 Mae’r cyfrifoldeb am weithredu WCCIS yn eang ac mae’n cynnwys 
sefydliadau nad ydynt yn rhan o’r contract. Gall Llywodraeth Cymru ei 
gwneud yn ofynnol i fyrddau iechyd ddefnyddio’r system. Nid yw wedi 
dewis gwneud hynny eto ac ar hyn o bryd mae’n dibynnu ar gyflymu’r nifer 
sy’n manteisio arno drwy gyllid ychwanegol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
rhoi rhywfaint o gymorth ariannol i awdurdodau lleol ond nid oes ganddi 
bwerau tebyg i’w gwneud yn ofynnol iddynt ddefnyddio’r system.

11 Mae’r trefniadau ar gyfer adrodd ar fanteision cyflwyno WCCIS wedi bod 
yn destun trafod ac adolygu o’r cychwyn cyntaf. Mae gwaith yn parhau i 
ddatblygu fframwaith adrodd addas. 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Mae manteision posibl cofnod electronig a rennir 
ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yn hollol glir; 
hyd yn oed yn fwy felly o ystyried rhai o’r heriau 
a gyflwynwyd gan y pandemig COVID-19. Fodd 
bynnag, mae gweledigaeth uchelgeisiol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer WCCIS yn dal i fod ymhell o gael ei 
gwireddu. Mae angen iddi weithio gyda’r gwahanol 
sefydliadau dan sylw bellach i ystyried y disgwyliadau 
ar gyfer gweddill tymor y contract a’r adnoddau a’r 
ymrwymiad ehangach sydd eu hangen i gefnogi 
cynnydd.
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Cyflwyno hyd 31 Awst 2020

Byrddau Iechyd Awdurdodau Lleol

Yn fyw 2 13

Gorchymyn defnyddio wedi’i lofnodi – 
ddim yn fyw eto 2 2

Heb lofnodi gorchymyn defnyddio 3 7

Cliciwch yma i gael mynediad at ein hadnodd data rhyngweithiol sy’n rhoi 
rhagor o fanylion am y sefyllfa o gyflwyno ar draws pob un o’r 29 sefydliad.

Ffeithiau allweddol

Costau cymorth canolog hyd at fis Mawrth 2022: gwirioneddol/
wedi’i ymrwymo

£8.41 miliwn 

costau cyfalaf ar gyfer 
datblygu meddalwedd, 
trwyddedau, caledwedd 
a seilwaith rhwydwaith

£8.62 miliwn 

cymorth cenedlaethol i 
reoli’r rhaglen

£13.13 miliwn 

cymorth i fyrddau iechyd 
ac awdurdodau lleol 
ar gyfer gweithredu a 

chyflwyno a thrawsnewid 
gwasanaethau 

cysylltiedig

[Heb gynnwys costau gweithredu lleol a thaliadau gwasanaeth a delir o 
gyllidebau’r sefydliadau eu hunain a chostau cyfle ehangach sy’n gysylltiedig â’r 
trefniadau llywodraethu cyffredinol ar gyfer gweithredu a chyflwyno WCCIS.]

£30.16 miliwn

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRjZjkxMTUtZDlkYS00NWIyLWFkZTctNjg3OGViN2I4ZWU3IiwidCI6ImRmZDY5MmYwLTE2YmYtNDQ0OS04OGUzLWU3NzM1ZGZjY2ZlOCIsImMiOjh9
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Darpariaeth bosibl ar gyfer meysydd gwasanaeth (gydag 
enghreifftiau)

Gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion, plant a 
theuluoedd

• Diogelu ac amddiffyn oedolion
• Maethu a mabwysiadu

Gwasanaethau ariannol gofal cymdeithasol

• Taliadau uniongyrchol
• Asesiadau ariannol
• Taliadau gofal maeth

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
(CAMHS)

• Ymyrraeth gynnar ac atal
• Gwasanaeth anabledd dysgu

Gwasanaethau cymunedol i blant

• Nyrsio ysgolion
• Dechrau’n Deg ac ymweliadau iechyd Teuluoedd yn 

Gyntaf

Iechyd meddwl oedolion a phobl hŷn

• Seicoleg
• Cymorth gyda meddyginiaeth ar bresgripsiwn 
• Anafiadau a gafwyd i’r ymennydd

Cymuned (arall)

• Nyrsio ardal
• Ffisiotherapi
• Rheoli pwysau oedolion
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Argymhellion

Er bod materion pwysig i’w datrys o hyd – gan gynnwys materion yn ymwneud 
â’r ffordd mae’n gweithio, safonau data ac adrodd ar fanteision – nid ydym 
yn gwneud argymhellion penodol yn y meysydd hyn. Maent i gyd yn destun 
gwaith parhaus drwy drefniadau rheoli’r rhaglen yn genedlaethol. Fodd 
bynnag, mae’r argymhellion yr ydym wedi’u gwneud yn berthnasol o safbwynt 
cyffredinol cyflawni’r rhaglen. Hefyd, mae rhai o’r argymhellion ehangach yn 
ein hadroddiad ym mis Ionawr 2018 ar systemau gwybodeg yn GIG Cymru yn 
parhau i fod yn berthnasol i weithrediad WCCIS. 

Argymhellion

A1 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, cyn 
ymrwymo unrhyw gyllid canolog pellach, yn gweithio 
gyda Thîm Rhaglen Genedlaethol WCCIS, byrddau 
iechyd, awdurdodau lleol a’r cyflenwr i:
• lunio achos busnes wedi’i ddiweddaru sy’n ystyried 

costau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac sy’n nodi 
disgwyliadau ar gyfer cyflwyno’r system ymhellach, 
ei defnyddio dros weddill tymor y contract, datblygu 
safonau data cenedlaethol a chynllunio ar gyfer 
unrhyw drefniadau olynol;

• sicrhau bod gan y sefydliadau dan sylw’r gallu 
angenrheidiol i gefnogi gweithredu a’u bod yn rhoi 
digon o flaenoriaeth i’r rhaglen o fewn cynllun y 
cytunwyd arno’n glir; a

• dwyn ynghyd ddarlun cenedlaethol clir ar adborth 
gan ddefnyddwyr rheng flaen am berfformiad ac 
ymarferoldeb cyffredinol y system.
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Argymhellion

A2 Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gweithio 
gyda Thîm y Rhaglen Genedlaethol i ystyried:

• sut y gellid bod wedi cryfhau contract WCCIS i gefnogi 
a chymell y broses o gyflawni a rheoli risg; a

• sut y gellir cymhwyso gwersi perthnasol i unrhyw 
drefniadau contractio olynol a chaffael cyhoeddus 
ehangach. 



01

Strategaeth 
a chontractio
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Mae contractio ar gyfer defnyddio WCCIS ledled Cymru 
yn rhan allweddol o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar 
gyfer iechyd a gofal cymdeithasol integredig 

WCCIS yw’r galluogwr digidol allweddol i gefnogi cynlluniau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig

1.1 I Lywodraeth Cymru, mae cofnod iechyd a gofal cymdeithasol electronig 
cyffredin yn allweddol i’w huchelgais o wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Yn Cymru 
Iachach1, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i gyflymu’r broses o’i chyflwyno 
ar draws awdurdodau lleol a byrddau iechyd. 

1.2 Yn ddiweddar, mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio egluro beth mae’r 
dull ‘Unwaith i Gymru’ ar gyfer systemau digidol a nododd yn 20152 yn 
ei olygu’n ymarferol. Mae wedi cadarnhau bod y dull hwn yn caniatáu 
ar gyfer rhai ‘systemau cenedlaethol’ i Gymru gyfan ac ar gyfer 
gwahanol systemau ‘rhyngweithredol’ gan ddefnyddio’r un safonau. 
Wedi’i atgyfnerthu gan y profiad o ymateb i’r pandemig COVID-19, 
mae Llywodraeth Cymru yn dal i ystyried bod dull cenedlaethol o rannu 
gwybodaeth rhwng iechyd a gofal cymdeithasol yn fodel priodol i alluogi 
cydgysylltu gofal yn y gymuned.    

1.3 Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod na fydd system TG ar ei phen ei 
hun yn cyflawni’r newidiadau i iechyd a gofal cymdeithasol y mae am 
eu gweld. Ymhlith pethau eraill, nod y Gronfa Trawsnewid3 a’r Gronfa 
Gofal Integredig4 yw cefnogi gweithio integredig ar draws iechyd a gofal 
cymdeithasol.

1 Llywodraeth Cymru, Cymru Iachach: ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 
Mehefin 2018.

2 Llywodraeth Cymru, Iechyd a Gofal Gwybodus – Strategaeth Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Ddigidol ar gyfer Cymru, Rhagfyr 2015.

3 Mae’r Gronfa Trawsnewid yn weithredol rhwng 2018-2021, ac mae wedi’i thargedu at 
brosiectau â blaenoriaeth a modelau newydd o iechyd a gofal cymdeithasol, gyda’r nod o 
gyflymu eu datblygiad a dangos eu gwerth.

4 Gweler Archwilydd Cyffredinol Cymru, Y Gronfa Gofal Integredig, Gorffennaf 2019 am 
ragor o wybodaeth.
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O dan ‘Gytundeb Gwasanaethau Meistr’, gall awdurdodau lleol 
a byrddau iechyd gytuno ar ‘orchmynion defnyddio’ gyda’r 
cyflenwr – CareWorks – heb fod angen eu proses gaffael eu hunain 

1.4 Dyfarnwyd contract WCCIS i’r cyflenwr, CareWorks, ym mis Rhagfyr 
2014 ac fe’i llofnodwyd ym mis Mawrth 2015. Roedd gan CareWorks 
brofiad yn bennaf o ddarparu atebion meddalwedd gofal cymdeithasol. 
Roedd y cwmni eisoes wedi darparu systemau gofal cymdeithasol ar gyfer 
consortiwm o wyth awdurdod lleol yng Nghymru. 

1.5 Arweiniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr y broses gaffael 
oherwydd, bryd hynny, roedd angen iddo ddisodli ei system gwybodaeth 
gofal cymdeithasol ac roedd wedi gweithredu fel awdurdod arweiniol 
mewn consortiwm o wyth awdurdod lleol o’r blaen. Roedd ‘Bwrdd Caffael 
ar y Cyd’ gyda chynrychiolaeth ehangach o lywodraeth leol a GIG Cymru 
yn cefnogi’r broses gaffael.

1.6 Bwriad CareWorks oedd defnyddio dau is-gontractwr i ddechrau. Byddai 
un o’r isgontractwyr yn helpu i ddatblygu gweithrediad gofynnol y bwrdd 
iechyd. Rhwng dyfarnu contractau ac arwyddo contractau, newidiodd 
cynnig CareWorks ac nid oedd bellach yn cynnwys yr is-gontractwr hwnnw 
– Advanced5. Nid ydym wedi gallu cadarnhau a oedd y rhai sy’n gyfrifol 
am y broses gontractio yn ystyried effaith y newid hwn ar allu CareWorks i 
gyflawni’r swyddogaethau iechyd gofynnol, y mae rhai ohonynt yn dal heb 
eu bodloni. Dywedodd Advanced wrthym ei fod yn tynnu’n ôl gan ei fod 
yn teimlo na ellid cyflawni gofynion y system o fewn yr amserlen a’r amlen 
gost a gynigiwyd ar y pryd. Ar ddiwedd 2019, daeth CareWorks yn rhan 
o Advanced gan arwain at newidiadau i drefniadau rheoli CareWorks ar 
gyfer WCCIS.

1.7 Mae’r model cytundebol yn gweithredu fel ‘contract yn ôl y gofyn’, gan 
gynnwys ‘Cytundeb Gwasanaethau Meistr’ (MSA) a ‘gorchmynion 
defnyddio’ ar wahân (Blwch 1). Gan gynnwys cyfleoedd i ymestyn, mae’r 
contract yn rhedeg tan fis Mawrth 2027. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
o’r farn bod sail dros ymestyn gorchmynion defnyddio unigol y tu hwnt i 12 
mlynedd, fel y gall mabwysiadwyr cynnar barhau i ddefnyddio WCCIS tan 
2030. Byddai hyn yn helpu i gysoni dyddiadau terfynu a hwyluso caffael 
cydweithredol yn y dyfodol. 

1.8 Cynigiodd CareWorks ostyngiad ariannol cyffredinol a oedd yn dod i 11.5% 
o’r prisiau yn ei gais gwreiddiol pe bai’r costau am drwyddedau a seilwaith 
TGCh yn cael eu talu ymlaen llaw yn hytrach nag wrth i sefydliadau 
weithredu’r system. Roedd yn well gan Lywodraeth Cymru’r opsiwn hwn, 
gyda Llywodraeth Cymru yn ariannu’r costau ymlaen llaw.

5 Parhaodd yr is-gontractwr arall yn rhan o’r rhaglen i ddarparu cymorth storio data a seilwaith.
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1.9 Serch hynny, mae’r fframwaith cytundebol yn amlygu rhai risgiau gwerth 
am arian i Lywodraeth Cymru. Mae’r enillion y mae Llywodraeth Cymru 
yn ei gael ar ei buddsoddiad mewn datblygu meddalwedd, caledwedd a 
thrwyddedau yn dibynnu ar gyflymder y broses o gyflwyno’r system a’r 
defnydd y mae sefydliadau’n ei wneud o’r swyddogaethau sydd ar gael. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr oedd yr unig sefydliad yr 
oedd ei angen i lofnodi gorchymyn defnyddio. Roedd natur ‘yn ôl y gofyn’ y 
fframwaith cytundebol hefyd yn amlygu CareWorks i rai risgiau ariannol.
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Blwch 1: Y fframwaith cytundebol ar gyfer WCCIS (fel y cytunwyd yn 
wreiddiol) 

Cytundeb Gwasanaethau Meistr (MSA)

• Ymrwymodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’r MSA gyda 
CareWorks

• Mae’r Cytundeb Gwasanaethau Meistr yn nodi’r telerau ac amodau 
cyffredinol y mae’n rhaid i sefydliadau lleol sy’n gweithredu WCCIS eu dilyn 

• Er enghraifft, mae’n nodi’r ‘Datganiad o Ofynion’, datrysiad technegol 
CareWorks i’r Datganiad o Ofynion, trefniadau llywodraethu, mecanweithiau 
datrys anghydfodau, prosesau rheoli newid, lefelau gwasanaeth a thaliadau 
gwasanaeth 

Gorchmynion defnyddio

1 x ar gyfer y caledwedd canolog, trwyddedau Cymru gyfan a ‘chostau 
datblygu suddedig’6 a wariwyd gan CareWorks, gyda’r costau hyn yn cael eu 
talu gan Lywodraeth Cymru

[Hyd at] 29 x y cytunwyd arnynt rhwng CareWorks ac awdurdodau lleol unigol 
a byrddau iechyd7 – gan gynnwys elfennau cyffredin ond y gellir eu teilwra i 
fodloni gofynion lleol

Amserlenni contract gwreiddiol

• O leiaf wyth mlynedd, o fis Mawrth 2015, ar gyfer y MSA

• Opsiwn i ymestyn yr MSA am bedair blynedd, tan fis Mawrth 2027 (ar sail 
1+1+1+1)

• Gall gorchmynion defnyddio lleol redeg y tu hwnt i Fawrth 2027 ond rhaid 
iddynt ddod i ben erbyn Mawrth 2030

• Gweithiodd gorchmynion defnyddio lleol ar sail 8+1+1+1+1 flwyddyn i 
ddechrau, ond ers hynny maent wedi’u diwygio

6 Cyn ymrwymo i’r contract, ar ei risg ei hun, gwnaeth CareWorks welliannau i’r cynnyrch 
CareDirector oedd yn bodoli er mwyn bodloni rhai o’r gofynion, ar gost o £2.2 miliwn.

7 Er mai lleoliadau awdurdodau lleol a byrddau iechyd fu’r ffocws, mae’r fframwaith cytundebol 
yn caniatáu i Ymddiriedolaeth GIG Felindre ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru gytuno ar orchmynion defnyddio. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi 
ymgysylltu â’r ddau sefydliad i’w helpu i ddeall manteision posibl gweithredu WCCIS.
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Bu’n rhaid i’r fframwaith contractio esblygu er mwyn annog 
darpariaeth gan CareWorks, cynnydd yn nifer y sefydliadau sy’n 
manteisio arno ac er mwyn cywiro taliadau gwasanaeth rhai 
sefydliadau

1.10 O dan y contract, roedd disgwyl i’r system fod yn gallu gweithredu’n 
llawn cyn diwedd 2015. Nid oedd y contract yn darparu ar gyfer unrhyw 
‘iawndal penodedig’8 pe na bai CareWorks yn cyflawni’r gweithrediad llawn 
yn brydlon, neu daliadau ychwanegol pe bai’n bodloni terfynau amser 
cytundebol. Fodd bynnag, mae natur cyfnod penodol y contract yn rhoi 
rhywfaint o gymhelliant i CareWorks, o gofio bod ei refeniw’n seiliedig ar 
y nifer sy’n manteisio arno. Mae darpariaethau hefyd o fewn gorchmynion 
defnyddio unigol ar gyfer ‘oedi taliadau’ mewn rhai amgylchiadau. 

1.11 Roedd y model ariannol yn yr MSA yn nodi’r taliadau gwasanaeth yr 
oedd disgwyl i bob sefydliad eu talu i CareWorks dros gyfnod cychwynnol 
wyth mlynedd eu gorchymyn defnyddio. Roedd cyfanswm y taliadau 
gwasanaeth ychydig dros £29 miliwn ar draws y 22 awdurdod lleol a’r saith 
bwrdd iechyd. Fodd bynnag, byddai’r costau gwirioneddol yn cynyddu dros 
amser i adlewyrchu chwyddiant. Os bydd sefydliadau’n dewis ymestyn eu 
gorchmynion defnyddio, mae’r model ariannol yn darparu ar gyfer cyfradd 
â gostyngiad9. 

1.12 Roedd y taliadau gwasanaeth yn ystyried maint cymharol pob sefydliad 
a’r gost i CareWorks o ddarparu cymorth ar gyfer gweithredu’n lleol. 
Roedd y taliadau’n sefydlog, ni waeth pa mor eang y gallai sefydliadau 
ddewis defnyddio’r system ar draws eu gwasanaethau neu faint o’r 
swyddogaethau disgwyliedig oedd ar gael pan oeddent yn llofnodi 
gorchmynion defnyddio. 

1.13 Roedd y taliadau gwasanaeth hefyd yn cynnwys cyfraniadau tuag at 
£0.50 miliwn ar gyfer datblygu meddalwedd nad oedd wedi ei ddatblygu er 
mwyn cyflawni’r gweithrediad datganiad o ofynion. Roedd y costau hyn yn 
ychwanegol at y costau datblygu a dalwyd eisoes gan Lywodraeth Cymru. 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru bellach wedi cytuno i ariannu’r 
costau datblygu meddalwedd hyn ac eithrio’r £0.02 miliwn a dalwyd 
eisoes gan sefydliadau oedd yn ei ddefnyddio hyd at fis Medi 2019. Mae’r 
taliadau gwasanaeth wedi’u haddasu’n unol â hynny. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd yn ariannu rhywfaint o ddatblygiadau ychwanegol ar gyfer 
gwell gweithrediad y tu hwnt i’r datganiad o ofynion.

8 Mae cymal iawndal penodedig yn ffordd gyffredin o ddelio â thor-contract posibl o dan 
gontract masnachol. Rhaid i’r swm y mae’n rhaid ei dalu gael ei bennu ymlaen llaw 
(amcangyfrif rhesymol o’r golled benodol) a’i gynnwys yn y contract.

9 Estyniad blwyddyn = gostyngiad o 10%; estyniad dwy flynedd = 15%; estyniad tair blynedd = 
25%; estyniad pedair blynedd = 35%.
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1.14 Ym mis Tachwedd 2019, cytunodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol a 
CareWorks ar amrywiad contract i gefnogi CareWorks i gynnal gallu 
datblygu a chyflymu’r gwaith sy’n weddill o ran datblygu’r feddalwedd. 
Mae’r newidiadau hyn yn golygu y bydd CareWorks bellach yn derbyn rhai 
taliadau yn gynharach na’r disgwyl pan fydd yn cyflawni’r swyddogaethau 
sy’n weddill i set gytûn o gerrig milltir talu.

1.15 Mae newidiadau cytundebol eraill wedi effeithio ar y ffordd y mae’r 
gorchmynion defnyddio a thaliadau gwasanaeth yn gweithio’n ymarferol 
ar draws gwahanol sefydliadau. I ddechrau, roedd tymor y contract yn 
dechrau o’r dyddiad y llofnodwyd gorchymyn defnyddio. Roedd hyn yn 
wir am Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn unig, a dyna’r 
sefydliad cyntaf i’w ddefnyddio. Fodd bynnag, roedd pryder y byddai hyn 
yn annog sefydliadau eraill i beidio â llofnodi archebion am eu bod yn 
awyddus i osgoi i’r contract redeg i lawr cyn i’r system fod yn barod. Yn y 
cyfamser, roedd CareWorks yn gorfod gwneud gwaith paratoi heb unrhyw 
ymrwymiad cadarn gan sefydliadau.

1.16 Yn dilyn ail-negodi yn ystod blwyddyn gyntaf yr MSA, dim ond pan fydd 
y sefydliad contractio yn fodlon bod y system wedi bod yn gweithredu 
mewn modd sefydlog am 30 diwrnod - ‘gweithrediadau sefydlog’ y bydd 
y contract ar waith. Y dybiaeth oedd y byddai’n cymryd tua chwe mis ar 
ôl llofnodi gorchmynion defnyddio i gyrraedd gweithrediadau sefydlog10. 
Felly, gostyngwyd hyd cyffredinol y contract o wyth mlynedd i 7.5 mlynedd. 
Roedd sefydliadau’n dal i fod yn atebol am werth wyth mlynedd lawn y 
taliadau gwasanaeth a nodwyd yn yr MSA ond roedd y rhain i’w talu dros 
gyfnod o 7.5 mlynedd yn lle hynny.

1.17 Roedd camgymeriad yn y model ariannol yn yr MSA, a ddarganfuwyd ar 
ôl i dymor y contract gael ei newid i 7.5 mlynedd, yn golygu nad oedd y 
taliadau gwasanaeth ar gyfer saith sefydliad11 yn cwmpasu’r tymor llawn, 
gwerth hyd at dri mis o daliadau yn brin. Cynigiodd CareWorks y dewis o 
barhau gyda thymor contract byrrach neu wneud iawn am y gwahaniaeth 
dros dymor llawn y contract. Dewisodd pob un o’r saith sefydliad dymor 
contract cychwynnol byrrach. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi 
esbonio y barnwyd bod yr opsiwn hwn yn fwy cost effeithiol pe gofynnid 
am estyniad contract ar ôl tymor cychwynnol y contract o ystyried y 
cyfraddau gostyngol ar gyfer yr estyniadau (paragraff 1.11).

10 Yn ymarferol, yn gyffredinol mae gwaith gweithredu i gyrraedd gweithrediadau sefydlog wedi 
cymryd mwy na chwe mis.

11 Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bro Morgannwg, Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ceredigion.
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1.18 Mae pob awdurdod lleol sydd wedi defnyddio’r system hyd yma yn atebol 
am daliadau gwasanaeth ar y cyfraddau a nodwyd yn wreiddiol yn yr MSA. 
Fodd bynnag, ym mis Mehefin 2017 cytunodd Bwrdd Arweinyddiaeth 
WCCIS ar fodel ariannol diwygiedig ar gyfer y pum bwrdd iechyd nad 
oeddent eisoes wedi llofnodi gorchmynion defnyddio12. Roedd y model 
diwygiedig yn seiliedig ar weithredu fesul cam13 yn hytrach na phopeth 
ar unwaith. Roedd CareWorks hefyd wedi cytuno i ostyngiad cyffredinol 
yn y taliadau gwasanaeth o dan y model hwn oherwydd newidiadau yn 
yr amserlenni gweithredu arfaethedig ac nid oedd yr holl swyddogaethau 
disgwyliedig ar gael i fyrddau iechyd.

1.19 Gall sefydliadau sy’n llofnodi gorchmynion defnyddio gomisiynu 
swyddogaethau ychwanegol y tu hwnt i’r hyn y darperir ar eu cyfer yn y 
contract gwreiddiol. Er enghraifft, comisiynodd Cyngor Dinas Casnewydd 
ryngwyneb â’i system cyllid corfforaethol. Y Cyngor dalodd am y costau 
datblygu, ond mae’r un swyddogaeth bellach ar gael i sefydliadau eraill. Ni 
fyddai’n rhaid i unrhyw sefydliad arall sy’n ymgymryd â’r swyddogaeth hon 
dalu costau datblygu ond byddai’n talu taliadau gwasanaeth ychwanegol. 

12 Roedd Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eisoes wedi 
llofnodi gorchmynion defnyddio erbyn hyn.

13 Unwaith y bydd gweithrediadau sefydlog wedi’u cyrraedd ar gyfer cam cyntaf y broses 
weithredu, rhaid cwblhau unrhyw gamau dilynol o fewn 24 mis. Byddai’r bwrdd iechyd yn 
atebol am daliadau gwasanaeth pe bai unrhyw oedi pellach yn deillio o benderfyniadau lleol.



Cyflwyno a  
chostau

02
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Mae gweithredu a chyflwyno WCCIS yn cymryd llawer 
mwy o amser ac yn fwy costus na’r disgwyl, gyda’r 
rhagolygon ar gyfer defnydd llawn yn dal i fod yn ansicr

Mae’r cyflwyno wedi bod yn llawer arafach na’r disgwyl, gyda 
rhai sefydliadau’n dal i ymrwymo a gwnaed dewisiadau gwahanol 
ynglŷn â faint o ddefnydd i’w wneud o’r system

Ar 31 Awst 2020, roedd 19 o sefydliadau’n defnyddio WCCIS neu wedi 
llofnodi gorchmynion defnyddio, gyda phedwar mewn trafodaethau 
gweithredol a chwech eto i ymrwymo

2.1 Amcangyfrifodd yr achos busnes llawn cychwynnol ym mis Mawrth 2015 
y gallai gweithredu llwyddiannus ar gyfer Cymru gyfan gymryd hyd at 
bedair blynedd i’w gyflawni. Awgrymodd amcangyfrif o’r dyddiadau, a 
adlewyrchwyd hefyd yn y dogfennau cytundebol, y gallai pob un o’r 29 
sefydliad fod yn defnyddio’r system erbyn mis Rhagfyr 2018. O’r rhain, 
nodwyd 11 sefydliad ar gyfer y posibilrwydd o fynd yn fyw gyda’r system 
yn 2015-16 a naw yn 2016-17. Nid oedd ymrwymiad i’r amserlenni hyn. 
Rhagwelwyd y byddai’r cynlluniau datblygu a gweithredu manwl yn cael 
eu cwblhau mewn trafodaethau â’r cyflenwr a’r sefydliadau a oedd yn 
cyfranogi.

2.2 Ar 31 Awst 2020, roedd 13 awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd – Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – wedi mynd 
yn fyw ac yn defnyddio WCCIS mewn rhyw ffordd (Ffigur 1). Roedd yr 
achos busnes yn argymell y dylid cyflwyno WCCIS ar sail ranbarthol 
a’i ffurfweddu i gefnogi ffyrdd rhanbarthol o weithio, gan adlewyrchu 
datblygiadau polisi ehangach. Nid yw’r dull hwn o gyflwyno’r rhaglen wedi 
digwydd yn ymarferol.
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Ffigur 1: Statws gweithredu awdurdodau lleol a byrddau iechyd ar 31 Awst 
2020

Yn fyw

Gorchymyn defnyddio wedi'i lofnodi ond ddim yn 
fyw eto

Heb lofnodi gorchymyn defnyddio 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Hywel Dda 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Betsi Cadwaladr 

Bwrdd Iechyd 
Addysgu Powys 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin 
Bevan 

Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro

Yn fyw

Gorchymyn defnyddio wedi'i lofnodi ond ddim yn 
fyw eto

Heb lofnodi gorchymyn defnyddio 
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1 Cyngor Sir Ynys Môn
2 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
3 Cyngor Sir y Fflint
4 Cyngor Sir Ddinbych
5 Cyngor Gwynedd 
6 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
7 Cyngor Sir Powys 
8 Cyngor Sir Ceredigion 
9 Cyngor Sir Gâr 
10 Cyngor Sir Penfro
11 Cyngor Abertawe
12 Cyngor Castell-nedd Port Talbot 
13 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
 Ogwr
14 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda  
 Cynon Taf 
15 Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
16 Cyngor Bro Morgannwg
17 Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
18 Cyngor Caerdydd
19 Cyngor Dinas Casnewydd
20 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
21 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
22 Cyngor Sir Fynwy
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Cliciwch yma i gael mynediad at ein hadnodd data rhyngweithiol sy’n rhoi rhagor o fanylion 
am y sefyllfa o gyflwyno ar draws pob un o’r 29 sefydliad. 

Ffynhonnell: Tîm y Rhaglen Genedlaethol

Yn fyw

Gorchymyn defnyddio wedi'i lofnodi ond ddim yn 
fyw eto

Heb lofnodi gorchymyn defnyddio 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRjZjkxMTUtZDlkYS00NWIyLWFkZTctNjg3OGViN2I4ZWU3IiwidCI6ImRmZDY5MmYwLTE2YmYtNDQ0OS04OGUzLWU3NzM1ZGZjY2ZlOCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjRjZjkxMTUtZDlkYS00NWIyLWFkZTctNjg3OGViN2I4ZWU3IiwidCI6ImRmZDY5MmYwLTE2YmYtNDQ0OS04OGUzLWU3NzM1ZGZjY2ZlOCIsImMiOjh9
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2.3 Mae dau awdurdod lleol arall wedi llofnodi gorchmynion defnyddio. 
O’r saith awdurdod lleol sy’n weddill, mae tri yn cynnal trafodaethau 
gweithredol gyda’r cyflenwr ac nid yw pedwar yn mynd ar drywydd 
manteisio ar WCCIS ar hyn o bryd.   

2.4 O’r pum bwrdd iechyd sy’n weddill, mae dau wedi llofnodi gorchmynion 
defnyddio. Llofnododd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan orchymyn 
defnyddio ym mis Mawrth 2018 gyda’r bwriad o’i weithredu’n llawn 
erbyn mis Ionawr 2021. Trefnwyd cam cyntaf y broses o weithredu 
mewn gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer mis Mehefin 2019. Ym mis 
Chwefror 2019, dywedodd CareWorks wrth y bwrdd iechyd na fyddai’n 
gallu bodloni’r dyddiad hwn. Ar hyn o bryd, mae’r amserlen i’r bwrdd 
iechyd weithredu unrhyw agwedd ar WCCIS yn parhau i fod yn ansicr. Ym 
mis Ebrill 2020, ysgrifennodd y bwrdd iechyd at CareWorks gyda chais 
am ‘oedi taliadau’ o dan delerau’r contract. Mae’r bwrdd iechyd yn parhau 
i ymgysylltu â’r cyflenwr i weithio drwy’r materion er mwyn helpu i lywio 
cynllun cywiro.

2.5 Ar ôl llofnodi gorchymyn defnyddio ym mis Mawrth 2016, roedd gan Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddyddiad mynd yn fyw cychwynnol 
o fis Ebrill 2017 ar gyfer gweithredu fesul cam gan ddechrau gyda’r 
gwasanaethau iechyd meddwl. Ni chafodd y dyddiad ei fodloni, ac yna 
cafwyd trafodaeth rhwng y bwrdd iechyd a CareWorks ynghylch rhoi’r 
system ar waith ar raddfa fach i ddechrau ar gyfer y timau nyrsio ac 
iechyd meddwl cymunedol. Mae’r bwrdd iechyd wedi ein hysbysu y bydd 
yn adolygu’r potensial ar gyfer gweithredu WCCIS, ynghyd â rhaglenni 
blaenoriaeth eraill, wrth iddo ddychwelyd i fusnes fel arfer ar ôl COVID-19.

2.6 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn cynnal trafodaethau â 
CareWorks i weithio tuag at orchymyn defnyddio. Nid yw dau fwrdd iechyd 
arall yn gweithio tuag at lofnodi gorchymyn defnyddio ar hyn o bryd. Barn 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw, hyd yn oed pan fydd yr holl 
swyddogaethau y cytunwyd arnynt ar gael, na fyddai’r fersiwn gyfredol o 
WCCIS yn bodloni ei ofynion, gan gynnig llai a phrofi’n llawer mwy costus 
o gymharu â’i drefniadau presennol. Nid yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm 
Taf Morgannwg yn cynnal trafodaethau gweithredol â CareWorks ond 
mae’n bwriadu gweithredu WCCIS mewn gwasanaethau iechyd meddwl 
yn gyntaf, unwaith y bydd y swyddogaeth berthnasol ar gael.

2.7 Hyd yn oed gyda mantais edrych yn ôl, mae’n ymddangos i ni fod yr 
amserlenni gweithredu amcangyfrifedig a nodir yn yr achos busnes llawn 
wedi bod yn afrealistig. Nid yw’n ymddangos bod yr amserlenni wedi rhoi 
ystyriaeth lawn i’r gwaith oedd ei angen i weithredu’r system a rheoli’r 
prosesau newid busnes angenrheidiol, boed hynny ar lefel genedlaethol 
neu leol.
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2.8 Mae gallu CareWorks i gefnogi gweithredu hefyd wedi bod yn bryder 
drwy’r rhan fwyaf o’r cyfnod hyd yma. Fel y nodwyd ym mharagraff 1.6, 
bwriad CareWorks oedd gweithio gydag is-gontractwr yn wreiddiol i helpu 
i ddatblygu swyddogaethau gofynnol y bwrdd iechyd. Yn ogystal, prin 
fod y fframwaith cytundebol gwreiddiol yn annog sefydliadau i gefnogi 
gweithredu neu i gymell y gwaith o gyflawni gan CareWorks (paragraff 
1.10).

2.9 I’r rhan fwyaf o’r sefydliadau (11 o blith 15) sydd wedi mynd yn fyw, 
methwyd â chychwyn ar y dyddiadau mynd yn fyw y cytunwyd arnynt 
mewn gorchmynion defnyddio. Gydag awdurdodau lleol, yr oedi cyfartalog 
oedd pedwar mis gydag ystod rhwng un mis a 26 mis. I’r ddau fwrdd 
iechyd, yr oedi oedd un mis a phum mis.

Ar hyn o bryd, mae gwahaniaethau yn y ffordd y mae sefydliadau’n dewis 
defnyddio WCCIS yn cyfyngu ar gyfleoedd ar gyfer gweithio integredig ac yn 
codi materion eraill ynghylch gwerth am arian 

2.10 Gall ‘byw’ olygu gwahanol bethau gan y gall sefydliadau ddewis pa 
elfennau o’r swyddogaethau sydd ar gael y maent yn eu defnyddio a pha 
mor eang y maent yn defnyddio’r system. Ar gyfer byrddau iechyd, mae’r 
amrywioldeb wedi codi gan fod ganddynt orchmynion defnyddio wedi’u 
teilwra i ddiwallu eu hanghenion unigol:

 a Mae gorchymyn defnyddio Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn seiliedig 
ar y sefydliad yn mynd yn fyw gyda’r holl swyddogaethau iechyd sydd 
ar gael. Ar hyn o bryd, mae’n defnyddio’r rhan fwyaf o’r swyddogaethau 
sydd ar gael. Ym mis Awst 2020, roedd gan y bwrdd iechyd 1,083 o 
ddefnyddwyr y system. 

 b Mae gorchymyn defnyddio Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn 
cwmpasu elfen nyrsio cymunedol y system yn unig. Ym mis Awst 
2020, roedd ei 113 o ddefnyddwyr yn defnyddio’r system i ddarparu 
gwasanaethau nyrsio cymunedol yng Ngheredigion14. Mae’r bwrdd 
iechyd yn bwriadu ymestyn y ddarpariaeth ar gyfer gwasanaethau 
cymunedol yn Sir Benfro a Sir Gâr ac yn edrych ar sut y gallai 
ddefnyddio WCCIS mewn rhai gwasanaethau therapïau.

 c Fel y nodwyd ym mharagraff 2.4, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan wedi cytuno ar ddull gweithredu WCCIS fesul cam.

14 Cyngor Sir Ceredigion yw’r unig un o’r tri awdurdod lleol yn rhanbarth Hywel Dda sydd wedi 
llofnodi gorchymyn defnyddio. Aeth y Cyngor yn fyw gyda’r system ym mis Awst 2016. 
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2.11 Mae pob gorchymyn defnyddio awdurdodau lleol yn caniatáu ar gyfer 
darpariaeth ar draws ystod eang o wasanaethau gofal cymdeithasol i 
oedolion a phlant. Ar gyfer rhai gwasanaethau, megis pobl hŷn anabl 
a bregus a diogelu plant, mae pob un o’r 13 awdurdod lleol byw yn 
defnyddio WCCIS mewn rhyw ffordd, ond yn dal i fod â gwahaniaethau 
ym manylion eu defnydd. Mae mwy o ymagwedd dewis a chymysgu 
mewn meysydd eraill. Dim ond un awdurdod lleol sydd wedi mynd yn fyw 
sy’n defnyddio swyddogaethau sy’n ymwneud ag anghenion addysgol 
arbennig, gyda’r un peth yn wir am fabwysiadu. Barn Tîm y Rhaglen 
Genedlaethol yw bod rhywfaint o amrywiad i’w ddisgwyl o’r dechrau gan ei 
fod yn adlewyrchu anghenion lleol a bod yr hyblygrwydd hwn wedi annog 
pobl i fanteisio ar y system, gyda’r cyfle i wneud mwy o ddefnydd o’r 
system wrth i orchymyn defnyddio fynd rhagddo.

2.12 Nid oedd yr achos busnes llawn yn cyfleu unrhyw ddisgwyliadau penodol 
ynghylch faint o ddefnydd y byddai sefydliadau’n ei wneud o’r system ar 
draws gwahanol wasanaethau. Fodd bynnag, mae’r darlun presennol yn 
golygu, hyd yn oed lle mae’r system yn fyw, nad yw’n cael ei defnyddio 
eto i’w llawn botensial. Mae hyn, yn ei dro, yn codi cwestiynau am werth 
am arian cyffredinol y gwariant hyd yma. Mae costau tâl gwasanaeth 
rhai sefydliadau ychydig yn is na’r costau yr oeddent yn eu gwario wrth 
ddefnyddio systemau blaenorol. Serch hynny, mae’r fframwaith cytundebol 
yn golygu bod pob un yn ei hanfod yn talu taliadau gwasanaeth am 
swyddogaethau nad ydynt yn eu defnyddio ar hyn o bryd, er i wahanol 
raddau.

2.13 Mae’r darlun cyffredinol o ddefnyddio a’r gwahanol ddulliau gweithredu yn 
golygu ei bod yn anodd ar hyn o bryd gweithredu rhai elfennau o’r rhannu 
gwybodaeth a’r manteision gwaith integredig yr oedd disgwyl i’r system eu 
cefnogi. Fel rhan o waith ehangach i nodi gofynion data a gwybodaeth o 
amgylch COVID-19 ar gyfer gwasanaethau yn y gymuned, defnyddiwyd 
WCCIS i helpu i nodi pobl sy’n agored i niwed er mwyn hwyluso darparu 
pecynnau gofal. Mae WCCIS hefyd yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gofal 
adsefydlu yn y gymuned ar gyfer pobl sy’n gwella o’r coronafeirws. Mae’r 
defnydd o WCCIS i gefnogi ymateb COVID-19 wedi tynnu sylw at yr angen 
i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â safonau data cenedlaethol. Mae 
hefyd wedi dangos bod hyn yn bosibl os rhoddir digon o ffocws arno. 
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Mae agweddau allweddol ar y ffordd yr oedd disgwyl i’r system 
weithio wedi’u gohirio’n sylweddol ac mae angen i Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol hefyd fynd i’r afael â phryderon am berfformiad y 
system

2.14 Fel y nodwyd ym mharagraff 1.10, mae rhai dogfennau cynnar ar gyfer 
WCCIS yn awgrymu y disgwylid i CareWorks yn y lle cyntaf fod wedi 
cyflawni’r holl swyddogaethau y cytunwyd arnynt erbyn mis Hydref 2015. 
Ym mis Awst 2020, roedd agweddau allweddol ar y swyddogaethau y 
cytunwyd arnynt yn wreiddiol yn parhau i beidio bod ar gael yn llawn,  
yn benodol yr ap ar gyfer dyfeisiau symudol, y rhyngwynebau sydd eu 
hangen i alluogi WCCIS i integreiddio’n effeithiol â systemau TG eraill 
GIG Cymru a gofynion y Gymraeg (Blwch 2). Yn rhai o’r meysydd hyn, 
ychwanegwyd at y gofynion cytundebol gwreiddiol ac mae angen gwaith o 
hyd i gyflawni’r ‘gwelliannau’ hyn.
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Blwch 2: Meysydd allweddol lle nad yw’r swyddogaeth ar gael yn llawn eto, 
ym mis Awst 2020

Integreiddio – Mae’r contract yn ei gwneud yn ofynnol i CareWorks ddatblygu 
rhyngwynebau rhwng WCCIS a sawl system/gwasanaeth GIG Cymru arall, 
er enghraifft, i gael mynediad at ganlyniadau diagnostig, anfon gwybodaeth 
at feddygon teulu a’i derbyn ganddynt neu dderbyn atgyfeiriadau ysbyty i’r 
gymuned. Mae datblygu’r rhyngwynebau hyn yn gofyn am gydweithio rhwng 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, CareWorks a byrddau iechyd. Nodwyd 
rhai o’r rhyngwynebau gofynnol yn y Datganiad o Ofynion gwreiddiol, a 
chytunwyd ar eraill yn 2019 fel gwelliannau i gontract 2015.

O’r 16 rhyngwyneb y cytunwyd arnynt bellach, mae dau yn fyw ar hyn o 
bryd ac mae saith rhyngwyneb arall yn barod i gael eu profi. Mae’r saith sy’n 
weddill bellach wedi’u trefnu ar gyfer eu cyflwyno’n raddol hyd at ddiwedd 
2021.

Ap symudol – O dan ofynion gwreiddiol y contract, rhaid i WCCIS allu 
gweithio ar blatfform symudol drwy systemau diwifr a 3/4G fel y gall staff y 
GIG ac awdurdodau lleol sy’n gweithio yn y gymuned gael mynediad iddo. 
Bydd fersiwn o’r ap ar gyfer dyfeisiau symudol sy’n seiliedig ar y gofynion 
gwreiddiol yn cael ei dreialu cyn diwedd 2020. Mae’r peilot wedi’i ohirio’n 
rhannol oherwydd effaith COVID-19 a gallu sefydliadau lleol i gefnogi’r gwaith 
hwn. Cytunwyd hefyd ar swyddogaethau gwell a disgwylir iddynt gael eu 
profi’n fuan, er enghraifft i gynnwys rheoli apwyntiadau.

Y Gymraeg  – Rhaid i CareWorks ddarparu system sy’n cydymffurfio â Deddf 
yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 sydd, gyda’i gilydd, 
yn rheoli defnydd o’r Gymraeg wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. Nid 
yw rhai agweddau allweddol ar y swyddogaethau y disgwylir iddynt fodloni 
gofynion y Gymraeg a nodir yn y contract gwreiddiol ar gael eto. Er enghraifft, 
nid yw’r system ar hyn o bryd yn darparu ar gyfer casglu data strwythuredig yn 
Gymraeg.
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2.15 Mae wedi bod yn glir i Dîm y Rhaglen Genedlaethol ers ei weithredu yng 
Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2016, nad oedd y 
system yn cynnwys rhywfaint o’r swyddogaethau y cytunwyd arnynt yn y 
contract. Canfu adolygiad Gateway ym mis Tachwedd 2017 fod gan Dîm 
y Rhaglen Genedlaethol a CareWorks safbwyntiau gwahanol ynghylch 
a oedd y materion a nodwyd yn rhan o’r gofynion cytundebol gwreiddiol 
neu’n welliannau i’r gofynion. Yng nghanol 2018, dechreuodd Tîm y 
Rhaglen Genedlaethol weithio i nodi rhestr bendant o’r swyddogaethau a 
oedd dal heb eu bodloni.

2.16 Erbyn mis Mawrth 2019, roedd CareWorks a Thîm y Rhaglen 
Genedlaethol wedi nodi nad oedd 157 o’r 1,500 o eitemau a nodwyd 
yn y Datganiad o Ofynion wedi’u cyflawni. Yn ogystal, nid oedd desg 
wasanaeth CareWorks yn gweithredu yn ôl y gofyn, nid oedd y system yn 
cefnogi adroddiadau perfformiad yn ôl y disgwyl, ac roedd diweddariadau i 
ddatrys problemau hirsefydlog yr oedd sefydliadau oedd wedi mynd yn fyw 
yn eu cael yn methu profion15. O dan y Cytundeb Gwasanaethau Meistr, 
cyhoeddodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol hysbysiad diffyg cydymffurfio 
cytundebol i CareWorks gan ofyn iddynt unioni’r sefyllfa. 

2.17 Ar ôl chwe mis arall o ddeialog, ym mis Tachwedd 2019 cytunodd Tîm 
y Rhaglen Genedlaethol a CareWorks ar linell amser, neu fap ffordd, ar 
gyfer cyflawni’r swyddogaethau a gwelliannau a oedd eto i’w cwblhau 
dros bedwar diweddariad hyd at fis Medi 2020. Cytunwyd hefyd ar 
daliadau carlam ynghlwm wrth gerrig milltir cyflenwi wedi’u hariannu gan 
Lywodraeth Cymru (paragraff 1.14). 

2.18 Yn rhannol o ganlyniad i’r pandemig COVID-19, gohiriwyd y dyddiad mynd 
yn fyw cyntaf o bedwar diweddariad arfaethedig i’r system tan ganol mis 
Gorffennaf. Roedd hyn yn effeithio ar yr amserlen ar gyfer diweddariadau 
pellach, sy’n cynnwys agweddau allweddol fel y swyddogaeth symudol 
gyda gwelliannau. Fodd bynnag, roedd effaith barhaus y pandemig yn 
golygu fod perygl sylweddol y byddai yna oedi i’r cynllun i gwblhau pob un 
o’r pedwar diweddariad erbyn mis Ionawr 2021. Yr amcangyfrif cyfredol 
yw y bydd y diweddariadau’n cael eu cyflwyno fesul cam hyd at ddiwedd 
2021.

2.19 Yn ogystal, mae angen cadarnhau trefniadau ar gyfer cymorth gweithredol 
tymor hwy ar gyfer platfform y system. Mae’n hysbys ers 2018 fod WCCIS 
yn seiliedig ar fersiwn o blatfform Microsoft na fydd yn cael ei gefnogi ar ôl 
mis Gorffennaf 2021. Ers hynny, mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi 
bod yn trafod gyda CareWorks sut i ddatrys y mater.

15 Er enghraifft, nid oes modd archwilio rhai rhannau o’r system, ac efallai y bydd gan unigolyn 
gofnodion gweithredol lluosog yn rhedeg ar y system. Un o amcanion gwreiddiol WCCIS 
oedd gwella diogelwch cleifion drwy gael un cofnod. Er bod modd mynd at y gwahanol 
gofnodion, mae hyn yn golygu defnyddio ffordd o fynd o amgylch y broblem.
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2.20 O dan yr opsiwn ‘gwneud cyn lleied â phosibl’, gall WCCIS symud 
i blatfform mwy diweddar a gefnogir gan Microsoft a bydd disgwyl 
i CareWorks dalu’r costau cysylltiedig o dan delerau’r contract. Yn 
ddiweddar, daeth opsiwn arall i’r amlwg o symud i fersiwn mwy newydd o’r 
system i’w gynnal yn y Cwmwl16. Ym mis Gorffennaf 2020, ystyriodd Tîm 
y Rhaglen Genedlaethol y ddau opsiwn. Am amryw o resymau, roedd Tîm 
y Rhaglen Genedlaethol o’r farn nad oedd bellach yn ymarferol symud i’r 
fersiwn cwmwl o fewn yr amserlenni gofynnol.  

2.21 Cyn diwedd 2020-21, mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn disgwyl 
cwblhau gwerthusiad manwl o gostau, manteision a risgiau symud i’r 
fersiwn cwmwl o WCCIS. Mae’n bwriadu ystyried hyn yng nghyd-destun 
penderfyniadau tymor hwy ynghylch ymestyn y cyfnod cytundebol a 
strategaeth ddigidol ehangach Llywodraeth Cymru, neu fel arall.

2.22 Bu rhai problemau perfformiad sylweddol gyda’r system dros y flwyddyn 
ddiwethaf. Mae’r rhain wedi cynnwys rhai achosion o’r system yn diffodd 
yn llwyr ymhlith naw digwyddiad ‘difrifoldeb lefel 1’17 a chyda straen 
ychwanegol ar y system yn ystod ymateb COVID-19. Rydym wedi clywed 
gan y rheng flaen am effaith materion perfformiad system ar allu staff 
i wneud eu gwaith yn effeithiol. Mae pryderon oherwydd ystyriaethau 
o ran perfformiad y system, gan gynnwys risgiau i staff a defnyddwyr 
gwasanaethau, hefyd wedi’u codi mewn rhai adroddiadau lleol gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

2.23 Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi cytuno ar gynllun gwella 
perfformiad gyda CareWorks, sydd wedi cynnwys gosod capasiti 
technegol ychwanegol, ynghyd â gwelliannau diweddar i feddalwedd. 
Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn adrodd bod hyn wedi arwain at 
berfformiad llawer gwell o ran monitro’r sefyllfa’n barhaus.

16 Ar hyn o bryd, mae WCCIS yn cael ei gynnal yn ganolog ar galedwedd ffisegol yng 
nghanolfan ddata NWIS.

17 Digwyddiadau difrifoldeb lefel 1 yw’r math mwyaf difrifol o broblemau perfformiad system ac 
fe’i diffinnir fel un sy’n achosi effaith sylweddol ar fusnes gan atal gwasanaeth arferol rhag 
cael ei ddarparu.
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Mae gweithredu a chyflwyno WCCIS yn fwy costus na’r disgwyl 
ac mae angen buddsoddiad ychwanegol i gefnogi trawsnewid 
gwasanaethau cysylltiedig 

Yn gyffredinol, mae ychydig dros £30 miliwn wedi’i wario neu wedi’i 
ymrwymo hyd at fis Mawrth 2022 gan Lywodraeth Cymru a Gwasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru (NWIS)

2.24 Lle y bo’n bosibl, aethom ati i gymharu costau amcangyfrifedig datblygu a 
chyflwyno WCCIS gydag amcangyfrifon cychwynnol yn yr achos busnes 
llawn. Yn gyffredinol, gellir rhannu costau canolog yn dri phrif faes: 
buddsoddiad cyfalaf Llywodraeth Cymru; Gwariant Llywodraeth Cymru a 
Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) ar gymorth cenedlaethol i’r 
rhaglen; a chyllid Llywodraeth Cymru i gefnogi costau sefydliadau lleol. 
Nid yw’n glir sut yn union y mae’r cyllid lleol hwn yn cael ei wario ar draws 
gwahanol weithgareddau. Fodd bynnag, mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
wedi pwysleisio wrthym fod ei ddiben yn ymestyn y tu hwnt i gwmpas yr 
achos busnes cychwynnol.

2.25 Rydym yn cydnabod y byddai rhywfaint o’r gwariant canolog i gefnogi 
gweithredu WCCIS yn lleol wedi digwydd beth bynnag er mwyn datblygu 
neu ddisodli systemau eraill fesul sefydliad. Hefyd, mae rhywfaint o’r 
gwariant hwnnw’n cefnogi trawsnewid gwasanaethau ehangach sy’n 
ymwneud â gweithredu WCCIS neu gyfrannu at daliadau gwasanaeth 
parhaus. Roedd yr achos busnes yn nodi costau ar wahân ar gyfer 
taliadau gwasanaeth parhaus, a thybiwyd y byddai’n cael ei dalu’n llawn 
gan sefydliadau lleol. 

2.26 Mae Ffigur 2 yn rhoi trosolwg lefel uchel o’r £30.16 miliwn y gwyddys ei 
fod wedi’i wario gan Lywodraeth Cymru a NWIS sy’n cefnogi gweithredu a 
chyflwyno WCCIS hyd yma neu sydd wedi’i ymrwymo hyd at ddiwedd mis 
Mawrth 2022. Er na allwn ddarparu cymhariaeth debyg am debyg, roedd 
yr achos busnes llawn yn caniatáu ar gyfer costau canolog Llywodraeth 
Cymru a chymorth rhaglen NWIS o £16.75 miliwn hyd at ddiwedd Mis 
Mawrth 2022 ac £20.18 miliwn dros gyfnod llawn o 13 mlynedd.

2.27 Mae paragraffau 2.28 i 2.52 yng ngweddill y rhan hon o’n hadroddiad 
yn rhoi rhagor o fanylion am wariant Llywodraeth Cymru a NWIS ac am 
wariant ychwanegol gan sefydliadau lleol. Yn ogystal â’r costau a nodwyd, 
mae costau cyfle yn gysylltiedig ag amser staff sy’n cael ei neilltuo 
gan wahanol sefydliadau i’r trefniadau llywodraethu cyffredinol ar gyfer 
gweithredu a chyflwyno WCCIS.  
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Ffigur 2: Gwariant Llywodraeth Cymru a NWIS ar weithredu a chyflwyno 
WCCIS a thrawsnewid gwasanaethau cysylltiedig, hyd at fis Mawrth 2022 
(gwirioneddol ac wedi’i ymrwymo)

Ffynhonnell: Dadansoddiad Tîm y Rhaglen Genedlaethol a Swyddfa Archwilio Cymru

Costau’r cyflenwr ar gyfer 
datblygu, caledwedd a 

thrwyddedau

Buddsoddiad Llywodraeth 
Cymru o £8.41 miliwn

Cymorth i fyrddau iechyd 
ac awdurdodau lleol 
ar gyfer gweithredu 
lleol a thrawsnewid 

gwasanaethau’n ehangach

Buddsoddiad Llywodraeth 
Cymru o £13.13 miliwn

Rheoli’r Rhaglen yn 
Genedlaethol 

Cyllidebau presennol NWIS 
a chyllid ychwanegol gan 

Lywodraeth Cymru o £8.62 
miliwn

System Gwybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru



tudalen 32 System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru

Mae cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru o £8.4 miliwn o fewn amcangyfrifon 
yr achos busnes llawn ar hyn o bryd ond gyda chostau cyfalaf pellach mae’n 
bosibl y bydd yn rhaid iddo gael ei ysgwyddo gan y sefydliadau sy’n ei 
ddefnyddio

2.28 Nododd yr achos busnes llawn ofyniad cyllid cyfalaf o £9.89 miliwn gan 
Lywodraeth Cymru (Ffigur 3), y cafodd bron y cyfan ohono ei broffilio yn 
y cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021. Roedd disgwyl i awdurdodau 
lleol a byrddau iechyd nodi unrhyw ofynion cyllid cyfalaf lleol fel rhan o’u 
cynllunio lleol. Ym mis Rhagfyr 2019, roedd Llywodraeth Cymru wedi 
cymeradwyo £8.41 miliwn o gyllid grant cyfalaf hyd at fis Mawrth 2022. Pe 
bai penderfyniad yn y dyfodol yn cael ei wneud i symud i’r fersiwn cwmwl 
mwy newydd o’r system (paragraffau 2.20 i 2.21), bydd angen cyllid 
ychwanegol o dan ei achos busnes ei hun. 

Ffigur 3: Cyllid grant cyfalaf Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithredu WCCIS, 
hyd at fis Mawrth 2022 (£ miliynau)

Amcangyfrif llawn o’r achos 
busnes hyd at fis Mawrth 

2027

Cyfanswm yr arian grant 
(gwirioneddol ac wedi’i 

ymrwymo hyd at fis Mawrth 
2022)

Trwyddedau Cymru 
gyfan 3.94 3.28

Datblygu meddalwedd 3.60 3.00

Caledwedd canolog1 2.26 2.10

Seilwaith rhwydwaith2 0.09 0.03

Cyfanswm 9.89 8.41

Nodiadau:

1 Roedd yr amcangyfrif achos busnes yn cynnwys amcangyfrif o £0.94 miliwn ar gyfer   
 adnewyddu caledwedd yn 2020-21.

2 Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi dweud wrthym, er iddo gael £0.09 miliwn yn 
wreiddiol ar gyfer seilwaith rhwydwaith, na fydd yn defnyddio mwy na’r £0.03 miliwn 
a wariwyd eisoes. Mae’r £0.06 miliwn sy’n weddill wedi’i gynnwys yn yr ymrwymiad a 
ddangoswyd ar gyfer caledwedd canolog.

Ffynhonnell: Adroddiadau llawn achos busnes ac adroddiadau Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
WCCIS
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2.29 Ym mis Mawrth 2015, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru £6.58 miliwn 
gychwynnol o gyllid cyfalaf ar gyfer trwyddedau, datblygu meddalwedd a 
chostau caledwedd canolog. Roedd y ffigur hwn yn eithrio darpariaeth ar 
gyfer cynlluniau i adnewyddu’r caledwedd canolog. Roedd hefyd yn eithrio 
costau seilwaith rhwydwaith o £0.09 miliwn a oedd yn cael ei gyllido gan 
Lywodraeth Cymru mewn cymeradwyaeth ar wahân. Yn y cyfamser, roedd 
cost negodi’r trwyddedau gofynnol yn is na’r hyn oedd yn ddisgwyliedig 
yn yr achos busnes a chafodd rhywfaint o ddatblygu meddalwedd 
ychwanegol ei gynnwys i ddechrau yn y taliadau gwasanaeth ar gyfer 
sefydliadau lleol (paragraff 1.13).

2.30 Ym mis Rhagfyr 2019, cymeradwyodd Llywodraeth Cymru gyllid grant 
cyfalaf ychwanegol o £1.80 miliwn o’i Chronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau 
Digidol18. Roedd hyn yn cynnwys darpariaeth arall o £1 filiwn ar gyfer y 
cynllun i adnewyddu’r caledwedd canolog a £0.80 miliwn ar gyfer datblygu 
meddalwedd. Mae’r cyllid datblygu meddalwedd yn cwmpasu’r rhan fwyaf 
o’r costau a oedd wedi’u cynnwys i ddechrau mewn taliadau gwasanaeth 
lleol a rhai gwelliannau ychwanegol nad oeddent o fewn cwmpas 
gwreiddiol yr achos busnes a’r contract19. 

2.31 Amcangyfrif oedd y ffigur o £0.80 miliwn y cytunwyd arno ar gyfer datblygu 
meddalwedd. Y ffigur diweddaraf yn dilyn trafodaethau masnachol 
yw £1.12 miliwn. Bydd angen i sefydliadau sy’n defnyddio’r system 
benderfynu ar fforddiadwyedd a gwerth am arian y gwelliannau sy’n 
weddill nad ydynt yn dod o dan gyllid Llywodraeth Cymru.

2.32 Yn ogystal, mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wrthi’n trafod gyda’r 
cyflenwr i gwblhau’r costau i adnewyddu’r caledwedd canolog yn ystod 
2020-21. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn rhagweld y gallai’r gost hon 
fod yn fwy na’r £1 filiwn a fydd ar gael o gyllid Llywodraeth Cymru. Mae 
sefydliadau sydd wedi llofnodi gorchmynion defnyddio yn atebol i dalu 
cyfran o unrhyw gostau ychwanegol.

18 Wedi’i gyhoeddi ym mis Medi 2019, mae’r Gronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol gwerth 
£50 miliwn yn canolbwyntio ar drawsnewid gwasanaethau digidol i gleifion, y cyhoedd 
a gweithwyr proffesiynol, buddsoddi mewn data a gwybodaeth ddeallus, moderneiddio 
dyfeisiau a symud i wasanaethau Cwmwl, a seiberddiogelwch a chydnerthedd.

19 Roedd sefydliadau a oedd yn talu taliadau gwasanaeth eisoes wedi cyfrannu £0.02 miliwn 
at gostau datblygu meddalwedd, ac mae tua £0.30 miliwn o gyllid ymrwymedig Llywodraeth 
Cymru ar gyfer gwelliannau meddalwedd nad oeddent wedi’u cynnwys yn y contract 
gwreiddiol.
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Ar £8.6 miliwn, mae costau cymorth disgwyliedig y rhaglen genedlaethol 
hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022 oddeutu £1.7 miliwn yn uwch nag a 
amcangyfrifwyd yn yr achos busnes llawn am yr un cyfnod

2.33 Roedd yr achos busnes llawn yn amcangyfrif gofyniad o £10.28 miliwn 
ar gyfer cymorth y rhaglen genedlaethol dros gyfnod o 13 blynedd hyd 
at ddiwedd 2026-27 (Ffigur 4). O fewn hynny, roedd yn amcangyfrif fod 
gofyniad o £6.89 miliwn hyd at ddiwedd mis Mawrth 2022 yn cynnwys:

• £1.77 miliwn i dalu am staff presennol NWIS a oedd yn cefnogi 
gweithredu WCCIS; a

• £5.12 miliwn ar gyfer cymorth ychwanegol penodol i Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol.

Ffigur 4: Gwariant gwirioneddol neu arfaethedig ar gymorth Tîm y Rhaglen 
Genedlaethol hyd at fis Mawrth 2022 (£ miliynau)

Amcangyfrif llawn 
o’r achos busnes 
hyd at fis Mawrth 

2022

Amcangyfrif llawn 
o’r achos busnes 
hyd at fis Mawrth 

2027

Gwariant 
gwirioneddol/

wedi’i ymrwymo 
hyd at fis Mawrth 

2022

NWIS (cyllidebau 
presennol)

1.77 2.17 3.32

Cyllid Llywodraeth 
Cymru (ychwanegol)

5.12 8.11 5.30

Cyfanswm 6.89 10.28 8.62

Sylwer: Roedd yr achos busnes llawn hefyd yn cynnwys amcangyfrif o’r costau sy’n gysylltiedig 
â NWIS yn ‘lletya’ caledwedd TGCh WCCIS. Amcangyfrifwyd bod hyn yn £0.59 miliwn dros 
13 mlynedd. Roedd sefydliadau sy’n defnyddio’r system wedi cyfrannu £0.06 miliwn hyd at 
ddiwedd 2019-20 gyda NWIS hefyd yn adrodd ei fod wedi ysgwyddo costau o £0.05 miliwn o 
leiaf. Nid ydym wedi rhoi cyfrif am y costau hyn yn ein dadansoddiad cyffredinol.

Ffynhonnell: Adroddiadau llawn achos busnes ac adroddiadau Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
WCCIS
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2.34 Tan fis Mawrth 2019, roedd costau cymorth yn dod i raddau helaeth gan 
gyfuniad o gyllidebau presennol NWIS ac £1.5 miliwn o gyllid Llywodraeth 
Cymru o’r Gronfa Gofal Integredig. Ym mis Mehefin 2019, wrth ymateb i 
gais gan Lywodraeth Cymru, darparodd yr Uwch Berchnogion Cyfrifol ar 
gyfer rhaglen WCCIS amcangyfrif o’r costau cyffredinol a ysgwyddwyd ac 
adnoddau ychwanegol Tîm y Rhaglen Genedlaethol sy’n ofynnol hyd at fis 
Mawrth 2022 i helpu i gyflymu’r broses o’i weithredu mewn byrddau iechyd 
a’i gyflwyno’n llwyr.

2.35 Cytunodd Llywodraeth Cymru i ddarparu £3.80 miliwn ychwanegol o 
gymorth drwy’r Gronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol. Mae’r cyllid 
yn cynyddu capasiti a gallu mewn sawl maes. Ymhlith pethau eraill, 
mae’r rhain yn cynnwys desg wasanaeth cenedlaethol, profi’r system, 
hyfforddiant i sicrhau diogelwch cleifion, safoni cynnwys y system a 
gweithio i ddatblygu rhyngwynebau â systemau eraill y GIG (paragraff 
2.14).

2.36 Yn ystod camau olaf ein gwaith, newidiodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
ei amcangyfrif o faint o adnoddau NWIS a oedd eisoes wedi’u gwario neu 
y credid bod eu hangen i gefnogi’r gwaith o reoli’r rhaglen genedlaethol 
dros 13 mlynedd llawn y rhaglen. Mae ei amcangyfrif gwreiddiol o £9.48 
miliwn, a lywiodd y cais am arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, 
ar ben y ffigur hwn, wedi gostwng i £6.64 miliwn. Dywedodd Tîm y 
Rhaglen Genedlaethol wrthym fod elfen flaengar ei amcangyfrif gwreiddiol 
yn ddamcaniaethol a bod rhywfaint o oramcangyfrif o ran gwariant y 
gorffennol wedi digwydd wrth baratoi’r ffigurau gwreiddiol. 

2.37 Ynghyd â chyllid Llywodraeth Cymru, mae’r gost o £8.62 miliwn ar 
gyfer cymorth y rhaglen genedlaethol a amcangyfrifir hyd at ddiwedd 
mis Mawrth 2022 yn cymharu ag  amcangyfrif llawn yr achos busnes o 
£6.89 miliwn. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi ein hysbysu mai 
rhan o’r rheswm dros y cynnydd yw nad oedd yr achos busnes yn cyfrif 
am chwyddiant cyflogau ar gyfer swyddi NWIS. Mae Tîm y Rhaglen 
Genedlaethol yn dal i weithio drwy’r gofynion cymorth a’r trefniadau cyllido 
y tu hwnt i fis Mawrth 2022. 

Hyd yma, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo ychydig dros £13 miliwn 
i gefnogi rhoi’r system ar waith ar lefel leol a chyflwyno a thrawsnewid 
gwasanaethau cysylltiedig

2.38 Roedd yr achos busnes llawn yn cydnabod y byddai sefydliadau’n mynd i 
gostau lleol ychwanegol wrth weithredu WCCIS. Mae Ffigur 5 yn disgrifio 
rhai o’r costau y gellid eu gwario. 
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Ffigur 5: Enghreifftiau o gostau i gefnogi rhoi WCCIS ar waith yn lleol

Ffynhonnell: Archwilio Cymru

2.39 Amcangyfrifodd yr achos busnes llawn y byddai’r costau hyn yn dod i 
gyfanswm o £2.58 miliwn ac yn tybio y byddai sefydliadau’n dod o hyd i’r 
adnoddau hyn o’u cyllidebau presennol. Er bod costau ychwanegol yn cael 
eu talu o gyllidebau lleol, erbyn diwedd 2021-22, bydd awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd wedi cael cyllid o £13.13 miliwn gan Lywodraeth Cymru i 
gefnogi gweithredu a chyflwyno. Fel y nodwyd ym mharagraff 2.24, mae 
Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi pwysleisio wrthym fod y gweithgaredd 
y mae’r cyllid hwn yn ei gefnogi yn ymestyn y tu hwnt i gwmpas yr 
achos busnes gwreiddiol, gan gynnwys gwaith ehangach i drawsnewid 
gwasanaethau sy’n gysylltiedig â WCCIS.

2.40 Mae llawer o’r arian hwn wedi dod o’r Gronfa Gofal Integredig (Ffigur 6). 
Dosberthir yr arian hwn drwy Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol20 a bydd 
yn parhau hyd at ddiwedd 2020-21. Yn gyffredinol, bydd cyfanswm y 
cymorth o’r Gronfa Gofal Integredig yn £8.72 miliwn. 

20 Mae’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn cynnwys byrddau iechyd, awdurdodau lleol 
a’r trydydd sector. Maent yn gweithio gyda’i gilydd i wella lles y boblogaeth a sut y caiff 
gwasanaethau iechyd a gofal eu darparu.

Glanhau data, profi a 
mudo

Hyfforddiant Amser staff (rolau 
amrywiol)

Tabledi, gliniaduron i 
gefnogi gweithio symudol

Caledwedd/meddalwedd 
ychwanegol/wedi’i 

uwchraddio 

Desg gymorth leol

System Gwybodaeth Gofal 
Cymunedol Cymru
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Ffigur 6: Dosbarthiad rhanbarthol y Gronfa Gofal Integredig i gefnogi rhoi 
WCCIS ar waith a thrawsnewid gwasanaethau cysylltiedig, rhwng mis Ebrill 
2016 a mis Mawrth 2021

Nodiadau: Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf oedd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Cwm Taf Morgannwg gynt. Ymgorfforodd ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 
1 Ebrill 2019 a fu’n rhan o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin cyn hynny. Gelwir 
Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Bae’r Gorllewin bellach yn Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
Gorllewin Morgannwg.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru

2.41 I ddechrau, cafodd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ddyraniad ar sail 
fformiwla. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol o’r farn bod tua £4.50 miliwn 
o’r cyllid hwn rhwng 2016-17 a 2018-19 wedi’i ddefnyddio’n bennaf i 
gefnogi gwaith cynllunio sy’n ymwneud â gweithredu WCCIS yn lleol.

2.42 Ers dechrau 2019-20, mae arian wedi’i ddyrannu ar sail ‘cynnig’ a chyda 
mwy o ffocws ar drawsnewid gwasanaethau cysylltiedig. Gofynnodd rhai 
rhanbarthau am gynnydd ar eu dyraniadau blaenorol. Creodd hyn ddiffyg 
o £0.21 miliwn yn y Gronfa Gofal Integredig ar gyfer y ddwy flynedd 2019-
2021. Cafodd y gwahaniaeth ei dalu o Gronfa Trawsnewid Llywodraeth 
Cymru yn 2019-20 ac mae’n cael ei dalu o gronfeydd canolog wrth gefn 
Llywodraeth Cymru yn 2020-21.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Gorllewin Cymru

Gorllewin Morgannwg 
(Bae’r Gorllewin gynt)

Powys

Gogledd Cymru 

Gwent

Cwm Taf Morgannwg
(Cwm Taf gynt) 

Caerdydd a’r Fro

£ miliynau
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2.43 Yn 2018-19, darparodd Llywodraeth Cymru £0.05 miliwn i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy yn ychwanegol at ddyraniad y Gronfa Gofal 
Integredig a ddosbarthwyd drwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd 
Cymru. Daeth hyn o gyllideb gwasanaethau cymdeithasol ar wahân 
gan Lywodraeth Cymru ac roedd yn cwmpasu hyfforddiant, staffio, 
meddalwedd a chymorth technegol ychwanegol. Llofnododd y Cyngor 
orchymyn defnyddio ym mis Ebrill 2019 ac mae yn y cyfnod o roi’r system 
ar waith ar hyn o bryd.

2.44 Nododd yr achos busnes llawn hefyd y gallai fod gan awdurdodau lleol 
a byrddau iechyd gyllidebau refeniw presennol ar gyfer systemau TG 
y byddai WCCIS yn eu disodli. Fodd bynnag, roedd rhai awdurdodau 
lleol wedi datblygu systemau ‘mewnol’ yn hytrach na chontractio gyda 
darparwyr allanol.

2.45 Gofynnodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol am £0.20 miliwn ychwanegol 
gan Lywodraeth Cymru rhwng 2019-20 a 2021-22 i gefnogi Cyngor 
Castell-nedd Port Talbot i weithredu WCCIS a £0.30 miliwn i gefnogi 
Cyngor Sir Fynwy21. Er bod Llywodraeth Cymru wedi cytuno i’r cais am 
gyllid, penderfynodd Cyngor Castell-nedd Port Talbot beidio â chomisiynu 
WCCIS ac ni chymerodd yr arian a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru. 
Gwnaed cais i ryddhau’r arian hwn i gefnogi gweithredu WCCIS ar draws 
rhanbarth ehangach Gorllewin Morgannwg, ond gwrthododd Llywodraeth 
Cymru hyn. Nid yw Cyngor Sir Fynwy wedi llofnodi gorchymyn defnyddio 
eto ac mae’n dal i drafod â CareWorks. Ar hyn o bryd, nid oes dyddiad 
mynd yn fyw wedi’i gytuno.  

2.46 Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu £4.06 miliwn o’r Gronfa 
Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol yn uniongyrchol i fyrddau iechyd i 
gyflymu’r broses weithredu rhwng 2019-20 a 2021-2222. Bydd y cyllid hwn 
yn mynd i’r afael â:

• heriau ariannol mewn rhai byrddau iechyd lle mae gwasanaethau 
iechyd cymunedol yn dal i weithredu systemau papur i raddau helaeth 
ac nid oes cyllidebau refeniw ar gyfer systemau TG; ac

• ymgorffori ffyrdd newydd o weithio i weithwyr iechyd proffesiynol. 

21 Gofynnodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol hefyd am arian ychwanegol rhwng 2019-20 a 2021-
22 i gefnogi Cyngor Sir y Fflint (£0.04 miliwn) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (£0.46 
miliwn). Gwrthododd Llywodraeth Cymru y cais hwn gan fod y cynghorau eisoes yn talu am 
systemau presennol.

22 Arian i gyrff lleol yw hwn, yn ychwanegol at gymorth Tîm y Rhaglen Genedlaethol o’r un 
gronfa (paragraff 2.35).
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Nid ydym wedi gallu dod o hyd i amcangyfrif cyffredinol dibynadwy o gostau 
gweithredu lleol a dalwyd o gyllidebau sefydliadau eu hunain, er ei bod yn 
amlwg bod y rhain yn mynd i filiynau o bunnoedd

2.47 Nid yw Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi casglu gwybodaeth am gostau 
gweithredu lleol cyffredinol, gan gynnwys cyfraniadau o gyllidebau lleol. Ni 
chafwyd unrhyw ganllawiau penodol ynghylch sut y dylid ystyried y costau 
hyn, ac unrhyw arbedion o’u cymharu â systemau blaenorol neu drwy 
beidio â gorfod mynd drwy brosesau caffael ar wahân, fel rhan o ddatblygu 
achosion busnes lleol. Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi nodi ei 
fod wedi darparu cyngor ad hoc ac wedi cefnogi rhannu gwybodaeth 
am ddatblygu achosion busnes lleol. Mae hefyd wedi pwysleisio mai’r 
sefydliadau lleol sy’n atebol am gostau, risg a manteision lleol manwl.

2.48 Gofynnwyd i awdurdodau lleol a byrddau iechyd sydd wedi mynd yn fyw 
neu wedi llofnodi gorchmynion defnyddio a allent ddarparu ffigurau ar 
gostau gweithredu lleol a dalwyd o’u cyllidebau eu hunain. Nid oedd rhai’n 
gallu gwneud hynny. 

2.49 Hyd yn oed pan adroddwyd ffigurau, roedd sefydliadau wedi defnyddio 
dulliau gwahanol neu’n methu â gwahaniaethu costau penodol WCCIS 
o waith prosiect ehangach. Roedd yn anodd felly nodi amcangyfrif 
cyffredinol dilys. Fodd bynnag, roedd enghreifftiau’n cynnwys byrddau 
iechyd prifysgol Betsi Cadwaladr ac Aneurin Bevan a nododd ffigurau 
eithaf gwahanol o £0.41 miliwn a £3.16 miliwn hyd at ddiwedd mis Mawrth 
202023. Fel y nodwyd ym mharagraffau 2.4 i 2.5, nid yw’r un o’r ddau 
fwrdd iechyd wedi mynd yn fyw eto er gwaethaf llofnodi gorchmynion 
defnyddio.

2.50 Roedd rhai sefydliadau nad ydynt eto wedi llofnodi gorchmynion 
defnyddio hefyd yn gallu darparu amcangyfrifon blaengar. Roedd Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, er enghraifft, wedi amcangyfrif y 
byddai gweithredu’n costio £3.9 miliwn, gan gynnwys gwaith i ddatblygu 
swyddogaethau sy’n cyfateb i’w drefniadau presennol. Byddai costau 
cynnal a chadw parhaus hefyd yn ddrutach o lawer. 

23 Mae’r ffigurau a ddarparwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnwys costau 
staff a gyflogir yn uniongyrchol i gefnogi gweithredu ond nid ydynt yn cynnwys gwerth amser 
staff ar gyfer eraill oedd hefyd yn cynorthwyo. Yn yr un modd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Aneurin Bevan wedi nodi nad yw ei amcangyfrif yn rhoi cyfrif llawn am yr holl amser staff 
sydd wedi’i neilltuo.
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2.51 Hyd at ddiwedd mis Mehefin 2020, roedd y sefydliadau hynny sydd wedi 
symud ymlaen o ran gweithredu i’r pwynt o dalu taliadau gwasanaeth wedi 
talu cyfanswm o £2.56 miliwn i CareWorks. Nid yw’n glir i ba raddau y mae 
hyn yn wariant newydd o’i gymharu â chost systemau blaenorol. Fodd 
bynnag, mae rhai sefydliadau’n gwireddu arbedion cymedrol o gymharu 
â chost systemau blaenorol (paragraff 2.12). Mae’r sefyllfa o gyflwyno 
yn golygu bod incwm CareWorks o daliadau gwasanaeth wedi bod yn 
sylweddol is na’r disgwyl ar y dechrau.

2.52 Mae costau parhaus eraill i sefydliadau sydd wedi mynd yn fyw, ond efallai 
fod hynny hefyd wedi’i wario o’r blaen i gefnogi systemau rhagflaenol. 
Roedd yr achos busnes llawn yn cynnwys amcangyfrif o £6.64 miliwn 
ar gyfer yr adnoddau ariannol sydd eu hangen i ariannu costau cymorth 
WCCIS lleol parhaus dros gyfnod o 13 mlynedd. 



Rheoli’r  
rhaglen

03
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Er bod camau wedi’u cymryd ar wahanol adegau i 
adolygu a cheisio cyflymu’r broses o gyflawni’r rhaglen, 
mae rhai materion allweddol wedi cymryd amser hir i’w 
datrys neu heb gael eu datrys yn llawn o hyd

Roedd y rhaglen yn araf i ymateb i faterion a nodwyd gan 
Adolygiad Gateway ym mis Tachwedd 2017, gan gynnwys oedi 
wrth lenwi dwy rôl bwysig i Dîm y Rhaglen Genedlaethol 

3.1 Fel y nodwyd ym mharagraff 2.7, yn ein barn ni roedd rhai o’r 
amcangyfrifon cynnar ynghylch cyflymder y cyflwyno yn afrealistig. Fodd 
bynnag, mewn rhaglen o’r math hwn mae hefyd yn anochel y bydd 
angen ymateb i faterion wrth iddynt godi a pharhau i adolygu’r trefniadau 
cyflawni. 

3.2 Ym mis Tachwedd 2017, comisiynodd Uwch Berchnogion Cyfrifol y 
rhaglen ‘Adolygiad Gateway’ a oedd yn edrych ar y rhagolygon ar gyfer 
cyflawni’n llwyddiannus. At ddibenion yr adolygiad, diffiniwyd cyflawni 
llwyddiannus yn gul fel un a oedd yn cyflawni’r platfform technegol o fewn 
cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru a’i fod yn cael ei ddefnyddio fel system 
fyw sefydlog gan fàs critigol [amhenodol] o awdurdodau lleol a byrddau 
iechyd. 

3.3 Rhoddodd yr adolygiad sgôr ‘oren’ i’r rhaglen. Canfu’r adolygiad fod rhai 
problemau arwyddocaol yn wynebu’r rhaglen ond bod y materion hyn yn 
cael sylw ac, ar y pryd, roedd yn ymddangos y gellid eu datrys.  

3.4 Mae Rhannau 1 a 2 o’r adroddiad hwn eisoes wedi disgrifio’r camau 
amrywiol a gymerwyd cyn ac ers yr Adolygiad Gateway, gan gynnwys 
newidiadau cytundebol a phenderfyniadau ynghylch cyllid ychwanegol 
a chymorth gweithredu. Serch hynny, mae llawer o’r materion a nodwyd 
yn ystod oes y rhaglen wedi cymryd amser hir i’w datrys neu heb gael eu 
datrys yn llawn eto.

3.5 Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol o’r farn bod wyth o naw argymhelliad 
yr Adolygiad Gateway bellach wedi’u cwblhau, er bod y rhan fwyaf o’r 
camau gweithredu mewn ymateb wedi’u hymestyn y tu hwnt i’r terfyn 
amser disgwyliedig, ddiwedd gwanwyn 2018. Gan ei bod wedi cymryd 
tua blwyddyn i Lywodraeth Cymru gytuno ar gyllid, bu oedi wrth lenwi dwy 
swydd newydd i gefnogi gweithredu. Canfu Adolygiad Gateway fod staff 
y rhaglen yn cael eu gorymestyn a nodwyd ‘gwendid sylweddol’ mewn 
cyfathrebu rhwng Tîm y Rhaglen Genedlaethol a sefydliadau eraill. Ym mis 
Rhagfyr 2018, daeth Cyfarwyddwr Rhaglen newydd i’r swydd i oruchwylio 
llywodraethu a gweithgaredd y rhaglen. O fis Mehefin 2019, dechreuodd 
Arweinydd Cyfathrebu weithio ar sail ymgynghorol.  
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3.6 Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu Fframwaith Manteision 
(paragraff 3.18) ac er bod Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn ystyried bod 
yr argymhelliad gwreiddiol yn gyflawn, mae angen gwneud rhagor o waith 
ar y map ar gyfer y swyddogaethau sy’n weddill (paragraff 2.18). Mae 
sefydlu trefniadau llywodraethu diwygiedig hefyd wedi cymryd mwy o 
amser na’r disgwyl.

Bwriad newidiadau diweddar i strwythurau llywodraethu 
rhaglenni yw cefnogi dull cenedlaethol mwy cydgysylltiedig, 
gan gynnwys cyflymu safonau data cenedlaethol sy’n allweddol i 
wireddu rhai o fanteision WCCIS

3.7 Yn dilyn diwygiadau i strwythurau gwneud penderfyniadau ac 
uwchgyfeirio ym mis Mai 2019, ym mis Medi 2019, adnewyddodd Bwrdd 
Arweinyddiaeth WCCIS ei Gylch Gorchwyl i geisio cynnig mwy o eglurder 
ynghylch ble mae’n arfer awdurdod gwneud penderfyniadau. O dan y 
Cylch Gorchwyl presennol, mae gan y Bwrdd Arweinyddiaeth ‘gyfrifoldeb 
cyffredinol dros sicrhau bod y gallu digidol yn cael ei gyflawni i gefnogi 
trawsnewid gwasanaethau a chefnogi ac annog eu gweithrediad ledled 
Cymru’. 

3.8 Mae’r cyfrifoldeb am weithredu WCCIS yn eang ac mae’n cynnwys y 
byrddau iechyd a’r awdurdodau lleol yn ogystal â’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol. Gall Llywodraeth Cymru ei gwneud yn ofynnol i fyrddau 
iechyd ddefnyddio’r system ond nid yw wedi dewis gwneud hynny eto. Ar 
hyn o bryd mae’n dibynnu ar gynyddu’r nifer sy’n dewis defnyddio’r system 
drwy gyfrwng yr arian ychwanegol y mae’n ei ddarparu (paragraff 2.46). 
Er ei fod hefyd wedi rhoi rhywfaint o gymorth ariannol i awdurdodau lleol, 
nid oes gan Lywodraeth Cymru bwerau tebyg i’w gwneud yn ofynnol iddynt 
ddefnyddio’r system. 

3.9 Wrth ddarparu cyllid ychwanegol o’r Gronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau 
Digidol, nododd Llywodraeth Cymru yn glir ei bod yn disgwyl i Dîm y 
Rhaglen Genedlaethol wneud sawl peth erbyn mis Chwefror 2020, gan 
gynnwys datblygu cynllun ac amserlen gyflawni fanwl. Ni chafodd yr un o’r 
terfynau amser eu bodloni. Ym mis Mawrth 2020, dywedodd Llywodraeth 
Cymru wrth Dîm y Rhaglen Genedlaethol fod cyllid parhaus yn dibynnu 
ar roi’r camau gofynnol ar waith neu gytuno ar drefniadau amgen. Mae’r 
camau gofynnol wedi’u cyflawni ers hynny.
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3.10  Mae Ffigur 7 yn nodi trefniadau llywodraethu lefel uchel presennol y 
rhaglen fel y cytunwyd o fis Ionawr 2020. Yn ogystal â rolau newydd 
Tîm y Rhaglen Genedlaethol a ddisgrifir uchod, mae’r strwythurau hyn 
wedi esblygu dros oes y rhaglen, gyda grwpiau newydd wedi’u sefydlu’n 
ddiweddar i geisio mynd i’r afael â rhai o’r meysydd sy’n parhau i beri 
pryder. Mae’r trefniadau llywodraethu bellach yn cynnwys Grŵp diwygiedig 
ar gyfer Cyflawni’r Rhaglen gyda chynrychiolaeth ranbarthol i oruchwylio a 
chydlynu gweithgareddau sy’n gofyn am ddull gweithredu cenedlaethol a 
strategol neu a fyddai’n elwa ohono. Ar adeg ein gwaith maes roedd yn rhy 
gynnar i farnu effaith y trefniadau diwygiedig hyn, er bod Tîm y Rhaglen 
Genedlaethol o’r farn eu bod wedi bod yn amhrisiadwy wrth ymateb i 
COVID-19.

Ffigur 7: Strwythur llywodraethu lefel uchel ar gyfer Rhaglen WCCIS, o fis 
Ionawr 2020
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Sylwer: Mae Atodiad 2 yn rhoi rhagor o fanylion am rolau a chyfrifoldebau a rhannau eraill o’r 
strwythurau llywodraethu, gan gynnwys tri ‘grŵp sicrwydd a chynghori cenedlaethol’ pellach.

Ffynhonnell: Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
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3.11 Un nod allweddol yw cyflymu safonau data cenedlaethol fel sail ar gyfer 
fframwaith adrodd cenedlaethol mewn gwasanaethau plant, iechyd 
meddwl, nyrsio cymunedol, gofal cymdeithasol a therapïau24. Mae 
ymarferwyr yn defnyddio ffurflenni electronig i asesu anghenion cleifion. 
Mae sefydliadau unigol wedi datblygu eu ffurflenni eu hunain, yn seiliedig 
ar y wybodaeth y maent am adrodd arni a’u diffiniadau data eu hunain. 
Mae cyllid ychwanegol Llywodraeth Cymru a gadarnhawyd ym mis 
Rhagfyr 2019 yn golygu bod Tîm y Rhaglen Genedlaethol bellach yn gallu 
cefnogi gwybodegyddion clinigol i weithio mewn pedwar o’r pum maes 
hyn. Fodd bynnag:

 a mae gwaith ar draws y pum maes ar wahanol gamau datblygu. Nid yw 
sicrhau consensws ynghylch cynnwys ffurflenni cenedlaethol yn syml, 
yn enwedig gan fod angen rhywfaint o gonsensws ynghylch arferion 
gwaith. Er enghraifft, cymerodd tua thair blynedd i ddatblygu asesiad 
risg maeth safonol i Gymru gyfan i’w ddefnyddio mewn lleoliadau 
cleifion mewnol i oedolion. Bu’n uchelgais gan Lywodraeth Cymru i 
ddatblygu set ddata graidd ar gyfer iechyd meddwl ers 201225. Mae hyn 
bellach wedi’i drefnu i’w gyflawni erbyn diwedd 2022. 

 b er mwyn i unrhyw ffurflenni a ddatblygir fod yn genedlaethol, byddai’n 
rhaid i sefydliadau nad ydynt yn defnyddio WCCIS hefyd gytuno 
i ddefnyddio’r ffurflenni, naill ai fel ffurflenni papur neu newid eu 
systemau TG presennol.

 c nid yw’n glir sut y gellid gorfodi awdurdodau lleol i ddefnyddio’r 
ffurflenni hyn.

3.12 Bydd Bwrdd Rheoli Gwybodaeth newydd yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu’r 
safonau data cenedlaethol a bydd hefyd yn anelu at fynd i’r afael â’r 
materion hirsefydlog sy’n ymwneud â gofynion y Gymraeg a datblygu 
cofnod integredig (paragraffau 2.15 i 2.17). Bydd Grŵp Cofnodion 
Integredig yn cysylltu â’r Bwrdd, gyda’i gylch gorchwyl i’w gytuno ym mis 
Medi 2020.  

24 Mae therapïau’n cynnwys gwasanaethau fel podiatreg, ffisiotherapi, therapi galwedigaethol, 
dieteteg, therapi lleferydd ac iaith a therapi celf.

25 Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl - Cynllun Cyflawni, Hydref 2012.
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Mae gwaith yn mynd rhagddo o hyd i ddatblygu fframwaith ar 
gyfer adrodd ar y manteision a wireddir o weithredu WCCIS 

3.13 Gellid gweld manteision posibl gweithredu WCCIS ar unwaith – er 
enghraifft, mae gweithredu’n cynnwys gweld rhai cofnodion iechyd yn y 
gymuned yn symud i system electronig – ac yn y tymor hwy, mae’n cefnogi 
trawsnewid gwasanaethau ehangach. Wrth fynegi rhai o’r manteision 
posibl (Ffigur 8), nododd yr achos busnes llawn yr angen am ‘strategaeth 
fanteision’, gyda rolau wedi’u neilltuo’n glir. Roedd yn ei gwneud yn glir 
mai sefydliadau lleol sy’n gyfrifol am gasglu tystiolaeth am fanteision. 
Roedd y ffocws a awgrymwyd ar gyfer y Bwrdd Arweinyddiaeth, a nodwyd 
yn ei gylch gorchwyl, ar ddwyn y dystiolaeth honno ynghyd a hyrwyddo’r 
prif negeseuon

Figure 8: Manteision posibl gweithredu WCCIS

Costau’r system gofal wedi 
gostwng.

Cydymffurfiaeth gyfreithiol 
a chydymffurfiaeth â pholisi 
wedi cynyddu.

Hyder defnyddwyr yn y 
gwasanaeth gofal wedi 
cynyddu.

Mynediad dinasyddion at 
wasanaethau wedi cynyddu.

Diogelwch cleifion/
cleientiaid wedi cynyddu.

Effeithlonrwydd y system 
gofal wedi cynyddu.

Iechyd/lles cymdeithasol 
wedi cynyddu.

Ffynhonnell: Archwilio Cymru yn seiliedig ar achos busnes llawn WCCIS
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3.14 Mae’r trefniadau ar gyfer adrodd ar fanteision gweithredu WCCIS wedi 
bod yn destun trafodaeth ac adolygiad o’r cychwyn cyntaf (Ffigur 9). Er 
gwaethaf rhai datblygiadau cynnar, roedd Adolygiad Gateway Tachwedd 
2017 yn dal i alw am gynllun gwireddu manteision. Tynnodd sylw hefyd 
at yr angen i wahaniaethu rhwng manteision busnes uniongyrchol 
y dechnoleg ei hun a’r rhai sy’n deillio o newid busnes ehangach. 
Argymhellodd yr adolygiad y dylid rhoi blaenoriaeth i gasglu tystiolaeth o 
gyflawni newid busnes ehangach drwy gyflwyno’r system. Mae gwaith yn 
parhau i ddatblygu fframwaith adrodd addas.
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Mawrth 2015

Llythyr dyfarnu cyllid cyfalaf Llywodraeth 
Cymru yn gofyn am gynllun gwireddu 

manteision manwl.

Achos Busnes Llawn yn pwysleisio’r angen 
am strategaeth manteision. 

Medi 2017

Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn cynhyrchu 
strategaeth fanteision ac yn cynnal 
digwyddiadau i gasglu tystiolaeth o 

fanteision.

Medi 2018

Y grŵp Newid Busnes yn comisiynu 
adolygiad o’r gofrestr manteision 

cenedlaethol. Cynnydd cychwynnol wedi’i 
wneud ond bu seibiant yn gynnar yn 2019

Hydref 2019

Y gwaith o adolygu’r rôl a’r dulliau ar gyfer 
fframwaith manteision cenedlaethol wedi 

ailgychwyn.
Rhagfyr 2019

Dyfarniad Llywodraeth Cymru o gymorth y 
Gronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol 
sy’n gofyn am adroddiad blynyddol sy’n 
ymdrin â gwireddu manteision ar lefel 
ranbarthol a chenedlaethol.

Hydref 2016

Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn cynhyrchu 
pecyn cymorth cynllunio gwireddu 

Tachwedd 2017

Adroddiad Adolygiad Gateway yn 
atgyfnerthu’r angen am gynllun gwireddu 
buddiannau.

Ebril 2019

Mae’n ofynnol i’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol adrodd ar ganlyniadau 
gweithredu penodol WCCIS sy’n cael eu 
cyflawni drwy gymorth y Gronfa Gofal 
Integredig. 

Ionawr 2020

Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn dwyn 
ynghyd randdeiliaid allweddol i drafod 

datblygu fframwaith gwireddu manteision. 
Sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen.

Ffigur 9: Llinell amser datblygiadau fframwaith adrodd ar fanteision
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3.15 Tan fis Mawrth 2019, nid oedd yn ofynnol i Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol adrodd ar y canlyniadau penodol a oedd yn cael eu cyflawni 
gyda’r arian a gawsant ar gyfer gweithredu WCCIS o’r Gronfa Gofal 
Integredig (paragraffau 2.40 i 2.42). O fis Ebrill 2019, dyrannwyd cyllid 
ar sail ‘cynnig’ gan ganolbwyntio ar wireddu manteision, er nad yw’r 
trefniadau adrodd yn cyd-fynd â’r canlyniadau a fwriadwyd sy’n cael eu 
hamlinellu yn yr achos busnes llawn dros weithredu WCCIS.

3.16 Yn ystod ein gwaith, gofynnwyd i awdurdodau lleol a byrddau iechyd am 
unrhyw dystiolaeth o wireddu manteision lleol neu ranbarthol. Ychydig o 
adborth a gawsom. Rhannodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol dystiolaeth 
a luniwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a oedd yn 
adlewyrchiad o’r gwersi a ddysgwyd. Yn haf 2019, cynhaliodd Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys arolwg o’i ddefnyddwyr er bod y gyfradd ymateb 
yn isel a’r adborth yn gymysg. Yn ddiweddar, mae Cyngor Sir Powys 
wedi cynnal arolwg o ganfyddiadau defnyddwyr o berfformiad y system, 
yn ei adrannau gwasanaethau cymdeithasol i oedolion a phlant. Ar 
adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, nid oeddem wedi gweld y set lawn o 
ganlyniadau’r arolwg. 

3.17 Ni roddwyd unrhyw dystiolaeth i ni ar hyn o bryd fod WCCIS yn cael ei 
ddefnyddio i ddatblygu manteision ehangach i drawsnewid gwasanaethau. 
Yn bennaf, y rheswm am hyn yw nad yw’r system wedi’i chyflwyno’n 
llawnach eto. Fel y nodwyd ym mharagraff 2.10, hyd yn oed pan fo’r 
system wedi’i gweithredu, mae gwahaniaethau yn y ffordd y mae’n cael 
ei defnyddio. Mae rhai o’r materion sy’n ymwneud â sut mae’r system yn 
gweithio (paragraff 2.14) a safoni (paragraff 2.35) hefyd yn gweithredu fel 
rhwystrau i weithio integredig.

3.18 Ym mis Ionawr 2020, daeth Tîm y Rhaglen Genedlaethol ynghyd â 
chynrychiolwyr rhanbarthol i drafod gwaith hyd yma ar ddulliau o reoli ac 
adrodd ar fanteision. Dywedodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol fod mentrau 
yn y maes hwn yn amrywio’n fawr rhwng rhanbarthau a sefydliadau lleol.

3.19 Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol bellach yn ceisio gweithio’n effeithiol 
gyda grwpiau Rhanbarthol WCCIS i ddatblygu fframwaith manteision a all 
gefnogi a llywio datblygiadau lleol a rhanbarthol a darparu adroddiadau 
cenedlaethol manylach a strwythuredig. Ystyrir bod Grŵp Newid Busnes 
cenedlaethol WCCIS yn fforwm allweddol i gefnogi’r gwaith hwn. Bydd 
grŵp gorchwyl a gorffen yn gyfrifol am ddatblygu fframwaith manteision 
cenedlaethol sy’n cysylltu’n effeithiol â dulliau lleol a rhanbarthol ac yn eu 
cefnogi.
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3.20 Mae cymeradwyaeth ddiweddar Llywodraeth Cymru i gymorth grant 
gan y Gronfa Blaenoriaethau Digidol a Buddsoddi yn dod â gofynion 
gwerthuso penodol. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol lunio adroddiad blynyddol cynhwysfawr ar gynnydd y 
rhaglen, gan ddechrau gyda’r cyfnod hyd at ddiwedd mis Mawrth 2020. 
Yr oedd bwriad yr adroddiad cyntaf hwnnw fod ar gael erbyn diwedd Ebrill 
2020, ond gohiriwyd ei gwblhau yn sgil effaith COVID-19.
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1 Ymagwedd a dulliau archwilio

2 Gweithredu WCCIS: rolau a 
chyfrifoldebau

Atodiadau
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Dull archwilio

Buom yn ystyried a yw partneriaid allweddol wedi rhoi’r trefniadau priodol ar 
waith i weithredu WCCIS a sicrhau’r manteision a ragwelir.

Buom yn canolbwyntio ar p’un a yw’r gofynion swyddogaethol a’r manteision 
a fwriadwyd yn cael eu cyflawni o fewn y costau a’r amserlenni a ragwelwyd. 
Ystyriwyd y model cytundebol gennym hefyd a’r ffordd y mae’r gwaith o 
ddatblygu a gweithredu’r system yn cael ei ariannu. Nid ydym wedi edrych yn 
fanwl ar y trefniadau y mae sefydliadau unigol wedi’u rhoi ar waith i gefnogi 
gweithredu lleol nac ar y rhaglenni gwaith rhanbarthol sydd â’r bwriad o gefnogi 
trawsnewid gwasanaethau ehangach sy’n gysylltiedig â WCCIS.

Cadarnhawyd cwmpas ein gwaith i Lywodraeth Cymru a Bwrdd Arweinyddiaeth 
WCCIS ym mis Hydref 2019 a chasglwyd ac adolygwyd y rhan fwyaf o’n 
tystiolaeth rhwng mis Tachwedd 2019 a mis Chwefror 2020.

Rhoddwyd adborth gennym i Lywodraeth Cymru ac aelodau Bwrdd 
Arweinyddiaeth WCCIS ym mis Chwefror 2020 ynghylch y canfyddiadau oedd 
yn dod i’r amlwg. 

Cyn ei gyhoeddi, gwahoddwyd sylwadau ar ein hadroddiad drafft, neu ddarnau 
perthnasol, gan Lywodraeth Cymru, Bwrdd Arweinyddiaeth WCCIS, cyflenwr 
WCCIS – CareWorks, a sefydliadau eraill a enwir. Mae ein hadroddiad yn 
adlewyrchu sefyllfa’r rhaglen a’r dystiolaeth sydd ar gael i ni fel y mae ar 
ddiwedd mis Awst 2020.

1 Ymagwedd a dulliau archwilio
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Dulliau archwilio

Adolygu dogfennau

Buom yn adolygu ystod eang o ddogfennau sy’n ymwneud â WCCIS gan 
gynnwys dogfennau cytundebol, achosion busnes, papurau sy’n cefnogi 
trefniadau llywodraethu’r Rhaglen Genedlaethol, sesiynau briffio Gweinidogol 
ac adroddiad Adolygiad Gateway 2017.

Yn y cyd-destun ehangach, ystyriwyd hefyd faterion perthnasol a drafodwyd 
mewn adroddiadau eraill yn ymwneud â systemau gwybodaeth yn GIG Cymru, 
gan gynnwys:

• Archwilydd Cyffredinol Cymru, Systemau Gwybodeg yn GIG Cymru, 
Ionawr 2018

• Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Systemau 
Gwybodeg GIG Cymru, Hydref 2018

• Channel 3 Consulting (ar gyfer Llywodraeth Cymru), Digital Architecture 
Review – Final Report, Mawrth 2019

• Partneriaethau Lleol, Welsh Government Review: Future Structure and 
Governance for Health Informatics in Wales, Mawrth 2019

Cyfweliadau

Cyfwelwyd â swyddogion o bob rhan o Lywodraeth Cymru, GIG Cymru 
a llywodraeth leol a chawsom gyfarfod â grŵp Cyfarwyddwyr Gwybodeg 
Cynorthwyol y GIG. Cawsom drafodaethau gyda chadeiryddion grwpiau 
partneriaeth rhanbarthol WCCIS a chyda chydgysylltwyr rhanbarthol, lle mae 
strwythurau rhanbarthol yn bodoli.

Cawsom gyfarfod hefyd â CareWorks, y cyflenwr dan gontract ar gyfer WCCIS, 
a chyda’i riant gwmni newydd Advanced.

Dadansoddi costau a manteision

Dadansoddwyd sawl ffynhonnell ddata wahanol i gael darlun cyffredinol o 
wariant ar weithredu WCCIS.

Casglwyd gwybodaeth gennym hefyd gan y 22 awdurdod lleol a saith bwrdd 
iechyd am wariant ar WCCIS a threfniadau ar gyfer mesur ac adrodd ar 
fanteision y system.

Ymweliadau

Ymwelwyd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-
bont ar Ogwr i gyfarfod â staff sy’n defnyddio WCCIS.
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2 Gweithredu WCCIS: rolau a    
 chyfrifoldebau

Mae Ffigur 10 yn rhoi trosolwg o rai o rolau a chyfrifoldebau allweddol y 
rhai sy’n arwain ac yn rheoli’r rhaglen. Mae Ffigur 11 yn crynhoi’r trefniant 
llywodraethu presennol ar gyfer rhaglen WCCIS ar lefel genedlaethol. Mae 
agweddau ar y rolau a’r cyfrifoldebau a’r trefniadau llywodraethu wedi esblygu 
dros amser i fynd i’r afael â rhai o’r heriau a wynebwyd.

Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi pwysleisio wrthym mai rôl Rhaglen 
Genedlaethol WCCIS yw sicrhau y cyflawnir gallu digidol a all gefnogi 
trawsnewid gwasanaethau lleol a rhanbarthol a chefnogi ac annog ei weithredu.

Er bod ganddi rôl gydgysylltu gyffredinol, nid oes gan y Rhaglen Genedlaethol 
awdurdod nac atebolrwydd uniongyrchol ar gyfer pob agwedd ar y dirwedd 
gymhleth a’r cymysgedd o randdeiliaid. Mae gan Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol rôl i gysoni a chefnogi’r defnydd o’r system gan sefydliadau lleol 
fel rhan o nodau ehangach strategaeth a chynlluniau trawsnewid rhanbarthol. 
Mae gan sefydliadau lleol eu llinellau atebolrwydd unigol eu hunain o ran eu 
buddsoddiad mewn gweithredu lleol.

Yn ogystal â’r strwythurau lefel uchel a ddisgrifir yma, mae amrywiaeth o 
grwpiau eraill wedi’u sefydlu ar lefel genedlaethol a rhanbarthol i gefnogi 
gweithredu WCCIS a gwireddu manteision. Mae’r rhain yn cynnwys Grŵp 
Newid Busnes sy’n adrodd i Grŵp Cyflawni’r Rhaglen ac sy’n goruchwylio 
gwaith grŵp gorchwyl a gorffen a sefydlwyd ym mis Chwefror 2020 i ddatblygu 
fframwaith manteision cenedlaethol.

Mae aelodaeth graidd Bwrdd Arweinyddiaeth WCCIS yn cynnwys yr Uwch 
Berchnogion Cyfrifol, Cyfarwyddwr NWIS, Cyfarwyddwr Rhaglen WCCIS a 
chynrychiolydd o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol 
(ADSS) Cymru. Mae’r bwrdd llawn hefyd yn cynnwys arweinwyr polisi 
Llywodraeth Cymru, cadeiryddion y tri bwrdd cenedlaethol, Arweinydd 
Cyfathrebu ac Ymgysylltu WCCIS ac uwch gynrychiolydd o CareWorks, yn ôl 
yr angen. Mae aelodaeth grwpiau eraill yn amrywio, ond maent yn denu ystod 
eang o gynrychiolwyr ar gyfer sefydliadau/sectorau a grwpiau proffesiynol 
penodol.
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Ffigur 10: Rolau a chyfrifoldebau allweddol yn rhaglen WCCIS

Rôl Cyfrifoldebau

Uwch Berchnogion 
Cyfrifol (SROs)

Cyd-gadeiryddion y Bwrdd Arweinyddiaeth. Un ohonynt yw 
Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a’r llall yw 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Caerffili. Rôl yr SROs yw sicrhau bod gwaith yn cael ei 
lywodraethu’n effeithiol a’i fod yn cyflawni amcanion y rhaglen.

Cyfarwyddwr 
Rhaglen WCCIS

Yn atebol i’r SROs ac yn cadeirio Grŵp Cyflawni’r Rhaglen. Mae 
ganddo rôl arweiniol o ran meithrin a chynnal cydberthnasau â 
rhanddeiliaid, ymgysylltu â Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, 
byrddau Rhanbarthol WCCIS, a grwpiau eraill yn ôl y gofyn.

Rheolwr Rhaglen 
WCCIS

Cydgysylltu, rheoli ac adrodd ar y rhaglen o ddydd i ddydd.

Arweinydd 
Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu WCCIS

Yn gyfrifol am strategaeth a chynllunio cyfathrebu ac ymgysylltu 
cenedlaethol.

Cymorth NWIS NWIS sy’n cynnal y rhaglen genedlaethol bwrpasol, gan gynnwys 
Cyfarwyddwr Rhaglen WCCIS ac Arweinydd Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu. Mae staff NWIS yn darparu cymorth gweithredol 
ychwanegol i’r rhaglen ac mae NWIS yn rheoli’r canolfannau data 
sy’n gartref i galedwedd CareWorks.
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Ffigur 11: Grwpiau llywodraethu allweddol yn rhaglen WCCIS

Cyfeiriad a 
strategaeth 
genedlaethol

Bwrdd 
Arweinyddiaeth

Goruchwylio aliniad WCCIS â pholisi a 
strategaeth iechyd a gofal cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru. Yn uniongyrchol atebol 
i Lywodraeth Cymru drwy’r cyd Uwch 
Berchnogion cyfrifol. 

Cynllunio a 
chydgysylltu, 
cyfathrebu ac 
ymgysylltu

Grŵp Cyflawni’r 
Rhaglen

Cynllunio a chydgysylltu cenedlaethol. Atebol 
i’r Bwrdd Arweinyddiaeth. Yn gyfrifol am 
gydlynu gwaith y tri bwrdd cenedlaethol ar 
draws y saith rhanbarth.

Byrddau Rheoli 
Cenedlaethol

Bwrdd Rheoli 
Contractau a 
Masnachol

Yn gyfrifol am gyflawni’r gofynion  
cytundebol.

Yn darparu arbenigedd ac arweiniad 
masnachol i grwpiau eraill.

Bwrdd Rheoli 
Gwybodaeth

Gweithio gyda mentrau cenedlaethol eraill 
i ddatblygu a sicrhau safonau gwybodaeth 
a data cenedlaethol, a gofynion adrodd, 
ar draws gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol cymunedol.

Bwrdd Rheoli 
Gwasanaethau

Sicrhau bod WCCIS yn cael ei weithredu yn 
unol â’r Cytundeb Gwasanaethau Meistr a 
Gorchymyn Defnyddio Cymru Gyfan. 

Grwpiau 
sicrwydd a 
chynghori 
cenedlaethol

Panel Ymarfer/
Sicrwydd Busnes

Grŵp cynghori ar wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol integredig.

Mae’n rhoi sicrwydd bod cynlluniau a 
gweithgareddau rhaglenni yn cael eu harwain 
gan fanteision yn gyson.

Panel Cynghori 
ar Lywodraethu 
Gwybodaeth

Darparu cyngor, arweiniad a sicrhau 
ymgynghori priodol ac amserol yn ôl y gofyn.

Grŵp Cynghori ar 
Newid

Cymeradwyo, gwrthod neu ohirio unrhyw 
gais am newid ar draws pob sefydliad sy’n 
defnyddio WCCIS.
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