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Annwyl Mark 

System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru  
Cyhoeddais fy adroddiad ar System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) 
ym mis Hydref 2020. Datblygwyd WCCIS fel un system a chofnod electronig a rennir 
i'w ddefnyddio ar draws ystod eang o wasanaethau i oedolion a phlant. Y bwriad yw y 
byddai pob un o'r 22 awdurdod lleol a'r saith bwrdd iechyd yn ei weithredu . 
Canfu fy adroddiad fod y gwaith o weithredu a chyflwyno WCCIS yn cymryd llawer 
mwy o amser ac yn fwy costus na'r disgwyl. Er gwaethaf ymdrechion i gyflymu'r 
broses, roedd y rhagolygon ar gyfer defnydd llawn a gwireddu buddion yn parhau i 
fod yn ansicr. Roedd rhai materion pwysig yn ymwneud â swyddogaethau'r system, 
safonau ac adrodd ar fuddion yn dal heb gael eu datrys yn llawn. 
Ar adeg fy adroddiad, roedd 19 o sefydliadau'n defnyddio WCCIS neu wedi llofnodi 
gorchmynion defnyddio, ac roedd pedwar mewn trafodaethau gweithredol a chwech 
eto i ymrwymo. O'r 19 sefydliad, roedd 13 awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd wedi 
mynd yn fyw. Fodd bynnag, roedd 'byw' yn golygu gwahanol bethau. Roedd 
gwahaniaethau yn y ffordd yr oedd sefydliadau'n dewis defnyddio WCCIS yn cyfyngu 
ar gyfleoedd ar gyfer gweithio integredig ac roedd yn codi materion eraill yn 
ymwneud â gwerth am arian. 
Nodais yn fy adroddiad fod manteision posibl cofnod electronig a rennir ar draws 
iechyd a gofal cymdeithasol yn glir i'w gweld; hyd yn oed yn fwy felly o ystyried rhai 
o'r heriau a gyflwynir gan bandemig COVID-19. Fodd bynnag, roedd gweledigaeth 
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uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer WCCIS yn dal i fod ymhell o gael ei 
gwireddu. Pwysleisiais fod angen i Lywodraeth Cymru weithio gyda'r gwahanol 
sefydliadau dan sylw i bwyso a mesur y disgwyliadau ar gyfer gweddill tymor y 
contract ac adnoddau ac ymrwymiad ehangach i gefnogi cynnydd. 
Nid oedd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus blaenorol amser i ymgymryd ag unrhyw 
waith ymchwilio manwl ar WCCIS. Fodd bynnag, rhoddodd Llywodraeth Cymru 
ymateb i'm hargymhellion, a derbyniwyd pob un ohonynt fel rhan o ohebiaeth â'r 
PCC ym mis Chwefror 2021. Roedd y PCC wedi gofyn am ddiweddariad ehangach 
ar faterion sy'n codi o'i adroddiad ym mis Tachwedd 2018 ar Systemau Gwybodeg yn 
GIG Cymru ac adroddiad fy rhagflaenydd ym mis Ionawr 2018 ar yr un pwnc. 
Ers fy adroddiad, mae'r swyddogaethau a gyflawnwyd yn flaenorol gan Wasanaeth 
Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) wedi symud o'i strwythur blaenorol, fel rhan o 
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre, i'r 'Awdurdod Iechyd Arbennig' newydd – 
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW). Mae DHCW yn chwarae rhan allweddol yn y 
gwaith o reoli rhaglenni cenedlaethol ar gyfer WCCIS, er ers fy adroddiad mae 
trosiant staff wedi gweld dau newid mewn penodiadau dros dro blaenorol i rôl 
cyfarwyddwr rhaglen WCCIS. O ddechrau 2022, mae rôl cyfarwyddwr rhaglen 
WCCIS wedi dod yn swydd barhaol.  
Mae rhaglen WCCIS bellach ar adeg dyngedfennol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cymryd sawl cam mewn ymateb i'm hargymhellion, yn fwyaf nodedig 'Adolygiad 
Strategol' annibynnol a gyflwynodd adroddiad ym mis Chwefror 2022. Canfu'r 
adolygiad, er bod cefnogaeth i'r weledigaeth o system iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig yn parhau, fod rhwystredigaeth eang hefyd. 
Adlewyrchwyd llawer o'r materion a amlygwyd yn fy adroddiad i yng 
nghanfyddiadau'r Adolygiad Strategol.  Mae'r Adolygiad Strategol wedi argymell 
cyfres o gamau gweithredu i 'ailosod' a 'chywiro cwrs' y rhaglen. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi cyhoeddi cyllid pellach yn ddiweddar ar gyfer rheoli rhaglenni 
cenedlaethol er mwyn bwrw ymlaen â'r gwaith hwn. Bydd hefyd yn rhoi rhagor o 
gymorth ariannol i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol i gefnogi'r gwaith o'i 
weithredu. 
Mae'r Atodiad i'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad manylach ar y prif gamau 
gweithredu hyd yma mewn ymateb i'm hargymhellion ac ar gynnydd yn gyffredinol o’i 
gymharu â materion allweddol a godwyd yn fy adroddiad. I grynhoi: 
• Yn berthnasol i'm hargymhellion penodol, comisiynodd Llywodraeth Cymru 

ymchwil i gasglu barn defnyddwyr ac eraill am berfformiad ac ymarferoldeb y 
system. Amlygodd canfyddiadau'r arolwg ym mis Mehefin 2021 fod y system yn 
cael effaith fwy negyddol na chadarnhaol ar allu'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr i 
wneud eu gwaith.  Cyn yr Adolygiad Strategol a grybwyllir uchod, cafwyd 
adolygiad sicrwydd rhaglen hefyd a ddaeth i ben ym mis Tachwedd 2021 ac un 

https://busnes.senedd.cymru/documents/s113238/210211%20-%20WG%20-%20NR%20-%20NWIS%20WCCIS_w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/cr-ld11822/cr-ld11822-w.pdf
https://audit.wales/cy/publication/systemau-gwybodeg-yn-gig-cymru-0
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arall a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2022. Cwblhaodd  DHCW  ymarfer 
hefyd i ddysgu gwersi o'r dull contractio ar gyfer WCCIS. 

• Mae'r broses o gyflwyno'r system yn barhaus wedi gweld dau awdurdod lleol 
arall yn 'mynd yn fyw' gyda'r system ers fy adroddiad tra bod un bwrdd iechyd 
arall bellach wedi llofnodi 'gorchymyn defnyddio'. Fodd bynnag, mae'n dal yn 
wir bod dulliau gweithredu clytwaith yn golygu, hyd yn oed lle mae'r system yn 
fyw, nad yw'n cael ei defnyddio i'w llawn botensial nac yn gyson. Rydym wedi 
diweddaru ein hofferyn data rhyngweithiol sy'n rhoi rhagor o fanylion am y 
sefyllfa gyffredinol o ran cyflwyno'r rhaglen ar draws y 29 sefydliad. 

• Mae costau cymorth canolog ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Mawrth 2022 – ac 
eithrio costau lleol i sefydliadau unigol a chostau cyfle eraill – yn parhau i fod 
tua'r £30 miliwn a ddisgwylir ar adeg fy adroddiad, er bod proffil y costau hynny 
wedi newid. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi ymrwymo £8.31 miliwn arall 
ar gyfer cymorth rhaglen genedlaethol a chymorth i fyrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol wrth gyflymu'r broses weithredu ar gyfer 2022-23 i 2024-25. 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gallai'r ffigur hwn gynyddu i hyd at £12 
miliwn os oes angen. Nid yw'r achos busnes cyffredinol dros WCCIS wedi'i 
ddiweddaru eto, rhywbeth a argymhellais y dylai ddigwydd cyn ymrwymo mwy o 
gyllid. Mae'r Adolygiad Strategol hefyd wedi argymell y dylid diweddaru'r achos 
busnes. 

• Mae agweddau allweddol ar ymarferoldeb yn parhau i gael eu gohirio. Mae'r 
meysydd lle mae angen gwaith o hyd yn cynnwys gofynion iaith Gymraeg, 
ymarferoldeb symudol a rhyngwynebau â systemau eraill GIG Cymru. Ym mis 
Mehefin 2022, mae'r holl feysydd ymarferoldeb hyn yn parhau i fod heb eu 
bodloni er bod ymarferoldeb symudol i fod i gael ei dreialu yn ddiweddarach yn  
y flwyddyn galendr hon a disgwylir y rhan fwyaf o'r rhyngwynebau erbyn diwedd 
2022. Pan adroddais o'r blaen, amcangyfrifwyd y byddai'r diweddariadau sy'n 
weddill yn cael eu cyflwyno hyd at ddiwedd 2021. 

• Daeth materion perfformiad y system yn arbennig o ddwys yn ystod hydref 2021 
ond mae perfformiad cyffredinol y system wedi sefydlogi ers hynny. Mae sawl 
sefydliad wedi nodi risgiau penodol i ddarparu gwasanaethau o ran 
sefydlogrwydd y system ar wahanol adegau. O ganlyniad i faterion perfformiad 
sylweddol yn ystod gwaith uwchraddio arfaethedig i'r platfform sylfaenol ar gyfer 
y system, nid oedd y system ar gael yn gyfan gwbl am gyfnodau penodol yn 
ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2021. Parhaodd y materion hyn i ryw raddau 
i ddechrau 2022 cyn eu datrys ym mis Chwefror 2022. Ers hynny, mae 
cyflenwyr y system a Thîm y Rhaglen Genedlaethol wedi adrodd bod 
perfformiad a sefydlogrwydd y system wedi bod yn dda. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzgxMjM1YzAtNmEwYi00ZWEyLWI4NjktOTJhMmZhYzdjNDgwIiwidCI6ImRmZDY5MmYwLTE2YmYtNDQ0OS04OGUzLWU3NzM1ZGZjY2ZlOCIsImMiOjh9
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• Mae gwaith safonau data cenedlaethol wedi parhau ond nid yw wedi'i gwblhau 
eto. Mae datblygu'r safonau hyn yn allweddol i wireddu rhai o fanteision 
WCCIS. 

• Nid yw'r trefniadau cyffredinol ar gyfer adrodd ar fanteision gweithredu WCCIS, 
sydd wedi bod yn destun trafod ac adolygu o'r cychwyn cyntaf, wedi'u datrys o 
hyd.  Mae gwaith yn mynd rhagddo o hyd i ddatblygu fframwaith adrodd addas. 
Nid yw adroddiadau blynyddol ar gynnydd rhaglen WCCIS wedi'u cwblhau 
ychwaith yn ôl y disgwyl hyd yma, er bod Llywodraeth Cymru wedi bod yn 
derbyn diweddariadau chwarterol gan Dîm y Rhaglen Genedlaethol. 
Cynhyrchodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol adroddiad gwireddu buddion ym mis 
Tachwedd 2021, er bod ei ganfyddiadau allweddol yn adlewyrchu fy 
nghanfyddiadau allweddol i raddau helaeth, bod natur 'clytwaith' gweithredu 
wedi arwain at anawsterau wrth wireddu rhywfaint o'r rhannu gwybodaeth 
allweddol a'r manteision integredig y disgwylid i'r system eu cefnogi. 

Yn dilyn diagnosis sylweddol o'r anawsterau sydd wedi effeithio ar raglen WCCIS, 
mae angen arweinyddiaeth gref yn awr i sicrhau gwerth am arian o'r buddsoddiad o 
£30 miliwn hyd yma a gwariant yn y dyfodol ac i benderfynu ar ddyfodol cyffredinol y 
rhaglen mewn partneriaeth â'r sefydliadau hynny sy'n defnyddio'r system ar hyn o 
bryd a'r rhai nad ydynt. Fel rhan o hyn, bydd angen penderfyniad ar y strategaeth 
gontractio yn y dyfodol ac a ddylid cadw'r ymrwymiad i ateb un system neu ganiatáu 
ar gyfer gwahanol systemau 'rhyngweithredol' gan ddefnyddio'r un safonau a sicrhau 
bod datblygu'r safonau hynny'n symud yn gyflymach nag sydd ganddo hyd yma. 
Mae amser bellach yn brin, gan fod adolygiad strategol yn nodi bod o leiaf dau 
awdurdod lleol a oedd wedi llofnodi gorchmynion defnyddio wedi bod yn adolygu a 
ddylid aros gyda'r system bresennol ac mae rhai cerrig milltir cytundebol allweddol 
nad ydynt ymhell o'n blaenau. Mae cymhlethdod ychwanegol yn deillio o'r ffaith bod y 
sefydliadau hynny sy'n defnyddio'r system ar hyn o bryd wedi symud ato ar wahanol 
adegau, sy'n golygu y bydd eu gorchmynion defnyddio hefyd yn dod i ben ar wahanol 
adegau. Mae fy adroddiad yn nodi manylion am y fframwaith cytundebol. Roedd hyn 
yn cynnwys Cytundeb Gwasanaethau Meistr (MSA), sy'n dod i ben ym mis Mawrth 
2023, ond y gellir ei ymestyn ar sail 1+1+1+1 tan fis Mawrth 2027. Gall gorchmynion 
defnyddio lleol fynd y tu hwnt i fis Mawrth 2027 ond rhaid iddynt ddod i ben erbyn mis 
Mawrth 2030. Unwaith eto, mae'r gorchmynion defnyddio hyn yn cynnwys cyfle i 
ymestyn ar sail 1+1+1+1 ond daw'r gorchymyn defnyddio cyntaf, a lofnodwyd gan 
Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, i ddiwedd ei gyfnod cychwynnol o 8 
mlynedd ar yr un pryd â'r MSA ym mis Mawrth 2023. 
Mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi tynnu sylw at ffactorau amrywiol sydd wedi 
effeithio ar gynnydd cyffredinol rhaglen WCCIS ers fy adroddiad. Mae'r rhain wedi 
cynnwys effaith barhaus y pandemig, y newid o NWIS i DHCW a'r sylw sylweddol yr 
oedd angen ei roi i fynd i'r afael â materion perfformiad a ddaeth i'r amlwg yn hydref 
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2021. Fodd bynnag, maent hefyd wedi pwysleisio eu barn, gyda sefydlogrwydd i'r 
system a chyfeiriad cliriach yn dilyn yr Adolygiad Strategol, fod y rhaglen mewn gwell 
sefyllfa i ddatblygu camau gweithredu allweddol eraill. 
Mae'r Pwyllgor wedi dangos diddordeb mewn dychwelyd i ystyried materion 
ehangach sy'n ymwneud ag iechyd a gofal digidol yn yr hydref. Byddai unrhyw waith 
craffu o'r fath yn rhoi cyfle i archwilio materion sy'n codi o'r llythyr hwn a'm 
hadroddiad blaenorol yn fanylach. 

Yn gywir 

 

ADRIAN CROMPTON 
Archwilydd Cyffredinol Cymru 
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Atodiad: 

Fy argymhellion blaenorol a'r camau a gymerwyd mewn 
ymateb 
1 Yn fy adroddiad ym mis Hydref 2020, argymhellais: 

• Cyn ymrwymo unrhyw gyllid canolog pellach, mae Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda Thîm Rhaglen Genedlaethol WCCIS, 
byrddau iechyd, awdurdodau lleol a'r cyflenwr i: 
‒ lunio achos busnes wedi'i ddiweddaru sy'n ystyried costau 

lleol, rhanbarthol a chenedlaethol ac sy'n nodi 
disgwyliadau ar gyfer cyflwyno'r system ymhellach, ei 
defnyddio dros weddill tymor y contract, datblygu safonau 
data cenedlaethol a chynllunio ar gyfer unrhyw drefniadau 
olynol; 

‒ sicrhau bod gan y sefydliadau dan sylw y gallu 
angenrheidiol i gefnogi gweithredu a'u bod yn rhoi digon o 
flaenoriaeth i'r rhaglen o’i gymharu â’r cynllun y cytunwyd 
arno yn glir; a  

‒ dwyn ynghyd ddarlun cenedlaethol clir ar adborth gan 
ddefnyddwyr rheng flaen am berfformiad ac ymarferoldeb 
cyffredinol y system. 

• Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Thîm y Rhaglen 
Genedlaethol i ystyried: 
‒ sut y gallai contract WCCIS fod wedi'i gryfhau i gefnogi a 

chymell cyflawni a rheoli risg; 
‒ sut y gellir cymhwyso gwersi perthnasol i unrhyw 

drefniadau contractio olynol a chaffael cyhoeddus 
ehangach. 

2 Derbyniodd Llywodraeth Cymru yr argymhellion. Mae'r cynnydd tuag 
at fynd i'r afael â nhw wedi cynnwys adolygiad sicrwydd o'r rhaglen a 
ddaeth i ben ym mis Tachwedd 2021. Cynhaliwyd 'Adolygiad 
Strategol' hefyd gan ymgynghorwyr annibynnol allanol. Dechreuodd 
yr ymgynghorwyr ar eu gwaith ym mis Tachwedd 2021 a 
chynhyrchodd eu hadroddiad terfynol ym mis Chwefror 2022. 
Cododd yr Adolygiad Strategol sawl argymhelliad, y mae pob un 
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ohonynt wedi'u derbyn gan yr Uwch Swyddogion Cyfrifol ar gyfer y 
rhaglen.1 

3 Comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwilwyr annibynnol hefyd i 
gynnal arolygon a gweithdai gyda defnyddwyr a rhai nad ydynt yn 
defnyddio'r system ym mis Mehefin 2021. Y diben oedd casglu barn 
wirioneddol ac annibynnol am berfformiad ac ymarferoldeb y system. 

4 Yn y cyfamser, cwblhaodd DHCW adolygiad mewnol o Wersi a 
Ddysgwyd ym mis Hydref 2021 a oedd yn ystyried sut y gellid bod 
wedi cryfhau fframwaith contractio WCCIS. 

5 Nid oes achos busnes wedi'i ddiweddaru ar gyfer WCCIS wedi'i 
gynhyrchu eto ond mae Llywodraeth Cymru, serch hynny, wedi 
ymrwymo rhywfaint o gyllid canolog pellach. Mae'r Adolygiad 
Strategol hefyd wedi argymell y dylid diweddaru'r achos busnes. Mae 
Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi nodi bod angen gwneud rhagor o 
waith yn awr yn dilyn yr Adolygiad Strategol i nodi'r strategaeth 
dechnegol a masnachol a'r costau a'r manteision cysylltiedig i lywio 
adolygiad o'r achos busnes. 

6 Mae gweddill y diweddariad hwn yn rhoi rhagor o fanylion am y 
camau gweithredu a nodir uchod. 

Diweddariad cyffredinol ar y cynnydd ers fy adroddiad 

Strategaeth a chontractio 

Adolygiad Gwersi a Ddysgwyd DHCW – fframwaith contractio WCCIS 

7 Y gwersi allweddol a ddysgwyd a nodwyd gan adolygiad DHCW 
oedd: 
• dylid bod wedi cynnwys dull gweithredu fesul cam yn y contract 

o'r cychwyn fel agwedd ddiofyn ar fyrddau iechyd er mwyn rhoi 
hyblygrwydd iddynt weithredu ar eu cyflymder eu hunain. 

• dylai cynllun clir fod wedi nodi'r dull o ymdrin â threfniadau 
rheoli gwasanaethau a chontractau yn ystod y broses gaffael 

 

 

1 Yr SROau yw Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. 
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ynghyd â phroses adolygu wedi'i chynnwys yn rhan ohono. 
Byddai hyn wedi sicrhau bod swyddogaethau a chyfrifoldebau'n 
cael eu deall yn glir ar draws y rhaglen. 

• gellid bod wedi cytuno ar safonau cenedlaethol yn ystod cam 
pennu'r contract. 

• dylai pob sefydliad sydd â rhwymedigaethau cytundebol fod 
wedi cael mynediad i'r cytundeb cytundebol a'r dogfennau. 

• dylai trosolwg o'r contract a'r hyfforddiant fod wedi'u darparu i'r 
holl randdeiliaid allweddol fel bod y telerau, y rhwymedigaethau 
a'r cydberthnasau allweddol a nodir yn y contract wedi’u deall. 

• dylai pob parti fod wedi cael mynediad darllen i ddogfennau 
cytundebol mewn lleoliad canolog. Dylai llif gwybodaeth wedi 
bod rhwng Tîm y Rhaglen Genedlaethol a sefydliadau lleol er 
mwyn sicrhau cysondeb a thryloywder i gefnogi'r gwaith o reoli'r 
broses o ddarparu contractau a chydberthnasau cyflenwyr. 

• er bod gostyngiad ariannol wedi'i gyflawni ar brynu trwyddedau 
ar raddfa fawr i ddefnyddio'r system, mae oedi wrth weithredu'r 
system yn golygu nad yw budd llawn y gostyngiad hwnnw wedi'i 
gyflawni hyd yma. Mae hyn yn adlewyrchu rhai o fy sylwadau fy 
hun am risgiau gwerth am arian yn y fframwaith cytundebol, a 
nodais fod angen iddynt hwythau hefyd esblygu dros amser am 
wahanol resymau. 

Yr adolygiad sicrwydd o'r rhaglen  

8 Canfu'r adolygiad sicrwydd o'r rhaglen, er bod amcan cyffredinol yr 
achos busnes gwreiddiol ym mis Mawrth 2015 ar gyfer WCCIS yn 
parhau i fod yn ddilys – er mwyn cyflawni cofnod electronig a rennir 
ar draws iechyd a gofal cymdeithasol – nid oedd yn glir sut y byddai'r 
amcan yn cael ei wireddu.  Roedd yr adolygiad yn cydnabod bod 
llawer o'r her sy'n wynebu cyflawni amcan cyffredinol y rhaglen yn 
llwyddiannus wedi'i nodi gan fy adroddiad fy hun ym mis Hydref 
2020. Argymhellodd yr adolygiad y dylai'r SROau ystyried adolygiad 
ffurfiol ac 'ailosod' ar gyfer y rhaglen. 
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Yr Adolygiad Strategol 

9 Roedd argymhellion yr Adolygiad Strategol, y mae SROau y rhaglen 
wedi'u derbyn ac sy'n adlewyrchu llawer o'r heriau a nodwyd yn fy 
adroddiad, yn ymwneud â: 
• sefydlogi'r system fel bod perfformiad a phrofiad defnyddwyr yn 

gwella. 
• 'dadgwmpasu' rhai meysydd o'r rhaglen gyfredol megis y gwaith 

ar safonau data cenedlaethol ac ystyried trosglwyddo'r 
cyfrifoldeb am ei gyflwyno i raglenni eraill o fewn Iechyd a Gofal 
Digidol Cymru. 

• symleiddio'r rhaglen drwy drosglwyddo'r gwaith o reoli 
gwasanaethau gweithredol y system o Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol i swyddogaethau eraill DHCW. 

• 'cywiro cwrs' y rhaglen i'w galluogi i ganolbwyntio ar ei nod 
allweddol. Bydd hyn yn cynnwys adolygu trefniadau cytundebol 
a masnachol a diweddaru'r achos busnes. 

• ailosod y rhaglen fel bod yr holl ddogfennau, ffyrdd o weithio a 
llywodraethu yn cael eu hadolygu a'u hadnewyddu. 

• creu 'map ffordd technoleg' sy'n cefnogi rhyngweithredu ar sail 
safonau rhwng WCCIS a systemau eraill ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol. 

• safoni'r dull o ymdrin â'r map ffordd drwy ymrwymo i 
egwyddorion dylunio llywodraethu y cytunwyd arnynt fel bod 
gan yr holl waith amcan a dyluniad cyffredin sy'n cyd-fynd â 
phensaernïaeth a safonau digidol cenedlaethol perthnasol. 

• gwella cydweithio rhwng rhanddeiliaid. 
10 Mae rhaglen waith bellach ar y gweill i gyflawni'r argymhellion. Mae 

SROau y rhaglen hefyd wedi cychwyn proses adolygu rhaglen arall a 
drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd 2022. 
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Cyflwyno 
11 Adroddais o'r blaen fod dyddiadau amcangyfrifedig o achos busnes 

Mawrth 2015, a adlewyrchwyd hefyd yn y dogfennau cytundebol 
gwreiddiol, yn awgrymu y byddai pob un o'r 22 awdurdod lleol a'r 7 
bwrdd iechyd yn defnyddio'r system erbyn mis Rhagfyr 2018. Ar 
adeg fy adroddiad, roedd 19 o sefydliadau'n defnyddio WCCIS neu 
wedi llofnodi gorchmynion lleoli, a phedwar mewn trafodaethau 
gweithredol a chwech eto i ymrwymo. O'r 19 sefydliad, roedd 13 
awdurdod lleol a dau fwrdd iechyd wedi mynd yn fyw. 

12 Mae gorchmynion lleoli ar gyfer sefydliadau unigol yn cynnwys 
elfennau cyffredin ond gellir eu teilwra a gyda sefydliadau wedi gallu 
comisiynu swyddogaethau ychwanegol y tu hwnt i'r hyn y darperir ar 
ei gyfer yn y contract gwreiddiol. Fodd bynnag, hyd yn oed o fewn yr 
elfennau cyffredin, mae'n dal yn wir y gall 'byw' olygu gwahanol 
bethau gan y gall sefydliadau ddewis pa elfennau o'r swyddogaethau 
sydd ar gael y maent yn eu defnyddio a pha mor eang y maent yn 
defnyddio'r system. Pwysleisiodd fy adroddiad fod y gwahanol 
ddulliau gweithredu yn golygu ei bod yn anodd gwireddu rhai o'r 
manteision rhannu gwybodaeth a gweithio integredig yr oedd disgwyl 
i'r system eu cefnogi. 

13 Ar 31 Mai 2022, mae dau awdurdod lleol arall a oedd wedi llofnodi 
gorchmynion lleoli ar adeg fy adroddiad wedi mynd yn fyw – Cyngor 
Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Rydym wedi 
diweddaru ein hofferyn data rhyngweithiol sy'n rhoi rhagor o fanylion 
am y sefyllfa o ran cyflwyno'r rhaglen ar draws y 29 sefydliad. Fodd 
bynnag, tynnodd yr Adolygiad Strategol sylw at y ffaith bod o leiaf 
dau awdurdod lleol hefyd yn ceisio dod â'u contractau WCCIS i ben. 

14 Nid oes unrhyw fyrddau iechyd eraill wedi mynd yn fyw ers fy 
adroddiad, ond mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg  
wedi llofnodi gorchymyn defnyddio ym mis Tachwedd 2021. Nid yw'r 
dyddiad mynd-yn-fyw amcangyfrifedig, nawr bod y gorchymyn 
defnyddio wedi'i lofnodi, wedi'i gytuno eto. Er nad yw’n fyw eto, mae 
rhai o staff y bwrdd iechyd yn defnyddio'r system drwy drwyddedau 
defnyddwyr awdurdodau lleol. Ar adeg fy adroddiad, mae'r Bwrdd 
Iechyd yn bwriadu gweithredu'r system mewn gwasanaethau iechyd 
meddwl yn gyntaf. 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzgxMjM1YzAtNmEwYi00ZWEyLWI4NjktOTJhMmZhYzdjNDgwIiwidCI6ImRmZDY5MmYwLTE2YmYtNDQ0OS04OGUzLWU3NzM1ZGZjY2ZlOCIsImMiOjh9
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15 Ar adeg fy adroddiad, roedd dau fwrdd iechyd wedi llofnodi 
gorchmynion defnyddio ond roeddent yn dal i weithio tuag at 
ddyddiadau mynd-yn-fyw. 
• Llofnododd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan orchymyn 

defnyddio ym mis Mawrth 2018. Roedd cam cyntaf gweithredu'r 
gwasanaethau iechyd meddwl wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Mehefin 2019 ond ni fodlonwyd y dyddiad hwn. Roedd dyddiad 
diwygiedig ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, ynghyd ag 
ychwanegu anableddau dysgu, wedi'i drefnu ar gyfer mis 
Tachwedd 2021. Ni fodlonwyd y dyddiad hwn oherwydd 
materion sefydlogrwydd parhaus gyda'r system. Roedd dyddiad 
diwygiedig pellach ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl ac 
anableddau dysgu, y disgwylid iddo hefyd gynnwys 
ymarferoldeb symudol, wedi'i drefnu ar gyfer diwedd mis 
Mawrth 2022. Fodd bynnag, ni fodlonwyd y dyddiad hwn 
ychwaith. Y targed presennol ar gyfer gweithredu'r cam cyntaf 
yw Awst 2022, ond ni fydd hyn yn cynnwys ymarferoldeb 
symudol bryd hynny.   

• Ar ôl llofnodi gorchymyn defnyddio ym mis Mawrth 2016, roedd 
gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddyddiad cychwyn 
o fis Ebrill 2017 ar gyfer gweithredu fesul cam gan ddechrau 
gyda gwasanaethau iechyd meddwl. Ni fodlonwyd y dyddiad, ac 
yna trafododd y bwrdd iechyd gyda'r cyflenwr weithrediad 
prototeip ar raddfa fach gychwynnol yn ei dimau nyrsio a 
therapïau cymunedol gyda dyddiad cychwyn wedi'i gynllunio ym 
mis Tachwedd 2021, ond mae hyn bellach wedi'i ohirio tan fis 
Medi 2022. 

Costau 

Y darlun cyffredinol 
16 Rhoddodd fy adroddiad drosolwg o'r £30.16 miliwn mewn costau 

cymorth canolog a wariwyd neu a ymrwymwyd hyd at fis Mawrth 
2022. Roedd y ffigur hwn yn cynnwys: 
• £8.41 miliwn – costau cyfalaf ar gyfer datblygu meddalwedd, 

trwyddedau, caledwedd a seilwaith rhwydwaith. 
• £8.62 miliwn – cymorth rheoli rhaglenni cenedlaethol. 
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• £13.13 miliwn – cymorth i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
ar gyfer gweithredu a chyflwyno a thrawsnewid gwasanaethau 
cysylltiedig. 

17 Mae'r ffigur alldro terfynol hyd at fis Mawrth 2022 wedi aros tua £30 
miliwn, ond gyda rhai newidiadau ym mhroffil y costau hyn a rhai o'r 
costau datblygu meddalwedd yn mynd rhagddynt y tu hwnt i fis 
Mawrth 2022. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo o leiaf 
£8.31 miliwn arall i gyd ar gyfer cymorth rhaglenni cenedlaethol 
(£7.15 miliwn) a chymorth i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
(£1.16 miliwn) i gyflymu'r broses weithredu ar gyfer 2022-23 i 2024-
25. Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno y gallai'r ffigur hwn gynyddu 
i hyd at £12 miliwn os oes angen. 

18 Roedd y ffigur costau cymorth canolog yn eithrio costau gweithredu 
lleol a thaliadau gwasanaeth a dalwyd o gyllidebau sefydliadau eu 
hunain a chostau cyfle ehangach sy'n gysylltiedig â'r trefniadau 
llywodraethu cyffredinol ar gyfer gweithredu a chyflwyno WCCIS. Nid 
oeddem wedi gallu llunio amcangyfrif cyffredinol dibynadwy o gostau 
gweithredu lleol a dalwyd o gyllidebau sefydliadau eu hunain, er ei 
bod yn amlwg bod y rhain yn rhedeg i filiynau o bunnoedd. 

19 Hyd at ddiwedd mis Mehefin 2020, roedd y sefydliadau hynny a oedd 
wedi symud ymlaen i'w gweithredu hyd at y pwynt o dalu taliadau 
gwasanaeth wedi talu cyfanswm o £2.56 miliwn i gyflenwr y system. 
Nid oedd y graddau cyffredinol yr oedd hyn yn wariant newydd o'i 
gymharu â chost systemau blaenorol yn glir. Fodd bynnag, roedd 
rhai sefydliadau'n sicrhau arbedion cymedrol o gymharu â chost 
systemau blaenorol. Erbyn diwedd mis Mawrth 2022, roedd taliadau 
tâl gwasanaeth cyffredinol wedi cynyddu i £4.82 miliwn.  

Costau cyfalaf 
20 Nododd fy adroddiad fod y costau cyfalaf yn cynnwys cyllid grant 

cyfalaf ychwanegol a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru, ym 
mis Rhagfyr 2019, o'i Chronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol. 
Dyrannodd Llywodraeth Cymru £1.0 miliwn ar gyfer adnewyddu 
caledwedd canolog arfaethedig a £0.8 miliwn ar gyfer datblygu 
meddalwedd. Y gost derfynol ar gyfer adnewyddu caledwedd 
canolog oedd £1.93 miliwn, a ysgwyddwyd gan Lywodraeth Cymru 
o'r Gronfa Buddsoddi blaenoriaethau digidol. 

21 Roedd y £0.8 miliwn a gymeradwywyd ar gyfer datblygu meddalwedd 
yn cynnwys £0.47 miliwn i dalu am gostau datblygu o fewn cwmpas 
gwreiddiol yr achos busnes a'r contract. Roedd y gweddill ar gyfer 
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gwelliannau nad oeddent o fewn y cwmpas gwreiddiol. Adeg fy 
adroddiad, yr amcangyfrif diweddaraf o'r costau hynny yn dilyn 
trafodaethau masnachol oedd £1.12 miliwn. Roedd fy adroddiad yn 
nodi'r disgwyliad y byddai angen i sefydliadau sy'n defnyddio 
benderfynu ar fforddiadwyedd a gwerth am arian y gwelliannau sy'n 
weddill nad ydynt yn dod o dan gyllid Llywodraeth Cymru. 

22 Ers fy adroddiad, mae Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi dweud nad 
oes angen rhai o'r gofynion meddalwedd o'r cwmpas gwreiddiol 
mwyach/neu eu bod wedi cael eu disodli gan ddatblygiadau eraill neu 
na ellir eu cyflawni. Mae gwaith yn mynd rhagddo o hyd i gwblhau 
beth fydd y gost derfynol ar gyfer cyflawni'r costau datblygu sy'n 
weddill a gwelliannau ychwanegol. Roedd y gwaith i fod i gael ei 
gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2022 ond bydd bellach yn cael ei 
ymgorffori yn y rhaglen waith sy'n deillio o'r Adolygiad Strategol. 

23 Ym mis Chwefror 2022, gwariwyd £0.72 miliwn o'r £0.80 miliwn a 
gymeradwywyd yn flaenorol ar gyfer datblygu meddalwedd, gan 
gynnwys gwelliannau y tu allan i gwmpas gwreiddiol y contract yn 
bennaf.  

24 Oherwydd y gost ychwanegol sy'n gysylltiedig â'r gwaith o 
adnewyddu caledwedd canolog, roedd Llywodraeth Cymru wedi 
ymrwymo cyfanswm o £9.34 miliwn o gyllid grant cyfalaf hyd at 
ddiwedd mis Mawrth 2022. Er bod hyn yn dal i fod o fewn 
amcangyfrif gwreiddiol mis Mawrth 2015 o achos busnes o £9.89 
miliwn, nid yw cyfanswm y costau wedi'u cwblhau eto. Nid oes rhagor 
o arian cyfalaf gan Lywodraeth Cymru wedi'i gynllunio ar hyn o bryd 
rhwng 2022-23 a 2024-25.  

Costau cymorth y rhaglen genedlaethol 

25 Daeth y £8.62 a ddyrannwyd ar gyfer cymorth rheoli y rhaglen 
genedlaethol hyd at fis Mawrth 2022 o gymysgedd o gyllid 
uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru a chyllidebau presennol ar 
gyfer NWIS (ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru erbyn hyn). Roedd y 
ffigur hwn tua £1.7 miliwn yn uwch nag a amcangyfrifwyd yn achos 
busnes mis Mawrth 2015 ar gyfer yr un cyfnod. 

26 Roedd y gwariant gwirioneddol a gofnodwyd hyd at fis Mawrth 2022 
yn £8.27 miliwn, er bod Llywodraeth Cymru, fel y nodwyd uchod, 
wedi ymrwymo o leiaf £7.15 miliwn arall ar gyfer y cyfnod 2022-23 i 
2024-25. 
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Cymorth i fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol 

27 Roedd fy adroddiad yn nodi'r mathau o gostau y gallai sefydliadau eu 
hysgwyddo i gefnogi gweithredu lleol gan gynnwys, er enghraifft: 
glanhau data, profi a mudo; llechi/gliniaduron i gefnogi gweithio 
symudol; caledwedd a meddalwedd ychwanegol/wedi'u 
huwchraddio; desgiau cymorth lleol a chostau staff. Nododd fy 
adroddiad fod achos busnes mis Mawrth 2015 wedi amcangyfrif y 
byddai'r costau hyn yn dod i gyfanswm o £2.58 miliwn, o'i gymharu 
â'r £13.13 miliwn yr oedd Llywodraeth Cymru wedi'i ymrwymo ar 
adeg fy adroddiad2 i gefnogi gweithredu a chyflwyno'n lleol a 
thrawsnewid gwasanaethau cysylltiedig3. 

28 Ym mis Chwefror 2021, dyrannodd Llywodraeth Cymru £2 filiwn arall 
o'i Chronfa Fuddsoddi Blaenoriaethau Digidol i gefnogi'r gwaith o 
weithredu awdurdodau lleol yn ystod 2021-22. Ym mis Mawrth 2022, 
roedd cyfanswm o £12.44 miliwn wedi'i wario gan awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd. Er gwaethaf y £2 filiwn ychwanegol, mae'r ffigur hwn 
wedi dod i mewn yn is na'r ymrwymiad o £13.13 miliwn a adroddais 
yn flaenorol oherwydd tanwariant gan fyrddau iechyd. 

29 Fel y nodwyd uchod, mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo 
o leiaf £1.16 miliwn arall ar gyfer byrddau iechyd ac awdurdodau lleol 
ar gyfer y cyfnod 2022-23 i 2024-25 ar gyfer byrddau iechyd ac 
awdurdodau lleol. 

Swyddogaethau sy’n weddill 
30 Amlygodd fy adroddiad, o dan y contract, fod disgwyl i 

swyddogaethau'r system lawn fod wedi'u cyflawni cyn diwedd 2015 
ond bod agweddau allweddol ar y swyddogaethau disgwyliedig 
wedi'u gohirio'n sylweddol. Roedd hyn yn cynnwys gwelliannau 

 

 

2 Roedd hyn yn cynnwys cyllid wedi'i neilltuo ar gyfer byrddau iechyd hyd at fis Mawrth 
2022 ond dim ond hyd at fis Mawrth 2021 y mae awdurdodau lleol yn ei wneud. 

3 Nododd fy adroddiad fod Tîm y Rhaglen Genedlaethol wedi pwysleisio bod y 
gweithgarwch y mae'r cyllid hwn yn ei gefnogi yn ymestyn y tu hwnt i gwmpas yr achos 
busnes gwreiddiol, gan gynnwys gwaith trawsnewid gwasanaethau ehangach sy'n 
gysylltiedig â WCCIS. Mae'r cyllid wedi'i ddosbarthu drwy Fyrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol. 
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penodol i'r gofynion cytundebol gwreiddiol. Yr amcangyfrif ar adeg fy 
adroddiad oedd y byddai'r diweddariadau sy'n weddill yn cael eu 
cyflwyno'n raddol hyd at ddiwedd 2021. Ymhlith y meysydd lle'r oedd 
angen gwaith o hyd roedd gofynion Cymraeg, ymarferoldeb symudol 
a rhyngwynebau â systemau eraill GIG Cymru. 

31 Roedd cynllun peilot ar gyfer ymarferoldeb symudol wedi'i drefnu cyn 
diwedd 2020. Yn dilyn cyhoeddi fy adroddiad, adroddodd 
Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus fod y peilot wedi'i 
ohirio gan effaith barhaus pandemig COVID-19 ac y byddai ar gael 
erbyn mis Mawrth 2021. Fodd bynnag, oherwydd problemau gyda 
sefydlogrwydd y system, cafodd y cynllun peilot ei ganslo. Yna, 
roedd cynllun diwygiedig i gyflwyno ymarferoldeb symudol fel 
cynnyrch cenedlaethol erbyn diwedd mis Chwefror 2022, ond ni 
fodlonwyd y dyddiad hwn ychwaith. Mae profion ar y gweill ac mae'r 
cynllun bellach ar gyfer rhyddhau fesul cam, gan ddechrau gyda 
chyfnod peilot ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan ym mis Hydref 2022 cyn i'r swyddogaethau 
symudol fod ar gael yn ehangach. Bwriad y datganiad fesul cam yw 
helpu i reoli'r llwyth ychwanegol ar y system ac atal materion 
perfformiad pellach. Deallwn bellach mai dim ond 11 o'r 29 sefydliad 
sy'n bwriadu defnyddio'r swyddogaeth symudol pan fydd ar gael. 

32 Nodwyd rhai o'r rhyngwynebau gofynnol â systemau eraill GIG 
Cymru yng nghwmpas gwreiddiol y contract, tra cytunwyd ar eraill yn 
2019 fel gwelliannau i gontract 2015. Ym mis Hydref 2020, o'r 16 
rhyngwyneb y cytunwyd arnynt, dim ond dau oedd yn fyw. 
Amcangyfrifwyd y byddai'r rhyngwynebau sy'n weddill yn cael eu 
darparu'n raddol erbyn diwedd mis Rhagfyr 2021.  

33 Y sefyllfa ddiweddaraf yw bod 12 o'r 14 rhyngwyneb cenedlaethol 
sy'n weddill yn cael eu datblygu ar hyn o bryd gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan.  Disgwylir i rai gael eu gweithredu ym mis 
Hydref 2022 ac eraill erbyn diwedd mis Rhagfyr 2022. Pan fyddant 
wedi'u gweithredu'n llwyddiannus yn y Bwrdd Iechyd, byddant ar gael 
i bob sefydliad arall eu defnyddio. Nid yw trafodaethau ar amserlenni 
ar gyfer y ddau ryngwyneb sy'n weddill wedi dechrau eto.  

34 Mae rhai agweddau allweddol ar y swyddogaethau y disgwylir iddynt 
fodloni gofynion Cymraeg a nodwyd yn y contract gwreiddiol nad 
oeddent ar gael pan adroddais hefyd yn parhau i fod ar gael o hyd. 
Ar hyn o bryd nid oes amserlen ar gyfer pryd y caiff hyn ei gyflawni, 
ac ni fu'n flaenoriaeth ddiweddar i'r rhaglen cyn materion eraill. 
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Perfformiad y system 
35 Amlinellodd fy adroddiad y bu problemau perfformiad parhaus 

sylweddol gyda'r system. Codwyd pryderon hefyd ynghylch materion 
yn ymwneud â pherfformiad y system, gan gynnwys risgiau i staff a 
defnyddwyr gwasanaethau, mewn rhai adroddiadau lleol gan 
Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. 

36 Argymhellais y dylai Llywodraeth Cymru ddwyn ynghyd ddarlun 
cenedlaethol clir ar adborth gan ddefnyddwyr rheng flaen am 
berfformiad ac ymarferoldeb cyffredinol y system. Mewn ymateb, 
comisiynodd Llywodraeth Cymru arolwg defnyddwyr, arolwg nad 
oedd yn ddefnyddwyr a chynhaliodd weithdy cenedlaethol ym 4mis 
Mehefin 2021. 

37 Er nad oedd y gyfradd ymateb ar gyfer yr arolwg defnyddwyr mor 
uchel ag y byddai Llywodraeth Cymru wedi'i ddymuno, derbyniodd 
fod y canfyddiadau'n gynrychioliadol ar y cyfan o sylfaen defnyddwyr 
WCCIS ac yn cydnabod bod angen mynd i'r afael â rhai materion 
perfformiad difrifol.5 

38 Yn gyffredinol, canfuwyd bod y system yn cael effaith fwy negyddol, 
yn hytrach nag effaith gadarnhaol, ar allu'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr 
i wneud eu gwaith. I gyfran fawr o ddefnyddwyr, nid oedd y system 
yn gallu cefnogi gweithio integredig rhwng iechyd a gofal 
cymdeithasol a gwireddu'r manteision a fwriadwyd. 

39 Roedd problemau perfformiad a sefydlogrwydd sylweddol pellach yn 
dilyn mudo cynlluniedig i fersiwn newydd o'r platfform sylfaenol ar 
gyfer y system, gan olygu nad oedd y system ar gael yn gyfan gwbl 
am gyfnodau penodol yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2021. 
Parhaodd y materion hyn i ryw raddau i ddechrau 2022 cyn eu datrys 
ym mis Chwefror 2022.  Deallwn fod y system wedi'i haenu ers hynny 
ac na fu unrhyw broblemau perfformiad na thoriadau sylweddol. Mae 
Tîm y Rhaglen Genedlaethol yn cynllunio arolygon defnyddwyr 

 

 

4 Comisiynodd Llywodraeth Cymru arolwg ar wahân ar wahân i bobl nad ydynt yn 
ddefnyddwyr hefyd ond dim ond 20 o ymatebion a gafodd. 

5 Cwblhaodd 1,252 o bobl yr arolwg defnyddwyr yn seiliedig ar gyfanswm poblogaeth o 
13,803 o ddefnyddwyr posibl ym mis Mai 2021. 
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rheolaidd fel rhan o waith ymgysylltu â rhaglenni yn y dyfodol ond nid 
oes dyddiadau ar gyfer hyn wedi'u pennu eto. 

Safonau data 
40 Amlygodd fy adroddiad sut y bwriadwyd i newidiadau i strwythurau 

llywodraethu rhaglenni, gan gynnwys Bwrdd Rheoli Gwybodaeth 
cenedlaethol newydd, gyflymu cynnydd ar safonau data cenedlaethol 
sy'n allweddol i wireddu rhai o fanteision WCCIS. Mae'r gwaith o 
ddatblygu safonau data cenedlaethol wedi parhau ond nid yw wedi'i 
gwblhau eto. Fel y nodwyd uchod, awgrymodd adolygiad gwersi 
contractio a ddysgwyd gan DHCW y gallai awdurdodau lleol a 
byrddau iechyd fod wedi cytuno ar set o safonau data cyffredin cyn y 
broses dendro ar gyfer contractio. Gallai hyn fod wedi cryfhau'r 
gefnogaeth i'r rhaglen ac wedi cymell mabwysiadu. 

41 Gan gydnabod cymhlethdod datblygu safonau data cenedlaethol, 
argymhellodd yr Adolygiad Strategol y dylai'r gwaith safonau data 
gael ei 'ddadgwmpasu' o raglen WCCIS. Mae trafodaethau'n mynd 
rhagddynt ar hyn o bryd gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru i 
benderfynu ble fyddai'r gwaith hwn orau. 

Gwireddu buddion ac adrodd yn ôl 
42 Mae'r trefniadau ar gyfer adrodd ar fanteision cyflwyno WCCIS wedi 

bod yn destun trafod ac adolygu o ddechrau rhaglen WCCIS. Ar 
adeg fy adroddiad, roedd gwaith yn mynd rhagddo o hyd i ddatblygu 
fframwaith adrodd addas. Mae hyn yn parhau i fod yn wir.  

43 Fel rhan o'r disgwyliadau a aeth gyda rhywfaint o'i chefnogaeth 
ariannol, roedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol gynhyrchu adroddiad blynyddol cynhwysfawr ar 
gynnydd y rhaglen, gan ddechrau gyda'r cyfnod hyd at ddiwedd mis 
Mawrth 2020. Roedd yr adroddiad cyntaf i fod i gael ei gwblhau 
erbyn diwedd mis Ebrill 2020, ond ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, 
cafodd ei gwblhau gan effaith COVID-19. Hyd yma, nid oes unrhyw 
adroddiadau blynyddol wedi'u cynhyrchu, er bod Llywodraeth Cymru 
wedi bod yn derbyn diweddariadau chwarterol gan Dîm y Rhaglen 
Genedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi comisiynu'r 
ymgynghorwyr a gwblhaodd yr Adolygiad Strategol i baratoi 
adroddiadau blynyddol ehangach, ond ar gyfer 2020-21 a 2021-22 yn 
unig. 
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44 Ym mis Tachwedd 2021, cwblhaodd Tîm y Rhaglen Genedlaethol 
adroddiad gwireddu buddion. Roedd yr adroddiad yn cydnabod bod y 
sefydliadau a oedd wedi comisiynu WCCIS hyd yma wedi gwneud 
hynny'n bennaf i gymryd lle systemau hŷn a oedd yn cyrraedd 
dyddiadau diwedd eu contract. Nododd er bod hyn wedi darparu 
manteision effeithlonrwydd o ran costau ac amserlenni caffael ac 
wedi gosod y sylfaen i alluogi integreiddio wrth i sefydliadau eraill 
ddefnyddio WCCIS, mae'r gweithredu 'clytwaith' yn golygu bod 
gwireddu buddion integreiddio ar draws ffiniau gwasanaethau a 
sefydliadau wedi bod yn arafach na'r disgwyl. Mae hyn i raddau 
helaeth yn cyfateb i'r casgliadau yn fy adroddiad fy hun.  

45 Gwnaeth yr adroddiad gwireddu buddion nifer o argymhellion. I 
grynhoi, roeddent yn cynnwys sicrhau bod buddion y rhaglen yn cyd-
fynd ag unrhyw weledigaeth neu ddiben newydd ar gyfer y rhaglen 
yn dilyn yr Adolygiad Strategol. Argymhellodd hefyd y dylid adolygu a 
diweddaru'r map ffordd buddion, diffiniadau, metrigau a llinellau 
sylfaen yng nghyd-destun canlyniadau'r Adolygiad Strategol ynghyd 
â sefydlu Cymuned Fuddiant Rheoli Buddion. 
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