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Er mwyn cyflawni deilliannau’r rhaglen trawsnewid gwasanaethau plant yn fwy effeithiol, yn 
awr mae angen i’r Cyngor lywio cynnydd a chamau gweithredu ar y cyd i sicrhau deilliannau 
gwell. 

Yr hyn y gwnaethom ei adolygu a pham 4 

Ffocws a Diben yr adolygiad 6 

Rhan Un: Canfyddiadau Ein Hadolygiad 8 

Er mwyn cyflawni deilliannau’r rhaglen trawsnewid gwasanaethau plant yn fwy effeithiol,  
yn awr mae angen i’r Cyngor lywio cynnydd a chamau gweithredu ar y cyd i sicrhau 
deilliannau gwell 8 

Er bod gan y Cyngor sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer yr agweddau gofal 
cymdeithasol ar ei raglen trawsnewid gwasanaethau plant, mae angen iddo  
adnabod modelau ymyrryd yn gynnar ac atal sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’u rhoi  
ar waith mewn modd mwy cynhwysfawr  8 

Mae gweledigaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid ei wasanaethau plant yn  
uchelgeisiol ond mae angen iddo ddatblygu mesurau mwy eglur o lwyddiant i  
fonitro’i gynnydd tuag at ei ddeilliannau bwriadedig  9 

Fe bennodd y Cyngor amserlen glir i ddechrau ar gyfer y rhaglen trawsnewid 
gwasanaethau plant ac fe’i haddasodd yn wyneb COVID. Yn awr mae angen i’r 
Cyngor ddatblygu map trywydd eglur sy’n nodi’r drefn a graddfeydd amser ar  
gyfer cyflawni’r rhaglen yn y dyfodol     10 

Mae gan y Cyngor fecanweithiau effeithiol i fonitro cynnydd yn erbyn allbynnau 
prosiectau’r rhaglen, ond mae angen iddo ddatblygu mecanweithiau mwy  
effeithiol i lywio cynnydd yn erbyn deilliannau bwriadedig y rhaglen  11 

Yn rhannol oherwydd COVID, fe arafodd cynnydd y Cyngor o ran cyflawni’r 
blaenoriaethau a chydymffurfio â’r graddfeydd amser yn ei raglen trawsnewid 
gwasanaethau plant ac yn awr bydd angen i’r Cyngor gymryd camau gweithredu  
ar y cyd i fynd i’r afael â hyn er mwyn cyflawni deilliannau bwriadedig y rhaglen  12 

Mae’r broses o roi rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant y Cyngor ar waith  
wedi canfod yr angen i ddatblygu sgiliau trawsnewid ymhellach ar draws y  
Cyngor 13 

Mae staff a phartneriaid yn teimlo ar y cyfan eu bod yn ymgysylltu’n llawn â  
rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant y Cyngor 13 

Efallai y bydd angen i’r Cyngor fynd i’r afael ag ystod o risgiau wrth iddo barhau i 
gyflawni ei raglenni trawsnewid 14 

Rhan Dau: Ymateb y Cyngor  15 
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Yr hyn y gwnaethom ei adolygu a pham 
1 Ym mis Ebrill 2019, fe gytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y 

Cyngor) ar y mandad ar gyfer ail gam y Rhaglen Trawsnewid T22 gyda’r pedwar 
maes blaenoriaeth canlynol: 
• Cwsmeriaid a Digidol 
• Gwasanaethau Plant 
• Gwasanaethau cymorth 
• Galluogi Trawsnewid 

2 Fel rhan o Gynllun Archwilio’r Cyngor ar gyfer 2019-20, fe wnaethom nodi’r bwriad 
i gynnal adolygiad o agwedd ar gyflawni ei Raglen T22.  

3 Ym mis Tachwedd 20191, roedd cyfradd y Cyngor o ran nifer y plant sy’n derbyn 
gofal am bob 10,000 o blant yn uwch nag unrhyw gyngor arall yng Nghymru a 
Lloegr ac roedd hyn yn achosi heriau ariannol sylweddol yn y Gwasanaethau 
Plant. Felly fe wnaethom nodi mai’r Gwasanaethau Plant fyddai ffocws yr 
adolygiad hwn oherwydd bod y twf yn y galw, y gost a dwysâd yn creu her i’r 
Cyngor a oedd yn fawr, yn gymhleth ac yn fater o frys, a’i fod yn dal i wneud hynny. 

4 Ym mis Ebrill 2019, fe gytunodd y Cyngor ar nifer o strategaethau (byrdymor) 
cychwynnol i fynd i’r afael â’r heriau yn ei Wasanaethau Plant, gan gynnwys: 
• mynd ati mewn modd diogel i drefnu bod rhai plant sy’n derbyn gofal yn 

camu i lawr; a 
• mynd ati’n ddiogel ac yn effeithlon i frysbennu cysylltiadau ynghylch plant a 

phobl ifanc yn nrws ffrynt y Cyngor2. 
5 Aeth Hyb Diogelu a Chymorth Amlasiantaeth (MASSH) y Cyngor yn fyw ym mis 

Tachwedd 2019 ac fe gynhaliodd y Cyngor adolygiad o leoliadau plant hefyd i 
ystyried trefnu bod nifer o blant yn ‘Camu i Lawr’ neu’n ‘Camu Allan’ o’u lleoliadau 
presennol. 

6 Ym mis Chwefror 2020, fe wnaeth Bwrdd Trawsnewid Gwasanaethau Plant y 
Cyngor gymeradwyo briff rhaglen ar gyfer trawsnewid Gwasanaethau Plant. Roedd 
y briff rhaglen Gwasanaethau Plant yn nodi’r weledigaeth ganlynol ar gyfer plant a 
phobl ifanc yn Nhorfaen: 

 
1 Plant sy’n derbyn gofal ar 31 Mawrth am bob 10,000 yn y boblogaeth dan 18 oed fesul 
awdurdod lleol a blwyddyn (llyw.cymru) 
2 Mae’r ‘drws ffrynt’ yn cyfeirio at y pwynt cyswllt cychwynnol gyda gofal cymdeithasol i 
blant pan fo asesiad cychwynnol o anghenion y plentyn a’r teulu’n cael ei gynnal a’r 
Cyngor yn penderfynu pa un a all fod angen cymorth pellach gan y gwasanaeth gofal 
cymdeithasol. Hyb Diogelu a Chymorth Amlasiantaeth (MASSH) y Cyngor sy’n 
gweithredu fel y drws ffrynt yma. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After/childrenlookedafterat31marchper10000population-localauthority-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Health-and-Social-Care/Social-Services/Childrens-Services/Children-Looked-After/childrenlookedafterat31marchper10000population-localauthority-year
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• ‘Ein Gweledigaeth ar gyfer Torfaen yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn 
cael y dechrau GORAU mewn bywyd ac yn cael eu cynorthwyo i gyrraedd 
eu llawn botensial yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn academaidd.’ 

7 Ym mriff y rhaglen, mae’r Cyngor hefyd wedi nodi pedwar dyhead allweddol i 
wella’r deilliannau ar gyfer plant a phobl ifanc; 
a. Bod yn llwyddiannus 
b. Bod yn iach gan gael cymorth yn gynnar 
c. Bod yn ddiogel 
ch. Cael eu cefnogi 

8 Roedd y rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant yn nodi pum cam: 
a. Cam 1 Diffinio a chytuno ar y weledigaeth a’r map trywydd ar gyfer y 

rhaglen drawsnewid (Chwarteri 3 a 4 2019); 
b. Cam 2  Sefydlogi’r sefyllfa, rheoli’r galw (Chwarteri 1 a 2 2020);  
c. Cam 3  Rheoli’r galw a rhoi strategaethau ar waith, osgoi costau 

(Chwarteri 3 a 4 2020); 
ch. Cam 4 Troi’r llanw, ailddylunio gwasanaethau, model newydd ar gyfer 

darparu gwasanaethau (Chwarteri 1 a 2 2021); ac 
d. Cam 5  Troi’r llanw (Chwarteri 3 a 4 2021). 

9 Roedd briff y rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant yn nodi nifer o amcanion yr 
oedd y rhaglen wedi’i bwriadu i’w cyflawni gan gynnwys: 
a. ailddylunio’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer Gwasanaethau 

Cymdeithasol i Blant; 
b. rhoi trefniadau rheoli perfformiad diwygiedig ar waith; 
c. cryfhau dull y Cyngor o ymdrin â lleoliadau Plant sy’n Derbyn Gofal; 
ch. comisiynu; ac 
d. cynyddu presenoldeb, cyrhaeddiad ac ymddygiadau mewn ysgolion. 

10 Oherwydd effaith pandemig COVID-19 ym mis Ebrill 2020 fe gytunodd bwrdd 
trawsnewid T22 trosfwaol y Cyngor i leihau graddfa’r gweithgarwch trawsnewid i 
ganolbwyntio ar bedwar prosiect a fyddai’n cael blaenoriaeth allan o’r saith 
prosiect. Fe barhaodd y Cyngor i roi’r pedwar prosiect hynny ar waith, er yn 
arafach ac ar raddfa lai. Y pedwar prosiect a gafodd flaenoriaeth oedd; 
• Trothwy angen 
• Hyb Diogelu Amlasiantaeth 
• Fframwaith Rheoli Perfformiad  
• Stepping Stones 
O ganlyniad, fe ataliwyd y tri phrosiect arall am y tro hefyd, sef Adolygiad o 
Wasanaeth y Tîm Lleoli Teuluoedd, model ymarfer seiliedig-ar-gryfderau (seiliedig-
ar-asedau) a rheoli risgiau, ac Ymyrryd yn Gynnar ac Atal.  
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11 Rydym yn cydnabod bod y penderfyniad hwn wedi golygu nad oedd modd ymlynu 
wrth y graddfeydd amser a nodwyd ym mriff rhaglen Gwasanaethau Plant y 
Cyngor y cytunwyd arnynt ym mis Chwefror 2020 ar gyfer pob un o’r saith prosiect 
ac rydym wedi ceisio cymryd penderfyniad y Cyngor i ystyriaeth yn ystod ein 
hadolygiad.  

12 Ar ddechrau mis Gorffennaf 2020, rhoddodd Cabinet y Cyngor ystyriaeth i bapur a 
oedd yn nodi effaith y gwaith cychwynnol i fodelu effaith pandemig COVID-19 ar 
sefyllfa ariannol y Cyngor. Nododd y Cyngor ‘bwysau parhaus yn lefelau’r plant y 
mae arnynt angen cymorth gofal cymdeithasol yn erbyn lefel y gyllideb y cytunwyd 
arni’.  

Ffocws a diben yr adolygiad 
13 Ffocws a diben yr adolygiad hwn oedd darparu sicrwydd bod y Cyngor yn cyflawni 

ei raglen trawsnewid Gwasanaethau Plant T22 mewn modd effeithiol. Fe 
wnaethom hefyd geisio darparu mewnwelediad i unrhyw egwyddorion neu ddulliau 
trosglwyddadwy ar gyfer rhaglen drawsnewid T22 ehangach y Cyngor. 

14 Fe gynhaliom ni’r adolygiad yn ystod y cyfnod rhwng mis Awst a mis Hydref 2020. 
Fe ymunodd rheolwr rhanbarthol Arolygiaeth Gofal Cymru yn y cyfweliadau a’r 
grwpiau ffocws yn ystod yr adolygiad a bu’n mynychu cyfarfodydd allweddol gydag 
arweinwyr a swyddogion y Cyngor. 

15 Yn dilyn cwblhau ein gwaith maes ym mis Hydref 2020 fe gyflwynom ni ein 
canfyddiadau i'r Cyngor yn gynnar ym mis Rhagfyr 2020. Yn dilyn clirio’r 
canfyddiadau hynny fe wnaethom wedyn hwyluso gweithdy adrodd yn ôl gyda 
Chabinet ac Uwch Dîm Arwain y Cyngor tuag at ddiwedd mis Mawrth 2021. Yn y 
gweithdy hwnnw fe gyflwynom ni ein meysydd sicrwydd a meysydd i’w datblygu yn 
erbyn cwestiynau ein hadolygiad ac fe wahoddom ni’r Cyngor i ddechrau datblygu 
ei ymateb i’r canfyddiadau hynny.   

16 Mae Rhan 1 o’r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau ac mae Rhan 2 yn nodi 
ymateb y Cyngor i’r canfyddiadau hynny. 

Yr hyn a ganfuom 
17 Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn cyflawni ei 

raglen trawsnewid Gwasanaethau Plant T22 mewn modd effeithiol? 
18 Ar y cyfan canfuom fel a ganlyn: Er mwyn cyflawni deilliannau’r rhaglen 

trawsnewid gwasanaethau plant yn fwy effeithiol, yn awr mae angen i’r 
Cyngor lywio cynnydd a chamau gweithredu ar y cyd i sicrhau deilliannau 
gwell. Daethom i’r casgliad hwn am y rhesymau canlynol: 
• er bod gan y Cyngor sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer yr agweddau gofal 

cymdeithasol ar ei raglen trawsnewid gwasanaethau plant, mae angen iddo 
adnabod modelau ymyrryd yn gynnar ac atal sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’u 
rhoi ar waith mewn modd mwy cynhwysfawr. 
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• mae gweledigaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid ei wasanaethau plant yn 
uchelgeisiol ond mae angen iddo ddatblygu mesurau mwy eglur o lwyddiant 
i fonitro’i gynnydd tuag at ei ddeilliannau bwriadedig. 

• fe bennodd y Cyngor amserlen glir i ddechrau ar gyfer y rhaglen trawsnewid 
gwasanaethau plant ac fe’i haddasodd yn wyneb COVID. Yn awr mae angen 
i’r Cyngor ddatblygu map trywydd eglur sy’n nodi’r drefn a graddfeydd amser 
ar gyfer cyflawni’r rhaglen yn y dyfodol. 

• mae gan y Cyngor fecanweithiau effeithiol i fonitro cynnydd yn erbyn 
allbynnau prosiectau’r rhaglen, ond mae angen iddo ddatblygu 
mecanweithiau mwy effeithiol i lywio cynnydd yn erbyn deilliannau 
bwriadedig y rhaglen. 

• yn rhannol oherwydd COVID, fe arafodd cynnydd y Cyngor o ran cyflawni’r 
blaenoriaethau a chydymffurfio â’r graddfeydd amser yn ei raglen 
trawsnewid gwasanaethau plant ac yn awr bydd angen i’r Cyngor gymryd 
camau gweithredu ar y cyd i fynd i’r afael â hyn er mwyn cyflawni deilliannau 
bwriadedig y rhaglen. 

• mae’r broses o roi rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant y Cyngor ar 
waith wedi canfod yr angen i ddatblygu sgiliau trawsnewid ymhellach ar 
draws y Cyngor. 

• mae staff a phartneriaid yn teimlo ar y cyfan eu bod yn ymgysylltu’n llawn â 
rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant y Cyngor. 

• efallai y bydd angen i’r Cyngor fynd i’r afael ag ystod o risgiau wrth iddo 
barhau i gyflawni ei raglenni trawsnewid. 
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Rhan Un: Canfyddiadau Ein Hadolygiad 

Er mwyn cyflawni deilliannau’r rhaglen 
trawsnewid gwasanaethau plant yn fwy effeithiol, 
yn awr mae angen i’r Cyngor lywio cynnydd a 
chamau gweithredu ar y cyd i sicrhau deilliannau 
gwell 

Er bod gan y Cyngor sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer yr 
agweddau gofal cymdeithasol ar ei raglen trawsnewid 
gwasanaethau plant, mae angen iddo adnabod modelau 
ymyrryd yn gynnar ac atal sy’n seiliedig ar dystiolaeth a’u 
rhoi ar waith mewn modd mwy cynhwysfawr 
19 Fe wnaethom adolygu’r canlynol; 

• i ba raddau yr oedd y Cyngor wedi adolygu ac ystyried tystiolaeth berthnasol 
i oleuo’i newidiadau arfaethedig i ofal cymdeithasol i blant; ac 

• i ba raddau yr oedd y Cyngor wedi adolygu ac ystyried tystiolaeth berthnasol 
i oleuo’i newidiadau arfaethedig i’r dull ehangach o ran gwasanaethau plant. 

20 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 
o ran sicrwydd a meysydd i’w datblygu: 

Sicrwydd 
• lefelau da o ddealltwriaeth pam fod angen trawsnewid gofal cymdeithasol i 

blant; 
• cydnabyddiaeth i’r effaith negyddol sylweddol ar ddeilliannau hirdymor plant 

a phobl ifanc a’u teuluoedd;  
• dealltwriaeth am y pwysau ariannol oherwydd nifer cynyddol y plant sy’n 

derbyn gofal, gan gynnwys cost lletya plant; 
• tystiolaeth glir a chadarn ar gyfer newidiadau i ofal cymdeithasol i blant gan 

gynnwys, trothwy angen, hyb diogelu a model ymarfer seiliedig-ar-gryfderau; 
a hefyd 

• camau dilynol i fabwysiadu modelau ymarfer seiliedig-ar-dystiolaeth ar gyfer 
yr hyb diogelu. 
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Meysydd i’w datblygu  
• yn unol â’r weledigaeth ar gyfer trawsnewid, canfod tystiolaeth berthnasol a 

chadarn i ategu’r agweddau ymyrryd yn gynnar ac atal i ganolbwyntio ar y 
meysydd a allai o bosibl gynnig yr effaith fwyaf; a 

• mynd ati mewn modd mwy cynhwysfawr i roi modelau ymyrryd yn gynnar ac 
atal seiliedig-ar-dystiolaeth ar waith. 

Mae gweledigaeth y Cyngor ar gyfer trawsnewid ei 
wasanaethau plant yn uchelgeisiol ond mae angen iddo 
ddatblygu mesurau mwy eglur o lwyddiant i fonitro’i 
gynnydd tuag at ei ddeilliannau bwriadedig 
21 Fe wnaethom adolygu’r canlynol: 

• pa mor glir yr oedd y Cyngor wedi nodi ei weledigaeth ar gyfer ei raglen 
trawsnewid gwasanaethau plant bellgyrhaeddol; a  

• pha mor glir y mae’r Cyngor wedi nodi ei ddeilliannau bwriadedig a mesurau 
o lwyddiant i sicrhau ei fod yn gallu tracio cynnydd tuag at ei ddeilliannau. 

22 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 
o ran sicrwydd a meysydd i’w datblygu: 

Sicrwydd  
• gweledigaeth uchelgeisiol yng ngoleuni maint a chymhlethdod yr her; a 
• phedwar deilliant allweddol lefel uchel yn tanategu’r weledigaeth. 

Meysydd i’w datblygu  
• mynd ati ymhellach i egluro’r weledigaeth yn y pen draw a sicrhau 

perchnogaeth arni ar draws yr holl wasanaethau perthnasol eraill yn y 
Cyngor a chyda phartneriaid (integreiddio a chydlafurio) i greu 
effeithlonrwydd; 

• cadarnhau ffactorau llwyddiant hollbwysig a sut y bydd y rhain yn cael eu 
mesur i sicrhau ansawdd y deilliannau; 

• sicrhau ‘Edefyn Aur’ eglur o amcanion, nodau a strategaethau ar gyfer y 
rhaglen i wireddu’r weledigaeth; 

• adolygu eglurder y map trywydd yn ôl o’r weledigaeth fwriadedig yn hytrach 
na thuag ati; 

• datblygu deilliannau eglur ar gyfer Deilliannau 1 a 2, nid allbynnau;  
• mynd ati o bryd i’w gilydd i adolygu arbedion ariannol y gellir eu cyflawni’n 

realistig; 
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• sicrhau o bryd i’w gilydd y gwneir gwaith i sganio’r gorwel er mwyn deall a 
chynllunio ar gyfer galw posibl a allai gael ei achosi gan effeithiau COVID yn 
y tymor canolig a hwy.  

Fe bennodd y Cyngor amserlen glir i ddechrau ar gyfer y 
rhaglen trawsnewid gwasanaethau plant ac fe’i haddasodd 
yn wyneb COVID. Yn awr mae angen i’r Cyngor ddatblygu 
map trywydd eglur sy’n nodi’r drefn a graddfeydd amser ar 
gyfer cyflawni’r rhaglen yn y dyfodol  
23 Fe wnaethom adolygu: 

• pa mor glir y mae’r Cyngor wedi trefnu ei gamau gweithredu i drawsnewid ei 
wasanaethau plant; a 

• pha mor glir y mae’r Cyngor wedi pennu ei raddfeydd amser ar gyfer 
cyflawni’r trawsnewid. 

24 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 
o ran sicrwydd a meysydd i’w datblygu: 

Sicrwydd 
• roedd briff y rhaglen yn nodi’r graddfeydd amser cychwynnol; 
• mae’r prosiectau unigol yn canolbwyntio ar newidiadau allweddol;  
• pum prosiect sy’n flaenoriaeth yn canolbwyntio i ddechrau ar ofal 

cymdeithasol i blant; ac 
• yn ystod yr ymateb cychwynnol i COVID yn 2020, datblygwyd cynlluniau 

cyflawni diwygiedig gyda graddfeydd amser diwygiedig.  

Meysydd i’w datblygu 
• cyflwyno hyfforddiant trothwy angen a sefydlu ymarfer o fewn y gwasanaeth 

gofal cymdeithasol i ddechrau; 
• sicrhau bod sefydliadau partner yn deall trothwy angen;  
• rhoi’r model ymarfer seiliedig-ar-gryfderau ar waith ar draws y gwasanaeth 

gofal cymdeithasol a phartneriaid;  
• sicrhau cysylltiadau effeithiol rhwng Stepping Stones a’r tîm Lleoli Teuluoedd 

i sicrhau capasiti digonol i ddiwallu’r angen yn y tymor byr a hwy; 
• adnabod carfannau o blant sy’n derbyn gofal a’u llwybrau gofal a’u 

hadolygu’n rheolaidd;  
• egluro graddfeydd amser ar gyfer cyflawni’r camau gweithredu/allbynnau 

dan Ddeilliannau 1 a 2 a gymeradwywyd gan y BRhTGP ym mis Hydref 
2020; ac 
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• adolygu’r raddfa amser ar gyfer cyflawni’r rhaglen drawsnewid. 

Mae gan y Cyngor fecanweithiau effeithiol i fonitro cynnydd 
yn erbyn allbynnau prosiectau’r rhaglen, ond mae angen 
iddo ddatblygu mecanweithiau mwy effeithiol i lywio 
cynnydd yn erbyn deilliannau bwriadedig y rhaglen  
25 Fe wnaethom adolygu: 

• pa un a yw’r Cyngor wedi sefydlu mecanweithiau effeithiol i fonitro ei 
gynnydd o ran cyflawni’r deilliannau bwriadedig yn ei raglen trawsnewid 
Gwasanaethau Plant ar lefel prosiectau ac ar lefel y rhaglen. 

26 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 
o ran sicrwydd a meysydd i’w datblygu: 

Sicrwydd 
• briff cymeradwy ar gyfer y Rhaglen sy’n nodi’r pedwar deilliant lefel uchel 

bwriadedig ar gyfer y Rhaglen; 
• mecanweithiau clir i adrodd ar gynnydd yn erbyn gweithgarwch ar lefel 

prosiectau;  
• mecanweithiau clir i adrodd ar risgiau ac uwchgyfeirio risgiau i brosiectau 

unigol; a 
• phrosesau clir i fonitro cynnydd ariannol.  

Meysydd i’w datblygu  
• adolygu trefniadau monitro’r rhaglen i sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro 

yn erbyn ffactorau llwyddiant hollbwysig yn ogystal â deilliannau, amser a 
chost; 

• ystyried a yw’r fframwaith rheoli perfformiad yn darparu’r mewnwelediad 
cywir i alluogi herio ac ymyrryd effeithiol i ddigwydd ar bob lefel berthnasol; 

• adolygu effeithiolrwydd Bwrdd y Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant 
o ran llywio proses herio adeiladol i gyflawni deilliannau bwriadedig ar amser 
ac am y gost y cynlluniwyd ar ei chyfer; 

• adolygu a blaenoriaethu eitemau ar agendâu Bwrdd y Rhaglen Trawsnewid 
Gwasanaethau Plant; 

• ystyried ymwneud y swyddogaeth Graffu â monitro a herio cynnydd; a 
• sicrhau dull cyson o ran statws Coch, Ambr a Gwyrdd mewn adroddiadau ar 

brosiectau a’r rhaglen. 
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Yn rhannol oherwydd COVID, fe arafodd cynnydd y Cyngor 
o ran cyflawni’r blaenoriaethau a chydymffurfio â’r 
graddfeydd amser yn ei raglen trawsnewid gwasanaethau 
plant ac yn awr bydd angen i’r Cyngor gymryd camau 
gweithredu ar y cyd i fynd i’r afael â hyn er mwyn cyflawni 
deilliannau bwriadedig y rhaglen 
27 Fe wnaethom adolygu: 

• pa un a yw’r Cyngor yn cyflawni’n effeithiol yn erbyn ei flaenoriaethau a 
graddfeydd amser ar gyfer trawsnewid Gwasanaethau Plant. 

28 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 
o ran sicrwydd a meysydd i’w datblygu: 

Sicrwydd 
• rhaglen o weithgarwch y cytunwyd arni gyda blaenoriaethau clir a 

graddfeydd amser cychwynnol; 
• fe gwblhawyd proses flaenoriaethu yn ystod yr ymateb cychwynnol i COVID; 
• dengys data fod MASSH wedi arafu cyfradd yr atgyfeiriadau cynyddol o 

oddeutu 12% i 4% rhwng 2018-19 a 2019-20, ond gwelir cynnydd yn 2020-
21;  

• Hunanasesiad y Cyngor o gynnydd ym mis Gorffennaf 2020: 
‒ Da = MASSH/Rheoli Perfformiad/Rheoli’r Rhaglen;  
‒ Da ond oedi wedi bod oherwydd COVID-19 = Model Ymarfer Seiliedig 

ar Risgiau a Chryfderau/Stepping Stones/Lleoli Teuluoedd/Caffael;  
‒ Araf = Trothwyon Angen a Ffrydiau Gwaith 1 a 2. Rhaglen o 

weithgarwch y cytunwyd arni gyda blaenoriaethau clir a graddfeydd 
amser cychwynnol. 

Meysydd i’w datblygu  
• cyflymder cyflawni ar y cyfan; 
• sefydlu’r model Stepping Stones fel rhan o fusnes fel arfer;  
• ystyried capasiti i gyflawni trawsnewid o fewn y raddfa amser a busnes fel 

arfer; 
• ystyried a ellir cyrchu arbenigedd a chapasiti perthnasol o wasanaethau 

eraill y Cyngor, er enghraifft gwasanaethau Oedolion; a 
• datblygu cynlluniau gweithredu i gyflawni Deilliannau 1 a 2, gyda ffocws 

allweddol ar ymyrryd yn gynnar ac atal. 
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Mae’r broses o roi rhaglen trawsnewid Gwasanaethau Plant 
y Cyngor ar waith wedi canfod yr angen i ddatblygu sgiliau 
trawsnewid ymhellach ar draws y Cyngor    
29 Fe wnaethom adolygu a yw’r Cyngor yn dysgu’n effeithiol o gyflawni ei raglen 

trawsnewid Gwasanaethau Plant.  
30 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 

o ran meysydd i’w datblygu: 

Meysydd i’w datblygu 
• deall ac asesu’r angen i ddatblygu capasiti a sgiliau trawsnewid ar draws y 

Cyngor; 
• asesu capasiti staff i ymgysylltu â grwpiau Gorchwyl a Gorffen gan 

ddygymod â’u llwyth gwaith arferol ar yr un pryd; 
• sicrhau bod byrddau trawsnewid yn taro cydbwysedd rhwng y gwaith 

goruchwylio ac arwain strategol a gweithredol sy’n ofynnol i gyflawni’r 
rhaglen drawsnewid yn effeithiol; a  

• cheisio gwersi gan gynghorau eraill yng Nghymru, y tu hwnt i Went. 

Mae staff a phartneriaid yn teimlo ar y cyfan eu bod yn 
ymgysylltu’n llawn â rhaglen trawsnewid Gwasanaethau 
Plant y Cyngor 
31 Fe wnaethom adolygu a yw staff a phartneriaid yn teimlo’u bod yn ymgysylltu’n 

llawn â’r broses o drawsnewid Gwasanaethau Plant ac a ydynt yn gallu cyfrannu’n 
effeithiol. 

32 Wrth ddod i’r casgliad hwn fe wnaethom adnabod y nodweddion allweddol canlynol 
o ran sicrwydd a meysydd i’w datblygu: 

Sicrwydd 
• ymdrechion cadarnhaol i gynnwys staff mewnol yn y broses; 
• egni ac ymrwymiad amlwg gan staff MASSH; 
• adborth cadarnhaol gan yr Heddlu ar ymgysylltu a’r gallu i gyfrannu; 
• roedd y tîm cyllid corfforaethol yn teimlo’u bod wedi ymgysylltu’n gryf â’r 

broses ac maent yn cael sgyrsiau adeiladol ond heriol gyda swyddogion 
perthnasol; 

• ar y cyfan mae staff yn teimlo’u bod yn cael eu cefnogi trwy’r broses; ac 
• roedd staff a oedd yn gweithio mewn gwasanaeth a oedd wedi’i drawsnewid 

yn fwy cadarnhaol ar y cyfan na’r staff mewn gwasanaeth nad yw ond megis 
dechrau ar y broses drawsnewid.  
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Meysydd i’w datblygu 
• meithrin dealltwriaeth well am raddfa a chymhlethdod y rhaglen drawsnewid 

a sut y mae rolau unigol yn cyfrannu at y rhaglen drawsnewid; 
• ymgysylltu â’r holl bartneriaid perthnasol;  
• gwella cyfathrebu yn fertigol ac yn llorweddol fel bod neges gref oddi wrth 

arweinwyr trawsnewid ynglŷn â’r hyn sy’n digwydd, pam a phryd, ac 
• ystyried sut y gall mwy o weithio ystwyth/hyblyg gael effaith ar gyflawni 

prosiectau trawsnewid eraill. 

Efallai y bydd angen i’r Cyngor fynd i’r afael ag ystod o 
risgiau wrth iddo barhau i gyflawni ei raglenni trawsnewid 
33 Yn ystod yr adolygiad, canfuom nifer o risgiau strategol y bydd angen i’r Cyngor eu 

hystyried wrth iddo roi’r rhaglen trawsnewid gwasanaethau plant ar waith 
ymhellach. Gallai’r risgiau hyn fod yn berthnasol i raglenni trawsnewid eraill y bydd 
y Cyngor o bosibl yn eu rhoi ar waith hefyd: 
• Graddfa’r deilliannau a ddisgwylir o fewn y graddfeydd amser 
• Bod â’r capasiti ac arweinyddiaeth strategol iawn ar gyfer y rhaglen 
• Bod â’r capasiti a sgiliau iawn i gyflawni’r prosiectau 
• Darparu adnoddau ar gyfer y rhaglen drawsnewid o fewn sefyllfa ariannol y 

Cyngor 
• Datblygu’r system gymorth ehangach fel bod system gymorth ehangach i 

helpu teuluoedd pan nad yw MASSH yn derbyn atgyfeiriad 
• Cyflawni rhianta corfforaethol effeithiol 
• Ennyn ymgysylltiad partneriaid iechyd ar y lefel iawn i gefnogi potensial y 

deilliannau i gysylltu â’r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol 
• Sicrhau ymgysylltiad ac ymrwymiad cyson gan staff trwy gydol y broses 
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Rhan Dau: Ymateb y Cyngor 
34 Fe gytunom ni ar bob sicrwydd a maes i’w ddatblygu yn yr adroddiad hwn gyda’r 

Cyngor. Tuag at ddiwedd mis Mawrth 2021 fe gyflwynom ni’r canfyddiadau hyn i 
Uwch Dîm Arwain a Chabinet y Cyngor. Yn y gweithdy hwnnw dechreuodd y 
Cyngor ystyried ei ymateb i’n canfyddiadau. 

35 Yn ystod haf 2021 yn dilyn penodi’r Prif Weithredwr newydd, fe benderfynodd y 
Cyngor ddatblygu strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gwasanaethau 
Plant sy’n amcanu at ymdrin â chanfyddiadau’r adolygiad. 

36 Mae’r Cyngor yn disgwyl cyhoeddi ei strategaeth newydd yn gynnar yn 2022. 
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